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Sobre este documento

Este documento explica o processo de configuragao e de uso de rastreabilidades em ambientes de
fabricagao de projetos. O uso de rastreabilidades no LN, a configuragao e o uso de transferéncias de
empréstimo tomado ou concedido entre rastreabilidades de custo, e a gestdo de discriminagéo de
custos também s&o descritos.

Resumo do documento

Esta tabela mostra os capitulos deste guia:

Numero do capi- Titulo do capitulo Conteudo

tulo

Capitulo 1 Introdugéo e configuragdo  Introdugao e configuragao de rastreamento de projeto

Capitulo 2 Dados mestres Configuragdo de dados mestres de rastreamento de
projeto.
Os dados mestres para configurar tomada/concesséo
de empréstimo e devolugéo, e quebras de custo séo
explicados nos capitulos adequados.

Capitulo 3 Projeto Rastreamento de projeto e contratos de projeto

Capitulo 4 Vendas Rastreamento de projeto em Vendas

Capitulo 5 Planejamento Rastreamento de projeto em Planejamento empresa-
rial

Capitulo 6 Fabricacao Rastreamento de projeto em Fabricagéo

Capitulo 7 Aquisi¢ao Rastreamento de projeto em Aquisicéo

Capitulo 8 Armazenamento Rastreamento de projeto em Armazenamento

Capitulo 9 Servigo Rastreamento de projeto em Servigo

Capitulo 10 Controle de funcionarios Rastreamento de projeto em Pessoal
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Sobre este documento

Capitulo 11 Tomada/Concessao de em- Configuragao e uso de transferéncias de estoque de
préstimos e devolugbes tomada/concessao de empréstimo entre rastreabilida-
de de custo
Capitulo 12 Discriminacao de custo Configuracao e uso de discriminagdes de custo

Como ler este documento
Este documento foi criado a partir de topicos da Ajuda online. Em fungéao disso, as referéncias a outras
secdes do manual sdo apresentadas como mostrado no exemplo a seguir:

Para obter detalhes, consulte a Infrodugéo. Para localizar a segao citada, consulte o indice ou use o
Indice remissivo no fim do documento.

Termos sublinhados indicam um link para uma definigdo do glossario. Se visualizar este documento
online, vocé pode clicar no termo sublinhado para ir até a definicdo do glossario no fim do documento.

Entrando em contato com a Infor

Se vocé tiver perguntas sobre os produtos da Infor, visite o portal Infor Xtreme Support em www.infor.
com/inforxtreme .

Se atualizarmos este documento apos a liberagdo do produto, a nova versao sera postada neste site.
E recomendavel que vocé verifique este site periodicamente para obter a documentagao atualizada.

Se tiver comentarios sobre a documentacgao da Infor, entre em contato com documentation@infor.com .
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Capitulo 1
Introducao

Em ambientes de fabricagédo do projeto, para facilitar a responsabilidade de custos para mercadorias
acabadas dentro dos projetos, € possivel implementar rastreamento de projeto e indicar os itens a
serem rastreados. Se um item rastreado do projeto for especificado em uma ordem de demanda, as
informagdes de rastreamento serdo usadas para alocar, rastrear, acompanhar, registrar e fornecer
estoque.

Ao longo de todo o fluxo de mercadorias, as informagdes de rastreamento sdo adicionadas a itens,
estoque e transagdes ao pedido, recebimento, baixa e consumo das mercadorias. Assim, € possivel
rastrear os custos nos niveis do projeto, da atividade e do elemento.

As informacgdes sobre distribuicdo de rastreabilidade estao disponiveis para ordens de compra, armazém
e produgao por encomenda para rastrear de qual conta de custo do projeto as mercadorias s&o pedidas.
As linhas de distribuicdo de rastreabilidade incluem os elementos de item, quantidade necessaria,
unidade, configuragao e conta de custo do projeto (rastreabilidade). Além disso, as linhas de distribui¢cao
contém informagdes sobre ordem de maior demanda, como cliente, contrato, contratado principal e a
data da ordem de maior demanda. O principal objetivo das linhas de distribui¢cdo € a distribuicdo de
custos, e ndo a movimentacgéo fisica dos itens.

Em situagdes excepcionais, como recebimentos parciais, baixas excessivas, rejei¢des e devolugdes,
as quantidades sdo alocadas de acordo com o principio de contabilidade justa, correta e imparcial em
que a data de necessidade da demanda € a principal diretriz. Consultas de rastreabilidade de ordem
multinivel estao disponiveis para gerenciar dependéncias na cadeia de fornecimento, e os requisitos
de varios projetos podem ser combinadas em uma ordem de compra para aproveitar descontos por
volume.

Custos reais e o valor agregado podem ser relatados a qualquer momento com relagao ao projeto.

Infor LN | Guia do usuario para rastreamento de projeto | 11



Introdugao

Configuracao do rastreamento do projeto

Para configurar o rastreamento do projeto, siga estas etapas:

Passo 1:

selecione a caixa de selecdo Rastreamento de projeto na sessdo Comps. software implementados
(tccom0100s000)

Se desejar usar o rastreamento do projeto em combinagdo com discriminacées de custo, selecione
também a caixa de selegédo Discriminagao de custo.

Passo 2:

Especifique os parametros de rastreamento do projeto na sessdo Pardmetros de rastreamento de
projeto (tcpeg0100mO000).

Passo 3:

Para cada item, especifique os parametros de rastreabilidade na sec¢éo Itens (tcibd0501m000). Marque
a caixa de selegao Herdar rastreamento de projeto e/ou Rastreabilidade de projeto necessario.

Nota: Se vocé estiver somente usando Projeto para registrar o custo que é gerado em processos em
outros pacotes, como Fabricagdo ou Controle de vendas, dados de item de projeto, como especificado
na sessao ltens - Projeto (tppdm0505m000), ndo serdo necessarios.
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Capitulo 2
Dados mestres

Regras de transferéncia de rastreabilidade de custo

As regras de transferéncia de rastreabilidade de custo determinam as origens e os destinos que sao
permitidos para transferéncias de rastreabilidade de custo. Se nenhuma regra de transferéncia estiver
especificada na sessado Regras tranf. rastreab. de custo (tcpeg1100m000), as transferéncias de
rastreabilidade de custo de e para rastreabilidade de custo do projeto de todos os grupos de planejamento
dentro da companhia sdo permitidas.

E possivel definir regras de transferéncia para os seguintes niveis:

1.  Grupo de planejamento
2. Projeto
3. Elemento

4. Atividade
O grupo de planejamento € o nivel mais alto. As regras definidas para um nivel em particular também
se aplicam aos niveis inferiores. E possivel selecionar as caixas de selegao Herdar transferéncia
entrada e Herdar transferéncia saida para herdar as regras de transferéncia do nivel superior

precedente. Para o nivel mais alto, o grupo de planejamento, as opgbes de heranga nao estao
disponiveis, pois esse € 0 nivel superior.

Nota

Se vocé reatribuir projetos a outros grupos de planejamento, o LN automaticamente atualizara as regras
de transferéncia. Portanto, ndo € necessario ajustar as regras de transferéncia manualmente.

Mensagem de erro

Ao configurar as regras de transferéncia, a seguinte mensagem de erro € exibida se a configuragéo de
elemento e atividade nao forem definidos como o recomendado:

"Alterar o valor do campo Atividade. Motivo: o status de autorizag&o de trabalho do projeto
</Elemento/Atividade/xyz> deve ser Liberado.”
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Dados mestres

E possivel realizar a manutengao de elementos e atividades nas sessdes Atividades (tppss2100m000)
e Elementos (tpptc1100m000).

Transferéncias de tomada/concessao de empréstimos e devolugdes

Se vocé usar transferéncias de tomada/concessao de empréstimos e devolugdes, garanta que as
transferéncias de rastreabilidade de custo de entrada e saida sejam permitidas para os projetos
envolvidos nessas transferéncias. Por exemplo, para permitir que o projeto A tome emprestado e devolva
o estoque para o projeto B, é preciso permitir transferéncias de entrada e saida para ambos os projetos.

Como alternativa, se as regras de transferéncia especificadas ndo permitirem transferéncias para
potenciais projetos de tomada de empréstimo e, assim, descartarem transferéncias de devolugéo, é
possivel selecionar a caixa de sele¢do na sessao Ignorar regras tranf. rastr. de custo para devolugoes
na sessao Parametros de rastreamento de projeto (tcpeg0100m000). Para os projetos relevantes, isso
permite transferéncias de devolugéo e descarta transferéncias permanentes.

Tipo de transferéncia de rastreabilidade de custo

O valor Tomar/Conceder empréstimo nao exclui por completo as transferéncias de rastreabilidade
de custo permanentes para o grupo de planejamento, projeto, elemento ou atividade especificado. Se
Tomar/Conceder empréstimo estiver especificado no campo Tipo de transferéncia de rastreabilidade
de custo:

® o processo de gerar aconselhamento de saida ira gerar transferéncias de tomada/concessao
de empréstimo se uma escassez de estoque for identificada e o estoque ATT for encontrado
em outros projetos se houver estoque em excesso, porém, o processo de aconselhamento
de saida gerara transferéncias permanentes

B o Planejamento empresarial somente considera estoque em excesso e ignora o estoque ATT
ao gerar transferéncias de rastreabilidade de custo permanentes.

Se Permanente for especificado e a caixa de selegdo Usar Disponivel para transferir for:

m  Selecionado
Planejamento empresarial e o processo de aconselhamento de saida geram transferéncias
permanentes do estoque em excesso, se houver. Caso contrario, as transferéncias
permanentes sdo baseadas no estoque ATT, se houver

®  Desmarcado
Transferéncias permanentes sdo geradas do estoque em excesso, se houver.

Se nenhum dos projetos para os quais a configuragao permita transferéncias de rastreabilidade de
custo tiver estoque ATT ou em excesso suficiente, o LN ndo gerara transferéncias de rastreabilidade
de custo e criara um relatério de escassez de estoque.

O valor Permanente exclui transferéncias de tomada/concessao de empréstimo.
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Dados mestres

Nota

Se a caixa de selegao Usar Disponivel para transferir estiver marcada, somente o valor Permanente
estara disponivel no campo Tipo de transferéncia de rastreabilidade de custo. Se esta caixa de
controle estiver selecionada,, sera possivel selecionar Permanente ou Tomar/Conceder empréstimo
no campo Tipo de transferéncia de rastreabilidade de custo.

Exemplo de configuragdo para regras de transferéncia de
rastreabilidade de custo

As regras de transferéncia de rastreabilidade de custo determinam as origens e os destinos que séao
permitidos para transferéncias de rastreabilidade de custo. Se nenhuma regra de transferéncia estiver
especificada na sessédo Regras tranf. rastreab. de custo (tcpeg1100m000), as transferéncias de
rastreabilidade de custo de e para rastreabilidade de custo do projeto de todos os grupos de planejamento
dentro da companhia sdo permitidas.

Grupo de plane- Projeto Elemen- Ativida- Herdar Transferén- Herdar Transferéncia de saida

jamento to de ciade entra-
da
A No grupo Entre grupos

Transferéncias para rastreabilidades de projeto relacionadas ao grupo de planejamento A sdo permitidas
se as transferéncias se originarem de projetos dentro do mesmo grupo de planejamento. Sao permitidas
transferéncias dessas rastreabilidades de projeto para rastreabilidades de projeto relacionadas a projetos
por todos os grupos de planejamento da companhia.

Grupo de plane- Projeto Elemen- Ativida- Herdar Transferén- Herdar Transferéncia de sai-

jamento to de cia de entra- da

da
A No grupo Entre grupos
A A1 X No grupo No projeto

Para o projeto A1, que pertence ao grupo de planejamento A, as regras para transferéncias ao projeto
sao herdadas do grupo de planejamento. Transferéncias fora do projeto A1 agora estao restritas a
rastreabilidades de custo dentro do projeto. Para todos os outros projetos que pertencem ao grupo de
planejamento A, o conjunto de regras gerais para o grupo de planejamento A ainda se aplica.
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Grupo de plane- Proje- Elemen- Ativida- Herdar Transferén- Herdar Transferéncia de

jamento to to de cia de entra- saida
da

A No grupo Entre grupos

A A1 X No grupo No projeto

A A1 E1 ACT1 N&o permiti- N&o permitido
do

E2 ACT2 Nao permiti- X No projeto

do

B No projeto No projeto

Para a conta de custo A/A1/E1/ACT1, nenhuma transferéncia de rastreabilidade de custo de entrada
ou saida é permitida. Transferéncias para a conta de custo A/A1/E2/ACT2 nao sao permitidas, mas
transferéncias de saida sao permitidas para rastreabilidades de custo dentro do projeto A. As regras
de transferéncias de saida sao herdadas do conjunto de regras de transferéncias de saida para o projeto
A.

Motivos para alteracao da rastreabilidade de custo

Os motivos da alteragéo de rastreabilidade especificam por que um usuario adiciona, altera ou remove
manualmente linhas de transferéncia de rastreabilidade de custo ou linhas de distribui¢cao de
rastreabilidade de custo.

Se a caixa de selegao Modificagao de rastreabilidade por projeto manual estiver selecionada na
sessdo Parametros de rastreamento de projeto (tcpeg0100m000), sera possivel adicionar, alterar ou
excluir manualmente uma linha de transferéncia ou de distribuicao de rastreabilidade de custo. Porém,
€ preciso especificar o motivo para poder fazer quaisquer modificagbes. Para isso, o campo Motivo de
alteragao de rastreabilidade esta disponivel nas sessbes de rastreabilidade.

Uma mensagem da barra de status informa se um motivo de alteragéo de rastreabilidade é necessario.
Nota

B uma vez que € necessario especificar um coédigo de motivo depois de cada alteragao salva,
nao salve a distribuicdo de rastreabilidade antes de ter feito todas as alteragdes necessarias

B o LN modifica as transferéncias de rastreabilidade de custo, ordens ou linhas de ordem que
afetam a transferéncias de rastreabilidade de custo ou linhas de distribuicao de rastreabilidade

16 | Infor LN | Guia do usuario para rastreamento de projeto



Dados mestres

de custo. Portanto, os usuarios ndo precisam especificar motivos para alteragdo de
rastreabilidade.

Nao é possivel alterar linhas de transferéncia de rastreabilidade de custo ou linhas de distribuicdo de
rastreabilidade de custo que tenham sido processadas, ou linhas de transferéncia de rastreabilidade
de custo geradas do aconselhamento de saida.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, sera necessario especificar um cédigo de motivo para a
alteragdo manual de uma linha de transferéncia de rastreabilidade de projeto ou uma linha de distribuicao
de rastreabilidade de projeto.

Esse codigo de motivo, que pode ser definido na sessdo Motivos (tcmcs0105m000), deve ser do tipo
Hist. auditoria de rastreab. de projeto. Aplicavel a todas as rastreabilidades da distribuicdo de
rastreabilidade.

Nota

Alteracbes manuais e motivos de linhas de transferéncia de rastreabilidade de custo e linhas de
distribuicéo de rastreabilidade de custo sdo salvos na sesséo Histérico de auditoria de rastreabilidade
de custo (tpctm2500m000). Para linhas de transferéncia de rastreabilidade de custo, o LN cria registros
de histérico de auditoria separados para informacdes do tipo "transferir de" e "transferir para".

Configuracdes de transferéncia de rastreabilidade de
custo para cenarios especificos

A disponibilidade preferida do estoque para transferéncias determina como configurar transferéncias
de rastreabilidade de custo. Este topico descreve a configuragdo necessaria para alguns cenarios
tipicos.

Antes de configurar esses cenarios, a transferéncia de rastreabilidade de custo geral e/ou configuragéo
de tomada/concessao de empréstimo e devolugéo é necessaria.

Somente estoque em excesso

Se somente estoque em excesso estiver disponivel para transferéncias de rastreabilidade de custo:

1. Desmarque a caixa de selecdo Usar Disponivel para transferir na sessdo Parametros de
planejamento (cprpd0100mO000).

2. Nasessao Regras tranf. rastreab. de custo (tcpeg1100m000), desmarque a caixa de selegao
Usar Disponivel para transferir e selecione Permanente no campo Tipo de transferéncia
de rastreabilidade de custo.

Assim, o LN criara somente transferéncias permanentes.
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Excesso e ATT dentro de horizontes firmes de lead time

Se vocé desejar que estoque em excesso e ATT com lead times de reabastecimento seguros estejam
disponiveis para transferéncias de rastreabilidade de custo, selecione a caixa de selegdo Usar Disponivel
para transferir na sessao Regras tranf. rastreab. de custo (tcpeg1100m000). Com base nessa
configuragéo, o mecanismo de Planejamento empresarial cria somente transferéncias permanentes.
O processo de saida também pode criar transferéncias de tomada/concessao de empréstimo se vocé
também selecionar o tipo de transferéncia Tomar/Conceder empréstimo na sessédo Regras tranf.
rastreab. de custo (tcpeg1100m000).

Use o estoque ATT independentemente dos horizontes de lead time

Também é possivel Use o estoque ATT independentemente dos horizontes de lead time (p. 18) enquanto
permite que o estoque ATT fique disponivel para transferéncias de rastreabilidade de custo.

Estoque ATT com minimos efeitos de custo — tomada/concesséo
de empréstimo e devolucao

Para gerir faltas de estoque rastreado do projeto identificadas durante o processo de saida, € possivel
usar o procedimento de tomada/concessao de empréstimo e devolugao para transferir temporariamente
o estoque disponivel para transferir (ATT) de outros projetos com minimo impacto de custo a qualquer
um dos projetos.

Importante

Antes de configurar esses cenarios, a transferéncia de rastreabilidade de custo geral e/ou configuragcao
de tomada/concessao de empréstimo e devolucao é necessaria.

Use o estoque AT T independentemente dos horizontes
de lead time

As vezes, uma demanda de um projeto obtém alta prioridade e requer atendimento imediato, enquanto
o projeto tem estoque insuficiente e horizontes firmes de lead time impedem transferéncias de
rastreabilidade de custo de ATT de outros projetos. Ao criar transferéncias de rastreabilidade de custo
ATT, o mecanismo de Planejamento empresarial e o processo de saida compensam os lead times de
reposicao de um projeto de origem em potencial com relagdo a data de baixa do projeto receptor. Se
a data de reposigao for posterior a data de baixa, nenhuma transferéncia sera criada e outros projetos
serao verificados.
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Para ativar a criagao de transferéncias de rastreabilidade de custo ATT independentemente de lead
times de reposigao:

1. Na sessado Parametros de rastreamento de projeto (tcpeg0100m000), selecione a caixa de
verificagdo Ignorar horizonte firme para ATT para transferéncia durante saida.

2. Nasessao Regras tranf. rastreab. de custo (tcpeg1100m000), selecione a caixa de verificagao
Usar Disponivel para transferir.

Como consequéncia, o processo de saida cria transferéncias permanentes para todo o estoque ATT
Oou em excesso que pertence a outros projetos e seleciona rastreabilidades de custo para transferir na
seguinte sequéncia:

®  estoque do Estoque em excesso

®  ATT considerando lead times

= ATT independente de lead times

O mecanismo de Planejamento empresarial ignora a caixa de verificagdo Ignorar horizonte firme para
ATT para transferéncia durante saida.

Nota

Se os lead times forem ignorados, os projetos de origem ndo poderao ser reabastecidos em tempo
através de ordens de reposicao planejadas normais, uma vez que elas chegarao tarde demais de acordo
com os lead times de reposigao. Isso pode fazer outras transferéncias de rastreabilidade de custo serem
criadas para aliviar as faltas.

Se vocé também selecionar a caixa de verificagdo Tomada/Concessao de empréstimos e devolugoes
na sessao Parametros de rastreamento de projeto (tcpeg0100mO000) e especificar Tomar/Conceder
empréstimo no campo Tipo de transferéncia de rastreabilidade de custo da sessao Regras tranf.
rastreab. de custo (tcpeg1100m000) para os intervalos de projeto relevantes, o processo de saida
podera gerar transferéncias de tomada/concessao de empréstimo para o estoque ATT.
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Projeto

Vincular um CLIN a uma estrutura de projeto

E possivel vincular varias linhas de contrato (CLINs) a um projeto ( estrutura do elemento/ estrutura da
atividade). Isso permite rastrear custos diretos, comparar receitas e também estimar custos indiretos
(como gestao do projeto ou testes) no nivel da CLIN. Essa funcionalidade é aplicavel a todos os tipos
de contrato ( Prego fixo, Tempos e materiais e Reembolso de custo, consulte Tipos de contrato para
obter mais informacgdes).

Os custos relacionados sao exibidos nas segdes Transagdes de custo (tpppc2100m000) e Transagdes
financeiras (tpppc2100m100).

Nota

®  E possivel vincular uma rastreabilidade de projeto (elemento/atividade) especifica a somente
uma linha de contrato.

®  Na3ao sera possivel vincular um projeto a varias linhas de contrato se os tipos de contrato forem
diferentes, pois cada projeto pode ter somente uma opgao de reconhecimento da receita.

Exemplo
Contrato 1
[ CLNT [ CLN2 N PRJIO0 |
Discrimin. de custos emPRJ100, A200 elou A300 Discrimin. de custos emPRJ100, A400efou AS0D
=lllims [ cw2 @ CLN3 |
WBS E100 ~ '

POAA2DD PCA PZ)
/P A210_ [ WP AS10 ] WPA410 B WP A510
B P AZ20 N WP ASD WP A420 B WP A520

Elemento WBS PCA . PCA ref 4 BOM Outra PCA, como Gestiio de projetos
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Um contrato com duas linhas de contrato (CLIN1 e CLINZ2) é vinculado ao projeto PRJ100. Cada CLIN
tem uma atividade do tipo Conta de controle vinculada a uma entrega. No entanto, vocé pode visualizar
somente os custos associados as atividades vinculadas a entrega, ja que as outras atividades que
registram custos de unidade n&o estio vinculadas a CLIN. O elemento de WBS (WBS E100) € o pai
de PCA200, PCA300 e PCA PM10. As atividades (WP A210, A220, A310, A320) registram os custos
de unidade associados as divisbes de custos. Uma vez que nao ha vinculo entre o elemento de WBS
ou as atividades e a CLIN, o Infor LN nao reconhece qual CLIN deve ser vinculada aos custos de
unidade dessas atividades.

Portanto, para o projeto PRJ100 com a atividade PCAA100, o elemento de WBS E100 € vinculado a
CLIN1. Efetivamente, todos os niveis abaixo de E100 também sé&o vinculados a CLIN1, permitindo a
visualizacao de todos os custos relacionados.

Em relagdo ao projeto PRJ100 com a atividade PCAA100, é possivel vincular atividades especificas a
CLINs especificas, caso o elemento de WBS (WBS E100) n&o seja considerado.

Vincular uma CLIN a um elemento

Uma CLIN pode ser vinculada a varias entregas e cada entrega é vinculada a um elemento, o que
permite a visualizagdo dos custos de unidade para a entrega. Entretanto, somente os elementos cujos
niveis de controle de custo estejam marcados na sessédo Pardmetros do projeto (tppdm0100s000) serao
vinculados a uma CLIN, uma vez que somente custos de unidade poderao ser cobrados para esses
elementos.

Vincular uma CLIN a uma atividade

As Atividades do tipo Conta de controle e Pacote de trabalho podem ser vinculadas somente a uma
CLIN, ja que essas atividades registram os custos reais do projeto.

O Infor LN vincula todas as atividades nao vinculadas a uma entrega de CLIN a linha de contrato
relacionada. Vocé pode mapear o WBS das atividades de tipo de elemento a CLINs, pois, por padréo,
as Contas de controle sdo vinculadas a elementos de WBS.

Se os elementos de WBS néo forem usados, o Infor LN determinara as CLINs aplicaveis a um Pacote
de trabalho com base no relacionamento de pai e filho entre uma Conta de controle e um Pacote de
trabalho.

Vincular um elemento e uma estrutura de atividade

Um projeto também pode ser controlado por elemento e atividade. E possivel vincular um elemento
com uma estrutura de elemento e, em seguida, adicionar atividades, conforme necessario. Se os
elementos estiverem vinculados a uma atividade controlada por custo, por padrdo, tanto o elemento
quanto a atividade serao vinculados a linha de contrato.

Nota

Quando os relacionamentos dos elementos e atividades nao sao especificados, somente os elementos
controlados por custo podem ser vinculados a uma CLIN.
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Vincular linhas de contrato a estrutura do projeto

Use a segao Vinculo contrato estrutura projeto (tpctm0160m000) para vincular linhas de contrato a uma
estrutura de projeto. Vocé também pode acessar a segéo usando a opgao Vinculo estrutura projeto
no menu Referéncias nas se¢des Contrato (tpctm1600m000) e Linhas de contrato (tpctm1110m000).

Para vincular uma linha de contrato a uma estrutura de projeto:

Nota

Especifique um contrato e as CLINs relacionadas e vincule as atividades do tipo Conta de
controle.

Se o projeto nao tiver contas de controle, vincule as atividades do tipo Pacote de trabalho
as CLINs.

Se as caixas de selecao Custo incorrido e Receita presente estiverem marcadas nessa
sessao, os custos de unidade e as receitas serao incorridos e o vinculo da CLIN nao podera
ser modificado nem excluido.

Somente é possivel modificar a CLIN antes que os custos de unidade ou receitas sejam
registrados para uma atividade especifica.

Se um projeto (com uma estrutura de Pacote de trabalho e Conta de controle) estiver vinculado
a duas CLINs e os custos de unidade forem incorridos somente no nivel do pai (Conta de
controle), vocé podera modificar a CLIN somente no nivel do filho (Pacote de trabalho).

Caso somente o elemento seja especificado, o Infor LN, por padrao, vincula a CLIN todas as
atividades relacionadas elemento. Também € possivel especificar as atividades conforme
necessario.
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Capitulo 4
Vendas

Rastreamento de projeto em vendas

Para identificar custos, demanda e fornecimento para um projeto, € possivel implementar rastreamento
de projeto e especificar os itens para os quais o rastreamento de projeto é necessario. Para mais
informagdes, consulte o Visado geral de rastreamento do projeto.

Nota

Para usar rastreamento de projeto em combinagdo com quebras de custo, selecione também a caixa
de selegao Discriminagao de custo na sessao Comps. software implementados (tccom0100s000).
Para mais informacdes, consulte o Discr. custos (p. 119).

O rastreamento do projeto em Vendas inclui o rastreamento dos custos do projeto para linhas de ordem
de venda e cotacdo. Se o rastreamento de projeto for obrigatério para o item na linha de ordem de
venda ou de cotagao, uma rastreabilidade devera ser especificada nas sessodes Linhas de ordem vendas
(tdsls4101m000) e Linhas de cotagéo de venda (tdsls1501m000). Uma rastreabilidade € uma combinagao
de projeto/ orcamento, elemento de projeto e/ou atividade de projeto. Por exemplo, se a demanda for
rastreada para uma linha de ordem de venda, as mercadorias sdo vendidas e os custos sdo reservados
para o projeto, elemento e atividade na linha de ordem de venda.

A rastreabilidade é obrigatéria quando as transagbes planejadas de estoque séo geradas para a linha
de ordem de venda ou de cotagéo. Para linhas de cotagéo de vendas, isso significa que a rastreabilidade
nao € obrigatodria se a Porc. de probabilidade for menor que o valor especificado no campo Porcent.
min. probab. p/ consid. emestoque distribuido no tempo da sessdo Parametros de cotagao de
venda (tdsls0100s100). Porém, quando vocé confirma uma linha de cotagao de vendas, a rastreabilidade
sempre € obrigatdria.

Nota

Se um item vinculado a uma oportunidade precisar de uma rastreabilidade, é possivel especificar essa
rastreabilidade na sesséao Itens por oportunidade (tdsmi1113m000). Porém, usar rastreabilidades para
oportunidades sempre € opcional.

Ao gerar uma linha de cotac&o de vendas usando uma linha de item de oportunidade, a rastreabilidade
da oportunidade é copiada para os campos Or¢gamento, Elemento para orcamento e Atividade para
or¢camento na linha de cotagao.
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Quando uma cotacgdo de vendas € processada para uma ordem de venda, a rastreabilidade é copiada
da seguinte maneira:

B se o0s campos Orgcamento, Elemento para orgcamento, Atividade para orgamento, Projeto,
Elemento para projeto e Atividade para projeto forem especificados em uma linha de
orcamento, os campos de rastreabilidade relacionados a orgamento s&o ignorados e os
campos de rastreabilidade do projeto sdo copiados para os campos de rastreabilidade da
linha da ordem de venda

B se somente os campos Orgamento, Elemento para orgamento e Atividade para orgamento
sdo especificados em uma linha de cotagao, esses campos sédo copiados para os campos
da rastreabilidade da linha da ordem de venda

®  se o campo Orgamento for especificado no cabegalho de cotagéo, esse orgamento sera
copiado para o projeto no cabegalho da ordem de venda. Porém, se uma das linhas de cotagéo
tiver um projeto especificado que difira do orgamento da linha de cotagao, o projeto do
cabecalho da ordem de venda é deixado vazio.

A rastreabilidade de vendas é copiada para todos os objetos relevantes no processo, como
Armazenamento, Faturamento, Aquisigao ou Controle de produgado por encomenda. Se o objeto de
destino usar distribui¢gdes de rastreabilidade, a rastreabilidade de vendas é copiada para uma linha de
distribuicao.

Nota

Se o rastreamento do projeto estiver implementado, mas uma rastreabilidade de projeto nao for
obrigatdria para um item, € possivel especificar, opcionalmente, uma rastreabilidade.

Se uma ordem de venda rastreada do projeto exigir fornecimento de uma unidade de negécios em uma
companhia logistica diferente, uma relagéo de fornecimento de rastreabilidade deve estar disponivel
para acompanhar e vincular os dados de rastreabilidade de custo das unidades de negdcios de
fornecimento e demanda durante o planejamento e a transferéncia. Para mais informagodes, consulte
0 Usar relagbdes de fornecimento de rastreamento de custo (p. 27).
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Planejamento

Usar relacdes de fornecimento de rastreamento de
custo

Para grandes empresas compostas de varias unidades de negdcios, os subconjuntos fabricados em
uma unidade de negdécios muitas vezes devem ser entregues para outra unidade de negdcios de outra
companhia logistica. Se for necessario o rastreamento de custo de projeto, todos os custos devem ser
rastreados em ambas as unidades de negdcios com relagao aos seus projetos especificos. Em ambas
as companbhias, os projetos sao configurados e uma relagao de fornecimento de rastreabilidade de
custo deve ser definida para estabelecer uma ligacao entre elas. A relagao de fornecimento da
rastreabilidade de custo vincula a rastreabilidade de custo da demanda da companhia de demanda a
rastreabilidade de custo de fornecimento da companhia fornecedora.

Dados mestres

Para poder usar relagdes de fornecimento de rastreabilidade de custo, estas condicoes devem ser
cumpridas:

® A caixa de selecdo Rastreamento de projeto deve ser selecionada na sessao Comps.
software implementados (tccom0100s000) para ambas as companhias.

B As caixas de selecdo Herdar rastreamento de projeto ou Rastreabilidade de projeto
necessario devem ser selecionadas para o componente da sesséo ltens (tcibd0501m000).

B Uma relacdo de fornecimento deve estar disponivel para o componente na sesséo Relagbes
de fornecimento (cprpd7130m000) da companhia recebedora.

m  (Codigos de itens idénticos devem ser atribuidos ao componente em ambas as unidades de
negocios.

Nota

Se a caixa de selegcao Usar rastr. de custo idénticas para transf. multi-companh. de armazém
estiver selecionada na sessao Parametros de rastreamento de projeto (tcpeg0100m000), nao sera
necessario nenhum envolvimento do usuario para criar a relagao de fornecimento de rastreabilidade
de custo. A rastreabilidade de custo de recebimento usara o mesmo codigo da rastreabilidade de custo
de fornecimento, e vice-versa. No entanto, para usar a geragao automatica de rastreabilidade de custo,
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confirme se os mesmos cadigos de projeto, atividade e elemento s&o utilizados nas companhias
recebedora e fornecedora.

Se a caixa de selegao Usar rastr. de custo idénticas para transf. multi-companh. de armazém
estiver desmarcada na sessdo Parametros de rastreamento de projeto (tcpeg0100m000), e se for
necessaria a entrega de um subconjunto de outra unidade de negécio, sera preciso especificar
manualmente a relagao de fornecimento de rastreabilidade de custo na sessao Relagdes fornecimento
rastr. custo (tppss3130m000) da companhia recebedora. Aparece uma entrada na sessao Relagdes
fornecimento rastr. custo (tppss3130m000) da unidade de negdcios fornecedora a qual devem ser
adicionados os dados de rastreabilidade de custo de fornecimento. Além disso, por meio de SocialSpace,
pode ser enviada uma mensagem para a unidade de negdécios fornecedora avisando que a rastreabilidade
de custo de fornecimento deve ser adicionada a essa relagao de fornecimento de rastreabilidade de
custo.

Apos a rastreabilidade de custo de fornecimento ser adicionada pela unidade de negdcios fornecedora,
o status da relacéo de fornecimento de rastreabilidade de custo pode ser definido como Concluido.
Uma relacéo de fornecimento de rastreabilidade de custo com o status Concluido pode ser usada em
uma ordem de distribuicdo planejada ou transferéncia (manual) de armazeém.

Ordens de distribuicdo planejadas e transferéncias de armazém

Se uma ordem de demanda precisar de fornecimento a partir de uma unidade de negécios em uma
companhia logistica diferente, sera gerada uma ordem de distribuicdo planejada multilocais para a
demanda rastreada de projeto usando a sessao Gerar planejamento de ordem (cprrp1210m000).

Uma ordem de distribuigédo planejada pode ter varias ordens de demanda com diferentes rastreabilidades
de projetos e uma distribui¢cdo de rastreabilidade. Para cada uma dessas rastreabilidades, o Planejamento
empresarial usa a relagdo de fornecimento de rastreabilidade de custo aplicavel para recuperar as
rastreabilidades de projeto para os movimentos de estoque planejado na companhia fornecedora.

Na sessao Transferir planejamento de ordens (cppat1210m000) da companhia recebedora, € possivel
transferir uma ordem de distribui¢ao planejada rastreada no custo multicompanhia somente para uma
transferéncia de armazém e nao para uma ordem de compra. A transferéncia de armazém utiliza as
rastreabilidades de custo de recebimento e fornecimento da ordem de distribui¢cdo planejada.

Nota

Se o item néo for rastreado no custo na companhia fornecedora (as caixas de selegao Herdar
rastreamento de projeto e Rastreabilidade de projeto necessario estdao desmarcadas), a
rastreabilidade de custo de fornecimento podera permanecer vazia.

Ordem de distribuigdo planejada Companhia de fornecimento

Rastreabilidade de Herdar rastreamen- Sem rastreabilida-
projeto necessario to de projeto sele- de de custo
selecionada cionado
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Companhiarecebe- Com rastreabilida- Rastreabilidade de Rastreabilidade de Recebimento so-
dora de de custo custo de recebimen- custo de recebimen- mente de rastreabili-
to e fornecimento to e fornecimento  dade de custo

Sem rastreabilida- Ndo ha suporte Sem rastreabilidade Sem rastreabilidade

de de custo de custo em ambas de custo em ambas
as unidades de ne- as unidades de ne-
gocios gocios

No caso de uma ordem de distribuicdo planejada, a demanda na companhia recebedora aciona o for-
necimento por meio da transferéncia de armazém. Esta tabela mostra as varias opgdes de rastreamento
suportadas nesse cenario.

Também é possivel criar uma transferéncia de armazém. Nesse caso, € preciso selecionar manualmente
uma rastreabilidade de custo de fornecimento baseada na qual a rastreabilidade de custo de recebimento
€ recuperada. Se varias rastreabilidades de custo de recebimento estiverem vinculadas a uma
rastreabilidade de custo de fornecimento, todas as rastreabilidades de custo de recebimento vinculadas
serdao mostradas e, a partir delas, sera possivel fazer sua selegdo. Como alternativa, é possivel selecionar
uma relacao de fornecimento de rastreabilidade de custo existente.

Se néo for encontrada nenhuma relagéo de fornecimento de rastreabilidade de custo para o fornecimento
a ser transferido, sera exibida uma mensagem de erro.

Transferir armazém manual Companhia de fornecimento

Com rastreabilidade de custo Sem rastreabilidade de
custo

Companhia Rastreabilidade de pro- Rastreabilidade de custo de re- Nao ha suporte
recebedora jeto necessario selecio- cebimento e fornecimento
nada

Herdar rastreamento de Rastreabilidade de custo de re- Sem rastreabilidade de
projeto selecionado cebimento e fornecimento custo em ambas as unida-
des de negocios

Sem rastreabilidade de Rastreabilidade de custo somen- Sem rastreabilidade de
custo te na unidade de negdcios de  custo em ambas as unida-
fornecimento des de negdcios
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A transferéncia de armazém manual sera criada na companhia fornecedora antes de o lado de recebi-
mento ser acionado. Esta tabela mostra as varias opcdes de rastreamento suportadas nesse cenario.

Atualizacao das relagdes de fornecimento de rastreabilidade de

custo

Ordem de distribuigdo planejada

Se a unidade de negdcios recebedora alterar a rastreabilidade de custo na ordem de demanda,
sera preciso atualizar manualmente a relagao de fornecimento de rastreabilidade de custo
existente. Para realizar a atualizagdo, o status da relagédo de fornecimento de rastreabilidade
de custo deve ser Rascunho. Apés a relagao de fornecimento da rastreabilidade de custo
ser alterada e o status ser definido como Enviado, a unidade de negécios de fornecimento
pode atualizar a rastreabilidade de custo de fornecimento.

A unidade de negécios fornecedora pode alterar a rastreabilidade de custo de fornecimento
na relagao de fornecimento da rastreabilidade de custo se o seu status for Rascunho ou
Enviado.

Se a relagao de fornecimento de rastreabilidade de custo for alterada apds a transferéncia
de armazém ser criado, sera preciso excluir manualmente a transferéncia de armazém ou
alterar a(s) rastreabilidade(s) de custo na transferéncia do armazém.

Transferir armazém manual

Nota

Se a unidade de negdcios fornecedora alterar a rastreabilidade de custo de fornecimento na
transferéncia de armazém, a relacéo de fornecimento de rastreabilidade de custo existente
nao sera alterada. Se necessario, a unidade de negdcios recebedora deve alterar manualmente
a rastreabilidade de custo de recebimento na transferéncia do armazém.

A unidade de negécios fornecedora pode alterar a rastreabilidade de custo de fornecimento
na relagao de fornecimento da rastreabilidade de custo se o seu status for Rascunho.

A unidade de negdcios recebedora pode alterar a companhia expedidora ou receptora na
relacdo de fornecimento da rastreabilidade de custo se o seu status for Rascunho. Apds a
relagao de fornecimento da rastreabilidade de custo ser alterada e o status ser definido como
Enviado, a unidade de negdcios de fornecimento pode atualizar a rastreabilidade de custo
de fornecimento.

A unidade de negécios recebedora pode alterar a rastreabilidade de custo de recebimento
na relagao de fornecimento da rastreabilidade de custo se o seu status for Rascunho ou
Enviado.

E possivel excluir relagdes de fornecimento de rastreabilidade de custo com o status Rascunho ou

Fechado.
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Transferéncias de rastreabilidade de custo no
Planejamento empresarial

Estes tipos de transferéncias de rastreabilidade de custo estdo disponiveis no Planejamento empresarial:

®  Transferéncia de rastreabilidade de custo manual
As ordens para esse tipo de transferéncia séo recuperadas do Armazenamento e séo
consideradas demanda firme planejada. Nao & possivel criar, atualizar ou excluir essas ordens
no planejamento de ordem. E possivel visualizar essas ordens na sess&o Plano de ordem
de item (cprrp0520m000).

®  Transferéncia de rastreabilidade de custo planejada
As ordens desse tipo de transferéncia sao criadas com base no excesso disponivel a mao e
no excesso na ordem. E possivel visualizar essas ordens na sesso Plano de ordem de item
(cprrp0520mO000). A transferéncia de uma rastreabilidade de projeto € mostrada como uma
transacédo de demanda e uma transferéncia para uma rastreabilidade de projeto, como uma
transacao de fornecimento.

Também é possivel visualizar as transferéncias de rastreabilidade de custo planejadas na
sessdo Transf. de rastreab. de custo planej. (cprrp0130m000), que mostra informacgdes
detalhadas sobre a transferéncia.

Transferéncias de rastreabilidade de custo no planejamento de
ordem

O planejamento de ordem leva em conta as transferéncias de rastreabilidade de custo manuais e de
planejamento. As transferéncias de rastreabilidade de custo manuais sao tratadas como ordens de
demanda e o excesso disponivel e na ordem sao utilizados para fornecer essas transferéncias. Se o
excesso disponivel ou na ordem for insuficiente, é registrada uma mensagem de excegao de
cancelamento.

As transferéncias de rastreabilidade de custo sdo criadas, editadas ou excluidas durante a
correspondéncia de demanda e fornecimento na execugao do planejamento de ordem. As transferéncias
de rastreabilidade de custo planejadas sdo mantidas pelo processo de planejamento de ordem e ndo
podem ser alteradas.

Criar transferéncias de rastreabilidade de custo planejadas

Quando o excesso a mao ou na ordem esta disponivel e pode ser atribuido a uma rastreabilidade de
custo, uma transferéncia de rastreabilidade de custo planejada é criada para mostrar a transferéncia

da rastreabilidade de custo. As regras de transferéncia que se aplicam ao excesso séo verificadas na
sessdo Regras tranf. rastreab. de custo (tcpeg1100m000).
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Atualizar e excluir transferéncias de rastreabilidade de custo
planejadas

As transferéncias de rastreabilidade de custo planejadas com o status Planejado ndo podem ser
alteradas. Antes de comegar o planejamento de um item de planejamento, as transferéncias de
rastreabilidade de custo planejadas com o status Planejado sdo excluidas.

As transferéncias de rastreabilidade de custo planejadas com status Firme planejado ou Confirmado
nao podem ser alteradas pelo planejamento de ordem. O procedimento para transferéncias de
rastreabilidade de custo planejadas € igual ao das transferéncias de rastreabilidade de custo manuais.

O status padrdo de uma transferéncia de rastreabilidade de custo é Planejado. E possivel alterar o
status de uma rastreabilidade de custo para Firme planejado ou Confirmado.

Mensagens de excegao de transferéncia de rastreabilidade de custo

As mensagens de excegao de cancelamento podem ser registradas para as transferéncias de
rastreabilidade de custo. E possivel excluir ou gerar novamente essas mensagens de exceg¢ao na
sessao Atualizar mensagens de excegéo (cprao1210m000).

Transferéncias de rastreabilidade de custo temporarias

E possivel transferir estoque entre dois projetos. Se a caixa de selegdo Tomada/Concessio de
empréstimos e devolugdes estiver selecionada na sessdo Parametros de rastreamento de projeto
(tcpeg0100mO000), ndo havera impacto no custo ou faturamento.

A funcionalidade de realizacao/tomada de empréstimo permite a transferéncia fisica de materiais entre
os projetos por um tempo limitado. Os projetos que tomam o empréstimo permanecem responsaveis
por quaisquer custos adicionais incorridos durante o periodo em que o empréstimo esta ativo.

Se a caixa de selegao Vencimento estiver selecionada na sessdo Parametros de rastreamento de
projeto (tcpeg0100mO000), sera possivel especificar limites de tempo para a devolugao do estoque
emprestado. Se o estoque emprestado néo puder ser reabastecido a tempo pelo projeto que tomou o
empréstimo, este ultimo sera convertido em transferéncia permanente.
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Fabricacao

Rastreamento de projeto em Fabricacao

Ordens de producao

Ordens de produgao com informagdes de rastreabilidade sio criadas da seguinte forma:

®  Transferidas de Planejamento empresarial
As informacdes de rastreabilidade do planejamento sao transferidas durante a criagao.

®  Criadas manualmente
E possivel especificar informacdes de rastreabilidade com base nas configuracdes de item,
como Herdar rastreamento de projeto e Rastreabilidade de projeto necessario. As
distribuigcbes de rastreabilidade especificadas sao verificadas em relacao as regras de
agrupamento para verificar se as rastreabilidades podem estar na mesma ordem de produgéo.

Também é possivel especificar uma rastreabilidade em uma ordem de producéo de um item
final anénimo.

Nota

Ao imprimir documentos da ordem de produgao na sessao Imprimir documentos da ordem de produgéo
(tisfc0408m000), as informagdes de rastreabilidade também serdo impressas.

Lista de material

Visto que é possivel modificar a configuragdo Herdar rastreamento de projeto de um item, podem
ocorrer inconsisténcias na BOM. Para evitar inconsisténcias, € preciso configurar uma lista de material
multinivel validada quando vocé altera a configuragdo de um item.

Materiais estimados

Os materiais estimados podem ser atualizados com informagdes de rastreabilidade a partir de uma
ordem de produgdo. Cada linha de material exige sua prépria distribuigcdo de rastreabilidade que é
enviada para as transagdes planejadas de estoque. Nao é possivel alterar as informagdes de
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rastreabilidade na distribuicdo de rastreabilidade de uma linha de material estimado. Para cada linha,
a quantidade é proporcional com base na quantidade planejada exigida por rastreabilidade.

Baixa de material

Quando as pecas rastreadas pelo projeto sao baixadas para uma ordem de produgao, os custos
associados sdo atualizados nessa ordem. Visto que os custos de material ja estdo incluidos na ordem
de produgao, os custos do projeto ndo sao atualizados.

Se houver escassez no estoque rastreado de uma rastreabilidade e excesso de estoque em outra
rastreabilidade, as regras de transferéncia determinardo se o estoque podera ser transferido entre
rastreabilidades.

Quando itens andnimos séo baixados para uma ordem de producao de rastreabilidade, os custos sédo
atualizados na contabilidade do projeto e na ordem de produgéo. Quando um item de material fornecido
pelo cliente é baixado para uma ordem de produgdo, os custos ndo sao atualizados na contabilidade
do projeto nem na ordem de produgéo.

Calculo do estoque de seguranca

E possivel, para itens nao obrigatérios rastreados por projeto, receber ordens para um item de estoque
atender a demanda rastreada do projeto e, ao mesmo tempo, ajustar o estoque de seguranga. A ordem
de fornecimento é uma distribuicdo combinada de demanda rastreada de projeto e demanda de estoque
de segurancga (sem rastreabilidade de projeto).

Um item ndo rastreado por projeto pode ser usado para preencher a demanda rastreada do projeto e
também ajustar o estoque de seguranca ao mesmo tempo. Nesse caso, a ordem de fornecimento inclui
uma distribuicdo combinada de demanda rastreada de projeto e demanda de estoque de seguranca
(sem rastreabilidade de projeto).

Nota

Se o fornecimento de uma conta especifica do custo do projeto é excluido do agrupamento, esse
fornecimento n&o pode ser combinado ao fornecimento do estoque de seguranca.

Relate as operacgdes concluidas

A linha de distribuicdo a escolher quando se relata a quantidade concluida de certo item final é baseada
na prioridade das diferentes linhas. A prioridade € determinada pela necessidade ou data da necessidade
e pela sequéncia de linha de distribui¢cdo das rastreabilidades do projeto. Para se trabalhar sempre com
valores corretos, as sessdes Gerar planejamento de ordem (item) (cprrp1220m000) e Gerar previsao
de relagbes de rastream. - Fornecim. confirm. (cpvmi1212m000) deverao ser executadas regularmente.

Para uma ordem de produgao especifica e rastreabilidade de projeto, o Planejamento empresarial pode
especificar zero, uma ou mais datas da necessidade com uma quantidade especifica em cada uma.

Se existir mais de uma data para uma linha de distribuicéo, elas ndo poderao ser relatadas como
concluidas para a quantidade completa, mas em parte para as diferentes datas da necessidade.
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Aquisicao

Rastreamento de projeto em Aquisicao

Para identificar custos, demanda e fornecimento para um projeto, € possivel implementar rastreamento
de projeto. Também é possivel especificar os itens para os quais o rastreamento de projeto é necessario.
Para mais informagdes, consulte o Visao geral de rastreamento do projeto.

Nota

Para usar rastreamento de projeto em combinag&o com quebras de custo, é preciso selecionar a caixa
de selecéo Discriminagao de custo na sessdao Comps. software implementados (tccom0100s000).
Para mais informacdes, consulte o Discr. custos (p. 119).

Rastreamento de projeto em Aquisi¢cdo inclui o rastreamento de custos de projeto para documentos de
compra, como solicitagdes, solicitagdes de cotagao, ordens de compra e programacdes (push) de
compra. Se o item especificado para o documento de compra exigir uma rastreabilidade, uma distribuicdo
de rastreabilidade deve ser vinculada a esse documento. Como resultado, a quantidade necessaria do
documento pai é distribuida através de linhas de distribuicdo para combina¢des de projeto/orgamento,
elemento de projeto e/ou atividade de projeto. Por exemplo, se uma distribuicao for usada para rastrear
a quantidade solicitada de uma linha de ordem de compra, as mercadorias compradas e os custos
relacionados s&o registrados nesses projetos, elementos e atividades.

Gerar uma distribuicdo de rastreabilidade

Quando vocé salva uma linha do documento de compra, uma distribuicao de rastreabilidade pode ser
gerada na segéo Distribuicao de rastreabilidade de compra (tdpur5100m000). Uma distribuicdo de
rastreabilidade pode ser manualmente especificada ou automaticamente assumida como padréo de
outros documentos.

Essa tabela mostra os documentos armazenados na linha de distribuigdo e nos campos relacionados:
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Tipo de documento para distri- Obj. de neg. Referéncia do documento
buigdo de rastreabilidade

Linha de SC Numero da SC posicao/alternativa

Resposta de SC Numero da SC posicao/alternativallicitante

Linha de solicitagao numero da solicitagédo posicéo

Linha da ordem de compra numero de ordem posicao/sequéncia

Recebimento da ordem de numero de ordem posigao/sequéncia/sequéncia de

compra recebimento

Linha de fornec de mat de ord nimero de ordem posigdo/sequéncia/sequéncia de

de compra material

Linha de pagamento parcelado numero de ordem posigao/linha de pagamento par-
celado

Linha de programacao de numero da programagao posicao

compra

Recebimento de programacgao numero da programacéao posicao/sequéncia de recebimen-

de compra to

Combinar rastreabilidades

Se as linhas de programagao/ordem de compras forem rastreadas para projeto, a combinagéo das
rastreabilidades esta sujeita a verificacdes de combinacao de projeto. Combinar regras especificadas
em Rastreamento de projeto em Comum determina se linhas com diferentes rastreabilidades podem
ser combinadas em uma linha da ordem de compra ou programacgao de compra. Em geral, a combinagao
€ executada por grupo de planejamento, o que inclui as regras de combinagao para os projetos
vinculados. Porém, a combinacéo para itens obrigatérios da licenca de exportagéo é restringida por
projeto. Isso significa que, se os projetos forem diferentes, linhas de ordem de compra ou programagoées
de compra separadas sdo criadas. Para restringir ainda mais a combinacéo, é possivel especificar
excegdes de combinagdo, que séo as rastreabilidades que devem ser excluidas da combinagao.

36 | Infor LN | Guia do usuario para rastreamento de projeto



Aquisigao

Exemplo

O projeto 1 com a atividade 10 e o projeto 1 com a atividade 20 tém um requisito de um item licenciado
de exportacéo.

B sem uma exceg¢ao: uma linha da ordem de compra com duas linhas de distribuigdo é criada

B com uma exceg¢ao para uma ou ambas as atividades: uma linha de ordem de compra por
rastreabilidade de projeto, uma ordem de compra com duas linhas de ordem de compra sao
criadas.

Nota

Se a combinacao de rastreabilidades nao for permitida, um novo cabegalho da programagéo de compra
devera ser criado ao gerar linhas de programacéo usando o Planejamento empresarial. Portanto, varias
programacoes ativas com o mesmo item, parceiro de negdcios fornecedor, parceiro de negdcios
expedidor, departamento de compras e armazém podem estar disponiveis.

Gerir dados de rastreabilidade

Se as mercadorias compradas e os custos relacionados forem reservados para somente um projeto,
a rastreabilidade é exibida na linha do documento de compra. Ao salvar a linha, o LN cria uma linha de
distribuicdo para a distribuicao de rastreabilidade. Campos de rastreabilidade, quantidades ou o valor
solicitado podem ser atualizados tanto na linha do documento pai quanto na linha de distribuigdo antes
de as linhas serem sincronizadas. Se as rastreabilidades adicionais (linhas de distribuigao) forem
especificadas na distribuicdo de rastreabilidade, os campos de rastreabilidade s&o limpos na linha do
documento pai e as quantidades ou valor solicitado ficam indisponiveis. A soma das quantidades ou
valores pedidos na distribuigdo de rastreabilidade pode ser atualizada para as quantidades ou valor
pedido na linha do documento pai. Se a quantidade total da distribuicao de rastreabilidade diferir da
quantidade da linha do documento pai, uma mensagem com relagéo a atualizar a linha do documento
pai é exibida: A quantidade de distribuicao de rastreabilidade ndao corresponde ao total da linha.
Clique em OK para atualizar 'Total’'.

Se a caixa de verificacdo Modificagdo de rastreabilidade por projeto manual for selecionada na
sec¢ao Parametros de rastreamento de projeto (tcpeg0100m000), para todas as agbes manuais que
afetem uma distribuicao de rastreabilidade, sera preciso especificar um motivo de alteracdo no documento
de compra rastreado. As alteragdes de rastreabilidade do projeto e os codigos de motivo séo registrados
na sessao Historico de auditoria de rastreabilidade de custo (tpctm2500m000) para analise.

Nota

® o codigo de motivo € aplicado a toda a distribuicdo de rastreabilidade Assim, quando vocé
alterar uma unica linha em uma distribuicéo de rastreabilidade, o cédigo de motivo é aplicado
a todas as rastreabilidades na distribuicdo de rastreabilidade.

B uma mensagem € exibida se um motivo da alteragao for necessario. Conforme a segao, é
preciso especificar o motivo de alteragcdo em um campo ou janela. Se vocé nao especificar
um motivo de alteracao, nao é possivel salvar o documento de compra rastreado.
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Recebimentos de armazém

Para recebimentos de armazém parciais, rastreabilidades com a maior prioridade recebem as
quantidades. A prioridade da rastreabilidade € baseada na data e na quantidade necessarias, conforme
especificado no Planejamento empresarial para a linha de compra necessaria. A rastreabilidade com
a primeira data necessaria tem a maior prioridade.

Se a data e a quantidade necessarias ndo puderem ser recuperadas do Planejamento empresarial, o
seguinte é aplicavel:

®  Jinhas de ordem de compra
A prioridade é baseada nas datas especificadas para a distribuigcdo de rastreabilidade da linha
da ordem de entrada.

®  linhas da programacao de compra
A prioridade é baseada nas datas especificadas para a distribuigcdo de rastreabilidade da linha
de programacao de compra. As linhas de programacgao nao sao vinculadas a linhas de ordem
individuais porque, para as programacdes push, as mercadorias sao recebidas com relagdo
a uma ordem de armazém abrangente, que é vinculada ao cabegalho da programagao.
Durante o processo de recebimento para uma quantidade necessaria, as rastreabilidades
que correspondem a quantidade total a ser recebida para as linhas de programacao séo
transferidas para Armazenamento para uso no processo de recebimento. Essas linhas de
programacgao sao transferidas com base na posi¢éo da linha e na data de recebimento
planejado (mais antiga). A distribuicdo da rastreabilidade da linha de recebimento de armazém
gerada é um subconjunto da distribuigdo de rastreabilidade (agregada) das linhas de
programagao.

Quando um recebimento é confirmado, a distribuicado de rastreabilidade (linha de ordem) ou os dados
de distribuigao de rastreabilidade (linha de programagéo) sdo copiados da linha de recebimento de
armazém para o recebimento da programacgao/ordem de compra. Nao é possivel atualizar a distribuicao
de rastreabilidade para o recebimento da programacgéo/ordem de compra.

Se uma correcao de recebimento ou inspecgao for realizada para uma linha de recebimento em
Armazenamento, com base na prioridade especificada para a distribuicao de rastreabilidade, as linhas
de distribuicao de rastreabilidade também sao atualizadas com a quantidade modificada. Com base no
campo Linha de distribuicdo de recebimento no armazém em Armazenamento e linhas de distribuicao
relacionadas sao atualizadas na segao Distribuigdo de rastreabilidade de compra (tdpur5100m000).

Recebimentos de compra

Nao sdo utilizadas regras de prioridade para gestdo de fatura e recebimentos de compra parciais.
Recebimentos de compra parciais s&o distribuidos proporcionalmente entre as linhas de distribuicao
de rastreabilidade. Nao é possivel atualizar as informacgdes de rastreamento no recebimento de compra.
Porém, se uma linha de documento pai e as linhas de distribuigéo vinculadas incluirem um valor pedido
e nenhuma quantidade pedida, é possivel alterar o valor pedido apds o recebimento na secao Alterar
precos e descontos apos recebimento (tdpur4122m000). Se o valor recebido for alterado para a linha
da ordem, a alteracéo de valor ¢é distribuida proporcionalmente entre as linhas de distribuicio de
rastreabilidade.
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Observacoes e processos relacionados

Transagoes

Transagobes planejadas de estoque, transag¢des de material e transagdes de integragéo
(financeira) ndo séo geradas para a linha do documento pai, mas para a distribuigao de
rastreabilidade. Portanto, as transac¢des sao registradas por rastreabilidade.

distribuicdo de rastreabilidade opcional

Se o rastreamento do projeto estiver implementado, mas uma rastreabilidade de projeto nao
for obrigatdria para um item, é possivel especificar, opcionalmente, uma rastreabilidade
(distribuigao).

solicitagado gerada usando o catalogo

Se uma linha de solicitagdo de compra for gerada usando um catalogo e o item selecionado
precisar de uma rastreabilidade obrigatéria, a linha de solicitagdo podera ser inserida sem
uma distribuicao de rastreabilidade. O LN nao verifica a disponibilidade de uma distribuicao
de compra antes de a solicitacao ser enviada para aprovacao.

distribuigado de rastreabilidade e linha de resposta da SC

Depois de um licitante ser vinculado a uma SC, um registro € inserido na secdo Respostas
a SC (tdpur1506m000), mas nenhuma distribuigao de rastreabilidade é vinculada. A distribuigdo
de rastreabilidade da linha de SC é copiada para a linha de resposta quando o status for
definido para Aceito. Uma distribuicao de rastreabilidade vinculada a uma linha de resposta
com o status Aceito ndo pode ser atualizada.

Campos de informag6es adicionais

Se uma linha de documento de compra, como uma linha de solicitagao, linha SC ou linha de
ordem de compra, for gerada ou criada manualmente e rastreada por projeto, as informacgdes
especificadas nas linhas de contrato (projeto) vinculadas serao verificadas. As informagées
nos campos adicionais das linhas de contrato de projeto serao transferidas para os campos
adicionais da linha do documento de compra desde que os mesmos nomes de campos
adicionais para as duas tabelas sejam especificados na sessao Definicoes de informacgdes
adicionais (tcstl2100m000). Consulte Informagbes adicionais para documentos de compra
de projeto rastreado (p. 40)

Custos no destino

Se os custos no destino forem vinculados a uma linha de ordem/programagéo com uma
distribuicado de rastreabilidade, os custos no destino serdo calculados proporcionalmente pela
rastreabilidade e transferidos para a segao Transagdes de integragao (tfgld4582m000) com
base na distribuigdo de rastreabilidade vinculada a linha de ordem/programacao.

Pagamentos parcelados do fornecedor
Se um item que precisa de uma rastreabilidade precisar ser faturado pelos pagamentos
parcelados do fornecedor, uma distribuicdo de rastreabilidade sera vinculada a um Linha de

pagamento parcelado. Para uma combinagéo de linha de ordem de compra/linha de
pagamento parcelado, o Valor da linha de pagamento parcelado sera distribuido nas linhas
de distribuicéo. A distribuigdo de rastreabilidade € criada quando a linha de pagamento
parcelado é aprovada e excluida se a linha de pagamento parcelado tiver a aprovagao
cancelada. Para mais informagdes, consulte o Rastrear linhas de pagamento parcelado.
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=  subcontratagao com fluxo de material
Para ordens rastreadas do projeto, € possivel subcontratar operagdes ou itens. No caso de
uma ordem de subcontratacao rastreada do projeto com fluxo de material, uma distribuigdo
de rastreabilidade é vinculada na Linha de fornec de mat de ord de compra. Para mais
informacgdes, consulte o Rastrear linhas de fornecimento de material para operagdo e
subcontratagéo de item (p. 42).

= Ordens de reposigao

Linhas de ordem de reposigdo sao geridas como linhas de ordem independentes. Durante a
criacédo da ordem de reposi¢éo, o numero de linha de distribuicdo original & especificado no
campo Linha de distribui¢ao pai da secao Distribuicdo de rastreabilidade de compra
(tdpur5100m000). E possivel alterar, adicionar e excluir linhas de distribuigao de rastreabilidade
para uma linha de ordens de reposicéo. As rastreabilidades da linha de ordens de reposi¢éo
nao precisam ser iguais as rastreabilidades da linha do objeto pai. Porém, se a linha de ordem
de reposicéao estiver vinculada a uma linha de compra para subcontratacdo de item, ndo sera
possivel adicionar novas rastreabilidades nem modificar o projeto, elemento ou atividade de
uma linha de distribui¢do vinculada a linha de ordens de reposigéo.

= Ordens de devolugao
Ao devolver as mercadorias rastreadas, condi¢des especificas sao aplicaveis. Para mais
informacgdes, consulte o Pegging (return inventory) e Pegging (return rejects).

Informacdes adicionais para documentos de compra
de projeto rastreado

Padrdes, condigdes e necessidades (clausulas) entre um cliente e um contratante podem ser
especificados como informagdes adicionais em linhas de contrato do projeto. Como essas clausulas
também afetam os fornecedores ou subcontratantes envolvidos, elas podem ser transferidas para a
cadeia de fornecimento.

Se uma linha de documento de compra, como uma linha de solicitagéo, linha SC ou linha de ordem de
compra, for gerada ou criada manualmente e rastreada por projeto, as informagdes especificadas nas
linhas de contrato (projeto) vinculadas serao verificadas. As informagbes nos campos adicionais das
linhas do contrato do projeto serdo transferidas para os campos adicionais da linha do documento de
compra somente se o nome do campo adicional for idéntico para as duas tabelas na sessao Defini¢cdes
de informacgdes adicionais (tcstl2100m000).

Exemplo

Essa tabela mostra os campos de informagdes adicionais aplicaveis a linha do documento de compra:
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Linha de contrato Linha da ordem de compra Relevante para o campo?
ADI1 ADI1 sim
ADI2 - nao
- ADI3 sim

Se a linha de um documento de compra for gerada a partir de uma origem com informagées adicionais
e distribuicao de rastreabilidade também com informagdes adicionais, somente as informacgdes adicionais
do documento de origem serao transferidas para a linha do documento de compra a ser gerado. As
informagdes adicionais da distribuigdo de rastreabilidade vinculada serdo desconsideradas. Se o
documento de origem nao tiver uma definigdo de informagdes adicionais na sessao Definigdes de
informagdes adicionais (tcstli2100m000), mas estiver vinculado a uma distribuicdo de rastreabilidade
com informacdes adicionais, as informagdes adicionais da distribuicdo de rastreabilidade serao
transferidas ao documento de compra.

Exemplo

1. Uma linha de solicitacdo de compra com distribuicao de rastreabilidade é especificada
manualmente.

2. Ao especificar as rastreabilidades, as informacdes nos campos adicionais das linhas do
contrato do projeto serdo transferidas aos campos adicionais da linha da solicitagéo.

3. Asolicitagéo sera convertida em uma SC.

4. Asinformagdes adicionais da linha de solicitagdo sao transferidas para a linha de SC/resposta.
As informacdes adicionais da distribuicao de rastreabilidade vinculada n&do sao verificadas,
pois a linha de solicitacdo ja contém essas informagdes. Modificagdes feitas pelo comprador
nos campos de informacodes adicionais da linha de solicitacdo também sao transferidas para
a linha de SC/resposta.

Quando uma rastreabilidade de projeto € excluida ou modificada da distribuigdo de rastreabilidade da
linha do documento de compra, os campos de informagdes adicionais ndo sao removidos ou atualizados.
Os compradores devem revisar as informacoes adicionais para determinar se ha dados ausentes ou
resultantes e modifica-las manualmente. Eles podem gerar relatérios para visualizar as diferengas entre
os campos de informacdes adicionais da linha do documento de compra e das linhas do contrato do
projeto. Os campos de informagdes adicionais com conteldo correspondente ndo sao exibidos.

Dependendo do tipo de documento de compra, os compradores podem usar as seguintes sessbes para
comprar as informagdes adicionais e imprimir as diferengas:

®  |mprimir diferengas de informagdes adicionais de solicitagdo de compra (tdpur2406m000)
®  |mprimir diferengas de informagdes adicionais de SC de compra (tdpur1421m000)
®  |mprimir diferengas de inform. adicionais de resposta de SC de compra (tdpur1426m000)
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= |mprimir diferengas de informagdes adicionais de prog. de compra (tdpur3411m100)
= |mprimir diferengas de informagdes adicionais de ordem de compra (tdpur4410m000)

Nota

®  As informacdes adicionais poderdo ser comparadas somente se o documento de compra
tiver uma distribuicdo de rastreabilidade vinculada. Cada rastreabilidade na distribuicdo de
rastreabilidade € comparada com a linha de documento. Consequentemente, uma linha de
documento pode ser exibida varias vezes em um relatorio.

®m  Se varias rastreabilidades relacionadas a linhas de contrato de projetos diferentes forem
vinculadas a uma linha de documento de compra, as clausulas (informagdes adicionais) de
todas essas linhas de contrato seréo transferidas para a linha do documento de compra.
Clausulas contraditérias (informagdes adicionais com campos de nomes iguais, mas valores
diferentes) causam perda de informacdo. Ao configurar grupos de planejamento e excegdes
de agrupamento em Rastreabilidade de projeto dentro de Dados comuns, € possivel evitar
esse conflito de clausulas entre rastreabilidades diferentes de projeto.

Pagamentos parcelados do fornecedor

Rastrear linhas de pagamento parcelado

Se um item que precisa ser faturado por pagamentos parcelados necessitar de uma rastreabilidade,
uma distribuicao de rastreabilidade sera vinculada a Linha de pagamento parcelado na sesséao
Distribuicdo de rastreabilidade de compra (tdpur5100m000) quando a linha de pagamento parcelado
for aprovada. Para uma linha de ordem de compra especifica e uma linha de pagamento parcelado, o
Valor da linha de pagamento parcelado sera distribuido em linhas de distribuigdo para combinagdes
de projeto/orgamento, elemento do projeto e/ou atividade do projeto. As informacgdes de rastreabilidade
na sesséao Distribuicao de rastreabilidade de compra (tdpur5100m000) incluem o nimero da linha para
a rastreabilidade na distribui¢ao, a rastreabilidade (projeto, elemento, atividade) e o valor do pagamento
parcelado por rastreabilidade.

Linhas de fornecimento de material

Rastrear linhas de fornecimento de material para operacéao e
subcontratacao de item

Para ordens de produgéo rastreadas de projeto, as operagdes podem ser subcontratadas. O material
entregue ao subcontratante pode ser anénimo ou rastreado para projeto. As submontagens enviadas
e recuperadas sempre sao rastreadas para projeto. As Quebras de custo podem se aplicar para direcionar
os custos da operagao subcontratada para uma conta de custo de projeto especifica. Se forem usadas
quebras de custo (de material de produgéo), uma rastreabilidade da linha da ordem de compra pode
diferir da rastreabilidade na linha de fornecimento de material.
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Para subcontratagao de item, as ordens de compra subcontratadas podem incluir materiais que herdem
as rastreabilidades de projeto, ou podem incluir materiais anénimos. Os materiais rastreados sao
armazenados no estoque e sdo expedidos para o subcontratante com ordens rastreadas para projeto.

Nota

A caixa de selegcao Estoque rastreado por projeto na sessao Linhas de forn. de mat. de ordem de
compra (tdpur4116m000) determina se € utilizado estoque rastreado para projeto ou anénimo ao dar
baixa em componentes para o subcontratante. Isso também determina se sao realizados consumos
rastreados ou n&o rastreados.

No caso de uma ordem rastreada de projeto, uma distribuicdo de rastreabilidade é vinculada a Linha
de fornec de mat de ord de compra na sessao Distribuicdo de rastreabilidade de compra
(tdpur5100m000). Para uma linha de ordem de compra especifica (detalhada) e sequéncia de materiais,
as quantidades de Ordem e Consumo da linha de fornecimento de material sao distribuidas em todas
as linhas de distribuigdo de rastreabilidade do projeto/orgamento, elemento do projeto e/ou atividade
do projeto. As informagdes de rastreabilidade na sess&o Distribuicdo de rastreabilidade de compra
(tdpur5100mO000) incluem o numero da linha para a rastreabilidade na distribuicdo, a rastreabilidade
(projeto, elemento, atividade) e a quantidade da linha de fornecimento de material por rastreabilidade.
A distribuicdo de rastreabilidade ndo pode ser criada manualmente e deve sempre ser gerada usando
0 pai.

Para subcontratacdo de operagao, a linha de ordem de compra, a linha de fornecimento de material e
as distribui¢cdes de rastreabilidade vinculadas sao geradas pelo Controle de chéo de Fabrica (SFC) e
somente podem ser atualizadas pelo SFC.

Para a subcontratagcéo de item, a linha de ordem de compra, a linha de fornecimento de material e as
distribuicdes de rastreabilidade sao geradas por Aquisicdo. Uma distribuicdo de rastreabilidade da linha
de fornecimento de material pode ser atualizada somente usando o pai, que é a linha de ordem de
compra, a distribuicdo de rastreabilidade da linha de ordem de compra ou a linha de fornecimento de
material. Se a linha de distribui¢do da linha de ordem de compra for alterada e nenhuma quantidade
tiver sido recebida ou consumida ainda, os campos rastreados nas linhas de fornecimento de material
vinculadas serao sincronizados com a linha de distribuigao atualizada na sessao Linhas de forn. de
mat. de ordem de compra (tdpur4116m000). Porém, se uma distribuicao de quantidade diferente for
aplicavel, as quantidades das linhas de distribui¢gdo das linhas de fornecimento de material seréo
redefinidas na sesséo Distribuicao de rastreabilidade de compra (tdpur5100m000).

Consumir componentes rastreados

Se a caixa de selegao Estoque rastreado por projeto estiver selecionada na sessao Linhas de forn.
de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000), consumos rastreados serao realizados.

Para subcontratagao da operagao, os consumos sao geridos pelo Controle de produgao por encomenda.
Para a subcontratagao de itens, os consumos sao geridos pelo Controle de compra. Os consumos séao
atualizados usando backflushing, mensagens de consumo ou consumo manual.

= Backflushing
o numero da linha de distribuigdo constitui o link entre as rastreabilidades do item final recebido
e dos componentes que devem passar por backflush. Portanto, as rastreabilidades da linha
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de ordem de compra recebidas sao usadas para o backflush das quantidades das
rastreabilidades da linha de fornecimento de material.

mensagens de consumo

se forem usadas mensagens de consumo para informar o fabricante sobre o consumo de
componentes, o subcontratante ndo sabe se a ordem é rastreada.

A quantidade de consumo total da mensagem de consumo ¢é atribuida aos seguintes niveis,
em ordem descendente de prioridade:

a.

Prioridades do Planejamento empresarial, com base nos detalhes de planejamento do
recebimento da linha da ordem de compra. A rastreabilidade com a data de necessidade
mais antiga € consumida primeiro.

Prioridades do Planejamento empresarial, com base nos dados de planejamento do
Planejamento empresarial. A rastreabilidade com a data de necessidade mais antiga é
consumida primeiro.

Numero de linha de distribuicdo. A rastreabilidade com o menor nimero de linha de
distribuigdo é consumida primeiro

consumo manual
se backflushing for usado, é possivel ajustar manualmente a quantidade consumida das linhas
de fornecimento de material. O estoque é aumentado ou reduzido usando rastreabilidades

ajuste positivo

Mais componentes sao usados que o calculado pelo mecanismo de backflushing. A
quantidade de consumo de ajuste total é dividida proporcionalmente entre as
rastreabilidades.

ajuste negativo

o estoque que passou por backflush é devolvido ao estoque.

A quantidade de ajuste é distribuida entre as rastreabilidades com base em:

a. Prioridades do Planejamento empresarial, considerando os detalhes de planejamento

para o recebimento da linha da ordem de compra: a rastreabilidade com a menor
prioridade é devolvida ao estoque primeiro.

b. Data de recebimento: a rastreabilidade com a ultima data de recebimento é devolvida
ao estoque primeiro.

Ordens de devolucao

Ordens de Devolugoes de estoque

Rastreamento

Condicoes especificas se aplicam a devolugdo do estoque rastreado.

Se uma linha da ordem de devolugao estiver vinculada a um documento original, a distribuicdo de
rastreabilidade vinculada é assumida como padrao. Se uma linha de ordem de devolugao nao estiver
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vinculada a um documento original, & possivel especificar manualmente uma distribuicdo de
rastreabilidade para a linha de ordem de devolugéo.

E possivel atualizar manualmente a distribuicao de rastreabilidade assumida como padrdo. As
rastreabilidades da linha da ordem de devolugao podem diferir das rastreabilidades no documento
original.

Se duas linhas de ordem de devolugdo de compra estiverem vinculadas a uma linha de programacgao
origina/linha de recebimento de programacgao especifica, para ambas as linhas de ordem, a mesma
quantidade da ordem de devolugéo e a mesma distribuicdo de rastreabilidade sdo assumidas como
padrao. Assim, é preciso reduzir manualmente a quantidade da ordem de devolucéo e atualizar a
distribuicdo de rastreabilidade.

Ordens de Devolugoes de rejeitos

Rastreamento

O LN pega as informagdes de rastreabilidade da ordem de devolugdo de compra da ordem da qual a
ordem de devolugéo de compra foi gerada. Para itens rejeitados durante o recebimento, essas sao as
informacgdes das rastreabilidades da linha de recebimento da ordem de armazenamento relacionada a
ordem de compra de origem. Para itens rejeitados durante a baixa, essas s&o as informagdes das
rastreabilidades da linha de saida da ordem para a ordem de armazenamento relacionada a ordem de
devolucao de compra. O LN seleciona as rastreabilidades que tém uma quantidade em quarentena.

As quantidades em quarentena sao exibidas no campo Estoque em quarentena das sessdes
Distribuigdo de rastreab. de linha de recebimento (whinh3528m000) e Distribuigdo rastreab. linha de
saida da ordem (whinh2190m000).

As quantidades a serem devolvidas séo subtraidas do estoque em quarentena e depois do estoque do
projeto.

Para as rastreabilidades envolvidas, a quantidade de devolugao é primeiro subtraida das rastreabilidades
cuja quantidade de rastreabilidade da linha de ordem de saida ou linha de recebimento original excede
a quantidade solicitada. A quantidade entregue a mais a ser subtraida é dividida igualmente para cada
rastreabilidade.

Se isso nao cobrir toda a quantidade de devolugao, a quantidade restante a ser devolvida sera subtraida
das rastreabilidades cuja quantidade de rastreabilidade da linha de saida da ordem ou linha de
recebimento original tiver excedido a quantidade necessaria em sequéncia de numero de linha de
rastreabilidade: numero da primeira linha 10, entdo 20 e assim por diante.

A seguir, se ainda restar uma quantidade a ser devolvida, a quantidade de devolugéo é subtraida das
rastreabilidades restantes, comecando com a rastreabilidade com a ultima data da necessidade.

Nao é possivel alterar manualmente as quantidades a serem devolvidas na ordem de devolugao de
compra. Somente é possivel alterar essas quantidades alterando as rastreabilidades da linha de ordem
de devolucao de compra.
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Capitulo 8
Armazenamento

DistribuicOes de rastreabilidade

A distribuicao de rastreabilidade nos processos de entrada e
inspecao

Receber mercadorias rastreadas do projeto em um armazém resulta em transagdes de estoque baseadas
na distribuicao de rastreabilidade subjacente da linha de recebimento relacionada.

Entrada e rastreamento

Isso resulta em uma atualizacéo dos niveis de estoque rastreado na sessao Estoque rastreado por
projeto (whwmd2560m000). A quantidade planejada da linha da ordem de entrada é atualizada na
sessdo Transagodes de estoque planejado (whinp1500m000), que também inclui os dados de
rastreabilidade. Transagbes planejadas de estoque também sao geradas para cada rastreabilidade.

Se a linha de recebimento estiver marcada para inspecao, a quantidade recebida sera bloqueada.
Dependendo das configuragdes de parametro, a quantidade também pode ser bloqueada para uso
pelo Planejamento empresarial. Qualquer quantidade rejeitada (ou destruida) durante a inspegéo de
recebimento é atribuida a rastreabilidades com a ultima data necessaria para garantir que os itens
aprovados sejam atribuidos o maximo possivel a rastreabilidades com a primeira data necessaria para
atender a demanda no prazo.

Armazéns do projeto

Para um armazém expedidor ou receptor, ou seja, um armazém de projeto ou WIP do projeto, nenhuma
distribuicdo de rastreabilidade de linha de ordem de entrada/saida é criada. Em vez disso, os campos
do projeto nas linhas de ordem de entrada/saida sao usados. Porém, quando uma linha de ordem de
entrada/saida é criada para um item rastreado por projeto relacionado a um armazém normal, uma
distribuicao de rastreabilidade é aplicavel e os campos do projeto nas linhas de ordem de entrada/saida
sdo desativados.
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Distribuicdo de rastreabilidade da linha da ordem de entrada

Para uma linha da ordem de entrada, é possivel somente visualizar os dados de distribuicdo de
rastreabilidade, e nao realizar a sua manutencao. No caso de ordens de transferéncia manuais, a
distribuigdo de rastreabilidade pode passar por manutengao (manual) somente na linha da ordem de
saida. Quando uma linha de transferéncia de saida é salva apds a modificagao da distribuigao de
rastreabilidade, a distribuicdo de rastreabilidade da linha de ordem de transferéncia de entrada muda
de acordo.

Itens de custo e servigo

Para linhas de ordem com um item de servigo ou custo, também pode haver uma distribuicdo de
rastreabilidade, mas a atribuicdo das quantidades recebidas desses tipos de item a linhas de
rastreabilidade sempre é feita de maneira proporcional. Esses dados de distribuigdo de rastreabilidade
sdo essenciais somente para alocagao de custos adequada para projetos/rastreabilidades e ndo tem
objetivo légico, uma vez que esses itens sao entidades néo fisicas. Ao solicitar zero pega de um
determinado item de custo/servigco, também uma distribuicao de rastreabilidade pode ser criada,
consistindo em somente uma linha de rastreabilidade.

Recebimentos de armazém

B Distribuicdo de rastreabilidade da linha de recebimento
Ao confirmar uma linha de recebimento, o LN cria uma distribui¢cao de rastreabilidade sob a
linha de recebimento. Além disso, os dados de recebimento de distribuicao de rastreabilidade
séo registrados para auditoria futura na sess&o Auditoria de distribuicdo de rastreab. de linha
de recebimento (whinh3579m000) se a caixa de selegdo Transagoes de recebimento de
rastreabilidade por projeto estiver selecionada na sessao Parametros de rastreamento de
projeto (tcpeg0100mO000).
A sequéncia de atribuir itens recebidos a rastreabilidades € baseada das primeiras datas
necessarias e nas quantidades necessarias recuperadas do Planejamento empresarial.

Se uma linha de entrada contiver varias rastreabilidades e a quantidade recebida se desviar
da quantidade solicitada, a quantidade recebida devera ser distribuida proporcionalmente as
linhas de distribuicdo de rastreabilidade de acordo com a prioridade determinada pela primeira
data necessaria como especificado no Planejamento empresarial. As linhas de distribuicao
de rastreabilidade sao geradas quando o recebimento é confirmado.

As vezes, a quantidade solicitada da ordem excede a quantidade necessaria total do item,
resultante em uma quantidade excessiva. O excesso é determinado no Planejamento
empresarial, caso em que as linhas de distribuicdo ndao possuem referéncia de ordem de
demanda e tém uma data necessaria vazia. Qualquer excesso além da quantidade necessaria
(n&o excedendo a quantidade solicitada) € atribuido as rastreabilidades na sequéncia da linha
de rastreabilidade Qualquer excesso recebido além da quantidade solicitada &
proporcionalmente distribuido as linhas de rastreabilidade com base na proporgao de
quantidades solicitadas
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atualizar transacgdes planejadas de estoque/niveis de estoque

Ao confirmar uma linha de recebimento, as transagdes planejadas de estoque séo atualizadas
com base nas quantidades recebidas da distribuicao de rastreabilidade da linha de recebimento
correspondente. Assim, as transagdes planejadas de estoque sdo registradas em um nivel
de rastreabilidade de projeto.

Ao confirmar uma linha de recebimento, o estoque disponivel € aumentado na sessdao Armazém
- Estoque de itens (whwmd2515m000) De modo similar, o estoque disponivel deve ser
aumentado na sesséo Estoque rastreado por projeto (whwmd2560m000) com base nas
quantidades recebidas da distribuicdo de rastreabilidade da linha de recebimento
correspondente

atribuir quantidades recebidas a rastreabilidades de projeto

No caso de um recebimento total, parcial ou em excesso em uma linha de ordem de entrada
esperada contendo varias linhas de rastreabilidade, o LN decide a quais rastreabilidades a
quantidade recebida é atribuida, com base na seguinte sequéncia:

a. Asrastreabilidades com a primeira data necessaria sdo recebidas primeiro, até que todas
as quantidades necessarias sejam repostas.

b. Asrastreabilidades com quantidades solicitadas nao repostas (e mais nenhuma quantidade
necessaria) sdo recebidas em sequéncia de linha de rastreabilidade.

c. Qualquer excesso além da quantidade ordenada é proporcionalmente atribuido as
rastreabilidades.

Quando a quantidade de linha de ordem total é recebida na linha de recebimento vinculada,

para cada rastreabilidade da linha da ordem, uma linha de recebimento é criada e o total das

quantidades recebidas por linha de rastreabilidade é igual a quantidade solicitada

Ordens de reposigao

Para uma linha de recebimento confirmada, se a quantidade recebida for menor que a
esperada, a diferenga deve ser resolvida no Controle de compra processando a ordem de
reposicao criada (se permitido). Essa ordem de reposigao é recebida em outra linha de entrada
com uma distribuicdo de linha de rastreabilidade para as rastreabilidades que nao foram
totalmente recebidas.

Quando a linha da ordem de reposigao € recebida e confirmada, uma distribuicdo de
rastreabilidade da linha de recebimento é criada para as rastreabilidades restantes recebidas

Corregoes de recebimento

Vocé pode usar a sessao Corregao de recebimento (whinh3121s000) para alterar a quantidade
recebida confirmada. Aumentar a quantidade ja recebida leva a uma corre¢ao de recebimento
positiva. A quantidade recebida adicional é atribuida a rastreabilidades da mesma maneira
que o recebimento inicial.

a. As rastreabilidades com a primeira data necessaria sdo recebidas primeiro.

b. As rastreabilidades com quantidades solicitadas n&do repostas séo recebidas em sequéncia
de linha de rastreabilidade.

c. Qualquer excesso além da quantidade ordenada é proporcionalmente atribuido as
rastreabilidades.
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Reduzir a quantidade ja recebida leva a uma corre¢éo de recebimento negativa.

Quando a quantidade recebida é reduzida, a alteragao na quantidade recebida é distribuida
em todas as rastreabilidades recebidas, da seguinte maneira:

a. Qualquer excesso além da quantidade solicitada é reduzido proporcionalmente.

b. O excesso recebido além da quantidade necessaria, mas menor que a quantidade
solicitada, é reduzido em sequéncia de linha de rastreabilidade.

c. Qualquer quantidade recebida restante é reduzida em sequéncia da ultima data necessaria.

Procedimento de entrada - inspecao

A sessédo Visao geral de inspegdes de armazém (whinh3122m000) ndo possui uma distribuicdo de
rastreabilidade. O registro de quantidades inspecionadas/rejeitadas ocorre na distribuigdo de
rastreabilidade da linha disponivel sob as linhas de recebimento roladas para a distribuicdo de
rastreabilidade da linha da ordem de entrada.

Em geral, estoque sujeito a inspegbes de armazém permanecem bloqueados. De modo similar, o
estoque rastreado do projeto a ser inspecionado permanece bloqueado. Apds o processamento da
inspecgao, as transagdes planejadas de estoque e os niveis de estoque s&o atualizados de acordo, por
nivel de rastreabilidade.

Quantidades aprovadas sao primeiro atribuidas a linhas de rastreabilidade com a primeira data
necessaria. Quantidades rejeitadas ou destruidas sao atribuidas primeiro as linhas de rastreabilidade
que possuem as ultimas datas necessarias. No caso de haver quantidades excessivas, essas quantidades
devem ser usadas primeiro. As quantidades rejeitadas ou destruidas sdo distribuidas com base nas
quantidades recebidas reais da linha de recebimento (ndo nos valores totais da linha da ordem de
entrada relacionada). As informacdes de rastreabilidade da linha de recebimento atualizadas s&o roladas
para o nivel da distribuigao de rastreabilidade da linha da ordem de entrada.

Procedimento de saida - inspecgao

A sesséao Visao geral de inspegdes de armazém (whinh3122m000) ndo possui uma distribuicao de
rastreabilidade. Nao ha distribuicdo de rastreabilidade especifica relacionada ao aconselhamento de
saida. Quantidades rejeitadas inspecionadas sdo registradas na sesséo Distribuigdo rastreab. linha de
saida da ordem (whinh2190m000).

Em geral, o estoque programado para inspegdes de saida permanece bloqueado. De modo similar, o
estoque rastreado do projeto a ser inspecionado permanece bloqueado. Apds o processamento da
inspecgao, as transagdes planejadas de estoque e os niveis de estoque s&o atualizados de acordo, por
nivel de rastreabilidade.

Atualizar rastreabilidades da linha da ordem de saida

O campo A ser inspecionadana unidade de estoque na sessao Distribui¢cdo rastreab. linha de saida
da ordem (whinh2190m000) inclui a quantidade de rastreabilidade aconselhada que ja foi liberada e
esta sujeita a inspecéo.
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As seguintes condigdes s&o aplicaveis para gerir as rastreabilidades da linha da ordem de saida durante
inspegdes de armazéem:

B para cada aconselhamento de saida liberado, é criada uma linha de inspe¢ado. Nesse ponto,
a A ser inspecionadana unidade de estoque ¢ definida e distribuida proporcionalmente as
rastreabilidades em sequéncia da primeira data necessaria

B quando a quantidade aconselhada da primeira rastreabilidade é totalmente atribuida como
A ser inspecionadana unidade de estoque, o restante da quantidade liberada é atribuido
a A ser inspecionadana unidade de estoque da prdoxima rastreabilidade com a primeira
data necessaria, e assim por diante

®  quaisquer quantidades aprovadas s&o atribuidas as rastreabilidades em sequéncia da primeira
data necessaria

B quaisquer quantidades rejeitadas sao atribuidas as rastreabilidades em sequéncia da ultima
data necessaria. Mas no caso de entrega excessiva (quantidade aconselhada > quantidade
solicitada), o excesso deve ser consumido primeiro em sequéncia da primeira data necessaria

B aAserinspecionadana unidade de estoque das rastreabilidades é bloqueada para inspecéo

B a0 processar um registro de inspecéo, qualquer quantidade aprovada ou rejeitada é distribuida
proporcionalmente somente as rastreabilidades que possuem uma A ser inspecionadana
unidade de estoque. Essa A ser inspecionadana unidade de estoque € consumida pelas
quantidades aprovadas e rejeitadas atribuidas a rastreabilidade. Efetivamente, a quantidade
bloqueada é reduzida para a quantidade processada.

Distribuicao de rastreabilidade no processo de saida

Durante o processo de saida, dar baixa em mercadorias rastreadas do projeto de um armazém resulta
em transacodes de estoque baseadas em distribuicao de rastreabilidade.

Durante o aconselhamento de saida e as inspe¢des, a distribuicdo de rastreabilidade de custo da linha
da ordem de saida é atualizada com as quantidades aconselhadas, quantidades aprovadas e quantidades
rejeitadas. Quando as mercadorias chegam ao local de preparacéo e sao expedidas, as rastreabilidades
reais sao criadas. Durante o processo de confirmacgao, a distribuicdo de rastreabilidade da linha de
expedicao é criada.

Gerar aconselhamento de saida

Ao gerar um aconselhamento de saida para uma linha de ordem de saida rastreada, verificagbes de
estoque adicionais sao realizadas para determinar o estoque rastreado que deve ser aconselhado. O
LN primeiro pesquisa os pontos de estoque disponiveis. Se o ponto de estoque for identificado, a
distribuicdo de rastreabilidade de custo da linha de ordem de saida sera aconselhada com base na
quantidade disponivel no ponto de estoque e na quantidade disponivel no estoque rastreado do projeto.
A distribuicao de rastreabilidade é baseada na primeira data necessaria.

Ao determinar a quantidade que deve ser aconselhada para cada linha de rastreabilidade separada,
esse calculo é realizado antes de pesquisa o estoque rastreado do projeto:
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quant i dade a ser aconsel hada = quanti dade necessari a - quanti dade aconsel hada
- quanti dade rejeitada
- quanti dade expedida - quanti dade nédo expedi da - quanti dade ndo expedi da
esper ada

guanti dade a ser aconsel hada = minino (a ser distribufdo (quanti dade do ponto
de estoque), a ser aconsel hada)

Esta tabela explica a quantidade que deve ser aconselhada:

Quantidade neces- Quantidade acon- Quantidade expe- Quantidade nao Quantidade a ser

saria selhada dida expedida aconselhada

10. 10. 10. 0 0(10-(10-0))
20 10. 10. 0 10 (20 - (10 - 0))
20 20 10. 10. 10 (20 — (20 — 10))
20 20 10. 0 0 (20 - (20-0))
20 20 15 5 5 (20 - (20 - 5))
20 20 0 20 20 (20 — (20 — 20))

Depois de a quantidade a ser aconselhada ser recuperada, 0 mecanismo de pesquisa de estoque
rastreado do projeto é ativado.

Existem estes cenarios:

u Nenhuma falta, aviso integral
®  Falta no estoque rastreado do projeto

= Falta no estoque do ponto de estoque
® g parte que pode ser aconselhada n&o tem falta no estoque rastreado do projeto
B a parte que pode ser aconselhada tem falta no estoque rastreado do projeto

Nenhuma falta, aviso integral
Posicéo inicial do estoque:
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Armazém - Estoque do item (whwmd215)

Armazém Item Estoque disponivel Quantidade aloca- Quantidade disponi-
da do local vel
WHO1 item001 100 0 100

Estoque rastreado por projeto (whwmd260)

Arma- Item Projeto Elemen- Atividade Extensdo Compo- Estoque Quantida- Quantida-
zém to nente de fisico de aloca- de dispo-
custo da do lo- nivel
cal
WHO01  item001 proj1 elem1  acti1 40 0 40
WHO01  item001 proj2 elem2  acti2 40 0 40
WHO01  item001 proj2 elem3  acti2 20 0 20

Linha da ordem de saida (whinh220)

Origem da Ordem Linha Sequéncia Item Armazém Quantidade Status
ordem solicitada
Vendas SLS000001 10. 1 item001 WHO1 40 Em aberto

Distribuicado de rastreabilidade de custo da linha de ordem de saida (whinh290)

Origem Ordem Linha  Sequén- Linhade Projeto Elemen- Ativida- Quanti- Quanti- Datane-

da or- cia rastrea- to de dade so- dade cessaria
dem bilidade licitada aconse-
Ihada
Vendas S.S000001 10. 1 10. proj1 elem1 acti1 10. 0 10/30/
2011
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Vendas S.S000001 10. 1 20 proj2 elem2 acti2 20 0 11/1/
2011

Vendas S.S000001 10. 1 30 proj2 elem3 acti2 10. 0 10/29/
2011

No exemplo, € possivel ver que a linha da ordem de saida pode ser aconselhada porque os niveis de
estoque sao suficientes.

Este exemplo exibe os resultados apés a criagcdo de um aconselhamento de saida:
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Armazém - Estoque do item (whwmd215)

Armazém Item Estoque disponivel Quantidade aloca- Quantidade disponi-
da do local vel
WHO1 item001 100 40 60

Estoque rastreado por projeto (whwmd260)

Arma- Item Projeto Elemen- Atividade Extensdo Compo- Estoque Quantida- Quantida-
zém to nente de fisico de aloca- de dispo-
custo da do lo- nivel
cal
WHO01  item001 proj1 elem1  acti1 40 10. 30
WHO01  item001 proj2 elem2  acti2 40 20 20
WHO01  item001 proj2 elem3  acti2 20 10. 10.

Linha da ordem de saida (whinh220)

Origem da Ordem Linha Sequéncia Item Armazém Quantidade Status

ordem solicitada

Vendas SLS000001 10. 1 item001 WHO1 40 Aconselha-
do

Aconselhamento de saida (whinh225)

Origem da or- Ordem Linha Sequéncia Item Armazém Quantidade
dem aconselhada
Vendas SLS000001 10. 1 item001 WHO01 40
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Distribuigdo de rastreabilidade de custo da linha de ordem de saida (whinh290)

Origem Ordem Linha  Sequén- Linhade Projeto Elemen- Ativida- Quanti- Quanti- Data ne-

da or- cia rastrea- to de dade so- dade cessaria
dem bilidade licitada aconse-
Ihada
Vendas S.S000001 10. 1 10. proj1 elem1 acti1 10. 10. 10/30/
2011
Vendas S.S000001 10. 1 20 proj2 elem2 acti2 20 20 11/1/
2011
Vendas S.S000001 10. 1 30 proj2 elem3 acti2 10. 10. 10/29/
2011
Nota

Somente um aconselhamento de saida é criado. A distribuicao de rastreabilidade de custo da linha de
ordem de saida € atualizada com a quantidade aconselhada para cada rastreabilidade.

Falta no estoque rastreado do projeto

A funcionalidade de transferéncia de rastreabilidade de custo permite rastrear as faltas no estoque
rastreado do projeto. Para mais informagdes, consulte o Transferéncias de rastreabilidade de custo em
Armazenamento (p. 87).

Posicao inicial do estoque:
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Armazém - Estoque do item (whwmd215)

Armazém Item Estoque disponivel Quantidade aloca- Quantidade disponi-
da do local vel
WHO1 item001 100 60 40

Estoque rastreado por projeto (whwmd260)

Arma- Item Projeto Elemen- Atividade Extensdo Compo- Estoque Quantida- Quantida-
zém to nente de fisico de aloca- de dispo-
custo da do lo- nivel
cal
WHO01  item001 proj1 elem1  acti1 20 0 20
WHO01  item001 proj2 elem2  acti2 10. 0 10.
WHO01  item001 proj2 elem3  acti2 70 60 10.

Linha da ordem de saida (whinh220)

Origem da Ordem Linha Sequéncia Item Armazém Quantidade Status
ordem solicitada
Vendas SLS000001 10. 1 item001 WHO1 40 Em aberto

Distribuicado de rastreabilidade de custo da linha de ordem de saida (whinh290)

Origem Ordem Linha  Sequén- Linhade Projeto Elemen- Ativida- Quanti- Quanti- Datane-

da or- cia rastrea- to de dade so- dade cessaria
dem bilidade licitada aconse-
Ihada
Vendas S.S000001 10. 1 10. proj1 elem1 acti1 10. 0 10/30/
2011
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Vendas S.S000001 10. 1 20 proj2 elem2 acti2 20 0 11/1/
2011

Vendas S.S000001 10. 1 30 proj2 elem3 acti2 10. 0 10/29/
2011

No exemplo, a linha de rastreabilidade 20 tem uma prioridade maior, pois a data necessaria € anterior.

O estoque resultante apds o aconselhamento de saida ser criado (sem o uso da logica de transferéncia)
é listado nestas tabelas:
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Armazém - Estoque do item (whwmd215)

Armazém Item Estoque disponivel Quantidade aloca- Quantidade disponi-
da do local vel
WHO1 item001 100 90 10.

Estoque rastreado por projeto (whwmd260)

Arma- Item Projeto Elemen- Atividade Extensdo Compo- Estoque Quantida- Quantida-
zém to nente de fisico de aloca- de dispo-
custo da do lo- nivel
cal
WHO01  item001 proj1 elem1  acti1 20 10. 10.
WHO01  item001 proj2 elem2  acti2 10. 10. 0
WHO01  item001 proj2 elem3  acti2 70 70 0

Linha da ordem de saida (whinh220)

Origem da Ordem Linha Sequéncia Item Armazém Quantidade Status

ordem solicitada

Vendas SLS000001 10. 1 item001 WHO1 40 Parcialmen-
te avisado

Distribuicao de rastreabilidade de custo da linha de ordem de saida (whinh290)

Origem Ordem Linha

Sequén- Linhade Projeto Elemen- Ativida- Quanti- Quanti- Data ne-

da or- cia rastrea- to de dade so- dade cessaria
dem bilidade licitada aconse-
Ihada
Vendas S.S000001 10. 1 10. proj1 elem1 acti1 10. 10. 10/30/
2011
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Vendas S.S000001 10. 1 20 proj2 elem2 acti2 20 10. 11/1/
2011

Vendas S.S000001 10. 1 30 proj2 elem3 acti2 10. 10. 10/29/
2011

Aconselhamento de saida (whinh225)

Origem da or- Ordem Linha Sequéncia Item Armazém Quantidade
dem aconselhada
Vendas SLS000001 10. 1 item001 WHO1 30

Falta no estoque do ponto de estoque
Os cenarios possiveis para a falta de estoque do ponto de estoque:

A parte que pode ser aconselhada nao tem falta no estoque rastreado do projeto
Neste exemplo, nao ha estoque disponivel suficiente. Porém, a parte do estoque que pode ser

aconselhada também deve ser gerida.

Posicao inicial do estoque:
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Armazém - Estoque do item (whwmd215)

Armazém Item Estoque disponivel Quantidade aloca- Quantidade disponi-
da do local vel
WHO1 item001 50 20 30

Estoque rastreado por projeto (whwmd260)

Arma- Item Projeto Elemen- Atividade Extensdo Compo- Estoque Quantida- Quantida-
zém to nente de fisico de aloca- de dispo-
custo da do lo- nivel
cal
WHO1 item001 proj1 elem1 acti1 10. 0 10.
WHO01  item001 proj2 elem2  acti2 30 20 10.
WHO1 item001 proj2 elem3  acti2 10. 0 10.

Linha da ordem de saida (whinh220)

Origem da Ordem Linha Sequéncia Item Armazém Quantidade Status
ordem solicitada
Vendas SLS000001 10. 1 item001 WHO1 40 Em aberto

Distribuicado de rastreabilidade de custo da linha de ordem de saida (whinh290)

Origem Ordem Linha  Sequén- Linhade Projeto Elemen- Ativida- Quanti- Quanti- Datane-

da or- cia rastrea- to de dade so- dade cessaria
dem bilidade licitada aconse-
Ihada
Vendas S.S000001 10. 1 10. proj1 elem1 acti1 10. 0 10/30/
2011
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Vendas S.S000001 10. 1 20 proj2 elem2 acti2 20 0 11/1/
2011

Vendas S.S000001 10. 1 30 proj2 elem3 acti2 10. 0 10/29/
2011

Uma falta de 10 pecas esta presente no nivel do estoque. O aconselhamento pode ser criado somente
para o estoque rastreado disponivel. O LN gera uma mensagem para falta e um aconselhamento de
saida do estoque disponivel é criado. A seguir, esta o estoque resultante apds o aconselhamento de

saida ser gerado:
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Armazém - Estoque do item (whwmd215)

Armazém Item Estoque disponivel Quantidade aloca- Quantidade disponi-
da do local vel
WHO1 item001 50 50 0

Estoque rastreado por projeto (whwmd260)

Arma- Item Projeto Elemen- Atividade Extensdo Compo- Estoque Quantida- Quantida-
zém to nente de fisico de aloca- de dispo-
custo da do lo- nivel
cal
WHO01  item001 proj1 elem1  acti1 10. 10. 0
WHO01  item001 proj2 elem2  acti2 30 30 0
WHO01  item001 proj2 elem3  acti2 10. 10. 0

Linha da ordem de saida (whinh220)

Origem da Ordem Linha Sequéncia Item Armazém Quantidade Status

ordem solicitada

Vendas SLS000001 10. 1 item001 WHO1 40 Parcialmen-
te avisado

Distribuicao de rastreabilidade de custo da linha de ordem de saida (whinh290)

Origem Ordem Linha  Sequén- Linhade Projeto Elemen- Ativida- Quanti- Quanti- Datane-

da or- cia rastrea- to de dade so- dade cessaria
dem bilidade licitada aconse-
Ihada
Vendas S.S000001 10. 1 10. proj1 elem1 acti1 10. 10. 10/30/
2011
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Vendas S.S000001 10. 1 20 proj2 elem2 acti2 20 10. 11/1/
2011
Vendas S.S000001 10. 1 30 proj2 elem3 acti2 10. 10 10/29/
2011
Aconselhamento de saida (whinh225)
Origem da or- Ordem Linha Sequéncia Item Armazém Quantidade
dem aconselhada
Vendas SLS000001 10. 1 item001 WHO1 30

A parte que pode ser aconselhada tem falta no estoque rastreado do projeto

Ha uma falta no estoque rastreado do projeto.

Posicéo inicial do estoque:

64 | Infor LN | Guia do usuario para rastreamento de projeto



Armazenamento

Armazém - Estoque do item (whwmd215)

Armazém Item Estoque disponivel Quantidade aloca- Quantidade disponi-
da do local vel
WHO1 item001 50 20 30

Estoque rastreado por projeto (whwmd260)

Arma- Item Projeto Elemen- Atividade Extensdo Compo- Estoque Quantida- Quantida-
zém to nente de fisico de aloca- de dispo-
custo da do lo- nivel
cal
WHO1 item001 proj1 elem1 acti1 10. 0 10.
WHO01  item001 proj2 elem2  acti2 5 0 0
WHO01  item001 proj2 elem3  acti2 35 20 15

Linha da ordem de saida (whinh220)

Origem da Ordem Linha Sequéncia Item Armazém Quantidade Status
ordem solicitada
Vendas SLS000001 10. 1 item001 WHO1 40 Em aberto

Distribuicado de rastreabilidade de custo da linha de ordem de saida (whinh290)

Origem Ordem Linha  Sequén- Linhade Projeto Elemen- Ativida- Quanti- Quanti- Datane-

da or- cia rastrea- to de dade so- dade cessaria
dem bilidade licitada aconse-
Ihada
Vendas S.S000001 10. 1 10. proj1 elem1 acti1 10. 0 10/30/
2011
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Vendas S.S000001 10. 1 20 proj2 elem2 acti2 20 0 11/1/
2011
Vendas S.S000001 10. 1 30 proj2 elem3 acti2 10. 0 10/29/
2011

Ha uma falta de 10 pecas no nivel do estoque. Na parte que pode ser aconselhada, uma falta de cinco
pecas também é identificada no estoque rastreado do projeto. Nessa situagéo, o LN determina que 30
pecas podem ser aconselhadas. Porém, uma falta adicional de cinco pecgas € identificada. Assim,

somente 25 pecas estao disponiveis para serem aconselhadas. O estoque resultante é explicado nestes

exemplos:

66 | Infor LN | Guia do usuario para rastreamento de projeto



Armazenamento

Armazém - Estoque do item (whwmd215)

Armazém Item Estoque disponivel Quantidade aloca- Quantidade disponi-
da do local vel
WHO1 item001 50 45 5

Estoque rastreado por projeto (whwmd260)

Arma- Item Projeto Elemen- Atividade Extensdo Compo- Estoque Quantida- Quantida-
zém to nente de fisico de aloca- de dispo-
custo da do lo- nivel
cal
WHO01  item001 proj1 elem1  acti1 10. 10. 0
WHO01  item001 proj2 elem2  acti2 5 5 0
WHO01  item001 proj2 elem3  acti2 35 30 5

Linha da ordem de saida (whinh220)

Origem da Ordem Linha Sequéncia Item Armazém Quantidade Status

ordem solicitada

Vendas SLS000001 10. 1 item001 WHO1 40 Parcialmen-
te avisado

Distribuicao de rastreabilidade de custo da linha de ordem de saida (whinh290)

Origem Ordem Linha  Sequén- Linhade Projeto Elemen- Ativida- Quanti- Quanti- Datane-

da or- cia rastrea- to de dade so- dade cessaria
dem bilidade licitada aconse-
Ihada
Vendas S.S000001 10. 1 10. proj1 elem1 acti1 10. 10. 10/30/
2011
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Vendas S.S000001 10. 1 20 proj2 elem2 acti2 20 5 11/1/
2011
Vendas S.S000001 10. 1 30 proj2 elem3 acti2 10. 10. 10/29/
2011

Aconselhamento de saida (whinh225)

Origem da or- Ordem Linha Sequéncia Item Armazém Quantidade
dem aconselhada
Vendas SLS000001 10. 1 item001 WHO1 25

Criar aconselhamento de saida apesar da falta de estoque

O LN n&o permite gerar um aconselhamento de saida com uma quantidade aconselhada maior que as
quantidades aconselhadas totais da distribuicao de rastreabilidade de custo da linha da ordem de saida
relacionada.

Propriedade de aconselhamento de saida

O LN automaticamente gera a propriedade de aconselhamento de saida quando o aconselhamento de
saida é criado se a linha de saida for rastreada por projeto. O LN nao permite alterar a distribuicdo de
propriedade para as linhas de ordem rastreadas por projeto. A distribuicdo de propriedade € baseada
na propriedade de baixa definida na linha da ordem de saida.

O LN nao permite gerar distribuicdo de propriedade nem inserir, modificar, excluir registros para linhas
de ordem de saida rastreadas na sessao Propriedade de acons. de saida (whinh4128m000).

Mecanismo de pesquisa de estoque

A selecdo de estoque durante o processo de gerar um aconselhamento de saida deve ser alterada
para dar suporte ao estoque rastreado por projeto. Quando a demanda por um item rastreado for
aconselhada, o processo cuidara dessas linhas de distribuicdo de rastreabilidade. Assim, a légica do
mecanismo de pesquisa de estoque é estendida para dar suporte ao estoque rastreado por projeto.

O ponto inicial dessas etapas é que o estoque no nivel do armazém do item é encontrado. A
sequéncia de pesquisa para o estoque:

®  pesquisar estoque disponivel com a rastreabilidade necessaria

®m  pesquisar ordens de transferéncia de rastreabilidade de custo disponiveis (ordens de
transferéncia de rastreabilidade de custo criadas pelo Planejamento empresarial ou inseridas
manualmente)

B pesquisar excesso disponivel
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pesquisar por disponivel para transferir (estoque ndo em excesso)
®m  estoque nao rastreado
®  jtens alternativos

Aconselhamento de saida manual

Para um aconselhamento de saida criado manualmente, quando houver estoque insuficiente para
alocar para a quantidade aconselhada inserida manualmente, o LN exibira uma mensagem de erro. A
I6gica de transferéncia de rastreabilidade de custo também é executada.

Alteragdes manuais no aconselhamento de saida

Ao madificar a quantidade do aconselhamento de saida, o LN atualiza a quantidade aconselhada na
distribuicdo de rastreabilidade subjacente.

No caso de uma redugao na quantidade, a redistribuicdo de rastreabilidade é iniciada. A redugéo na
quantidade aconselhada deve ser baseada na ultima data necessaria. Por exemplo:
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Armazém - Estoque do item (whwmd215)

Armazém Item Estoque disponivel Quantidade aloca- Quantidade disponi-
da do local vel
WHO1 item001 50 50 0

Estoque rastreado por projeto (whwmd260)

Arma- Item Projeto Elemen- Atividade Extensdo Compo- Estoque Quantida- Quantida-
zém to nente de fisico de aloca- de dispo-
custo da do lo- nivel
cal
WHO01  item001 proj1 elem1  acti1 100 100 20 20 0
WHO01  item001 proj2 elem2  acti2 100 100 30 30 0

Linha da ordem de saida (whinh220)

Origem da Ordem Linha Sequéncia Item Armazém Quantidade Status

ordem solicitada

Vendas SLS000001 10. 1 item001 WHO1 50 Aconselha-
do

Distribuicao de rastreabilidade de custo da linha de ordem de saida (whinh290)
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Origem Ordem Linha

Sequén- Linhade Projeto

Elemen- Ativida- Quanti- Quanti- Data ne-

da or- cia rastrea- to de dade so- dade cessaria
dem bilidade licitada aconse-
Ihada
Vendas S.S000001 10. 1 10. proj1 elem1 acti1 20 20 10/30/
201
Vendas S.S000001 10. 1 20 proj2 elem2 acti2 30 30 11/1/
201
Aconselhamento de saida (whinh225)
Origem da or- Ordem Sequéncia Item Armazém Quantidade

dem

aconselhada

Vendas SLS000001

item001 WHO1 50

Ao alterar a quantidade aconselhada para 45, o resultado é o seguinte:
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Armazém - Estoque do item (whwmd215)

Armazém ltem Estoque disponivel Quantidade aloca- Quantidade disponi-
da do local vel
WHO01 item001 50 45 5

Aconselhamento de saida (whinh225)

Origem da or- Ordem Linha Sequéncia Item Armazém Quantidade
dem aconselhada
Vendas SLS000001 10. 1 item001 WHO1 60

Desfazer aconselhamento de saida

Quando um aconselhamento é removido, a quantidade aconselhada na linha de aconselhamento de
saida excluida deve ser removida da distribuicao de rastreabilidade de custo da linha de ordem de
saida.

Processar separagao

Quando o usuario processa a lista de separagao, o LN também processa as transferéncias de
rastreabilidade de custo pendentes para o aconselhamento de saida que deve ser separado.

Aconselhamento de saida para devolugoes

O aconselhamento é feito com base na ultima data necessaria. As rastreabilidades com a Ultima data
necessaria sdo aconselhadas primeiro.

Criacao de distribuicao de rastreabilidade de custo da linha de expedicao

Quando as linhas de expedi¢ao sao confirmadas, a distribuigcdo de rastreabilidade de custo da linha de
expedicao é criada para linhas de expedicéo relacionadas a uma linha de ordem de saida rastreada.
As quantidades expedidas sao distribuidas em rastreabilidades para as linhas de expedi¢ao. A distribuigdo
é explicada nestes exemplos:
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Armazém - Estoque do item (whwmd215)

Armazém Item Estoque disponivel Quantidade aloca- Quantidade disponi-
da do local vel
WHO1 item001 50 50 0

Estoque rastreado por projeto (whwmd260)

Arma- Item Projeto Elemen- Atividade Extensdo Compo- Estoque Quantida- Quantida-
zém to nente de fisico de aloca- de dispo-
custo da do lo- nivel
cal
WHO01  item001 proj1 elem1  acti1 20 20 0
WHO01  item001 proj2 elem2  acti2 10. 10. 0
WHO01  item001 proj2 elem3  acti2 20 20 0

Linha da ordem de saida (whinh220)

Origem da Ordem Linha Sequéncia Item Armazém Quantidade Status
ordem solicitada

Vendas SLS000001 10. 1 item001 WHO01 50 Em aberto
Aconselhamento de saida (whinh225)

Origem da or- Ordem Linha Sequéncia Item Armazém Quantidade
dem aconselhada
Vendas SLS000001 10. 1 item001 WHO01 50

Distribuicado de rastreabilidade de custo da linha de ordem de saida (whinh290)
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Origem Ordem Linha  Sequén- Linhade Projeto Elemen- Ativida- Quanti- Quanti- Data ne-
da or- cia rastrea- to de dade so- dade cessaria
dem bilidade licitada aconse-
Ihada
Vendas S.S000001 10. 1 10. proj1 elem1 acti1 20 20 10/30/
2011
Vendas S.S000001 10. 1 20 proj2 elem2 acti2 10. 10. 11/1/
2011
Vendas S.S000001 10. 1 30 proj2 elem3 acti2 20 20 10/29/
2011

Para essa situacao, as seguintes linhas de expedi¢éo sao criadas:
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Linhas de expedigao (whinh431)

Expedicdo Linhade Origemda Ordem Linha Sequéncia ltem Quantidade
expedicdo ordem expedida

SHIP00001 10. Vendas SLS000001 10. 1 item001 30

SHIP00002 10. Vendas SLS000001 10. 1 item001 20

Linhas de expedigao (whinh428)

Expedicdo Linhade Linhade Projeto Elemento Atividade Dataneces- Quantidade
expedicdo rastreabili- saria expedida

dade
SHIP00001 10. 10. proj1 elem1 acti1 10/30/2011 10.
SHIP00001 10. 30 proj2 elem2 acti1 10/29/2011 20

Quando a expedigao é confirmada, a quantidade expedida é atualizada na distribui¢do de rastreabilidade
de custo da linha da ordem de saida

Distribuigcao de rastreabilidade de custo da linha de ordem de saida (whinh290)

Origem Ordem Linha Sequén- Linha Projeto Elemen- Ativida- Quanti- Quanti- Data  Quanti-
da or- cia de ras- to de dade dade neces- dade
dem treabili- solicita- aconse- saria  expedi-
dade da Ihada da
Vendas 33001 10. 1 10. proj1 elem1 actit 20 20 10/30/ 10.
2011
Vendas 33001 10. 1 20 proj2 elem2 acti2 10. 10. 11/1/ 0
2011
Vendas SS0001 10. 1 30 proj2 elem3 acti2 20 20 10/29/ 20

2011
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Entregas insuficientes e excedentes

Para entregas insuficientes, a quantidade nao entregue deve ser distribuida na distribuicao de
rastreabilidade, comegando com a linha de rastreabilidade com a Ultima data necessaria. Para entregas
excedentes, o excedente deve ser distribuido igualmente nas linhas de rastreabilidade disponiveis para
a linha da ordem de saida.

Quantidades nao expedidas

Os dados de distribuicao da linha de rastreabilidade sao transferidos para a ordem de transferéncia/ordem
de ajuste somente se uma quantidade nao expedida existir na distribuicdo de rastreabilidade. Durante
o processo de confirmacao, a quantidade ndo expedida sera atualizada na distribuicao de rastreabilidade
de custo da linha de ordem de saida e da linha de expedicéao.

Expedi¢oes para devolugoes

Quando os itens ndo sao expedidos para o destino, mas sédo expedidos de volta a origem, uma prioridade
de data necessaria inversa € aplicada ao gerar a distribuicao de rastreabilidade de custo da linha de
expedicao durante a confirmagéo da linha de expedi¢do de devolugdo. Conforme o estoque do item
diminui, o LN altera o estoque rastreado com as ultimas datas necessarias.

Transferéncias de rastreabilidade de custo

As transferéncias de rastreabilidade de custo permitem a transferéncia de custos entre duas
rastreabilidades diferentes (rastreado para nao rastreado e vice-versa). As transferéncias de
rastreabilidade de custo ndo movem fisicamente o estoque, somente transferem os custos do estoque.
Transferéncias de rastreabilidade de custo s&o realizadas dentro do mesmo armazém. Nao é possivel
transferir as mercadorias entre armazéns. Para mais informacgdes, consulte o Transferéncias de
rastreabilidade de custo em Armazenamento (p. 87)

Transferir ordens (manuais)/transferir ordens

O LN permite usar uma distribuicao de rastreabilidade de custo de entrada e saida para especificar a
transferéncia de ordens manuais para transferir mercadorias reais entre armazéns. O LN gera a
distribuicdo de rastreabilidade de custo da linha da ordem de saida com base no estoque rastreado do
projeto. A distribuigao de rastreabilidade de custo também deve ser criada manualmente e transferida
para a distribuicdo de rastreabilidade de custo da linha de entrada.

Alterar a ordem de armazém em um estagio posterior

O LN permite modificar os dados da ordem de armazenamento de saida relacionados a
ordem/programagcao de venda. Os dados podem ser modificados para ordens de armazenamento de
todas as origens. Também ¢é possivel definir até qual etapa do procedimento de saida os dados podem
ser modificados. Para mais informacgdes, consulte o Para modificar os dados da ordem de
armazenamento de saida.
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Custos adicionais na linha/cabegalho de expedigao

Quando um item de custo que é obrigatoriamente rastreado é adicionado como um custo extra a
expedicao, o item de custo ndo é exibido, pois o LN n&o pode decifrar quais rastreabilidades devem
ser adicionadas a linha de custo extra.

Quando um item de custo que é obrigatoriamente rastreado é adicionado como custo extra na linha de
expedicado, ou quando a linha de expedicao pai tem uma distribuicao de rastreabilidade, o LN copia os
dados de distribuigédo de rastreabilidade para a linha de custo adicional. A distribuicdo de rastreabilidade
de custo dessa linha de custo adicional é transferida para a ordem de custo de vendas. Para mais
informacdes, consulte o Custos adicionais - baseado em expedigcéo

Unidades de efetividade intercambiaveis para o processo de saida

As unidades de efetividade podem ser intercambiadas quando ndo houver estoque disponivel para a
unidade de efetividade.

Para linhas de ordem de saida rastreadas do projeto, quando nao houver estoque disponivel para a
unidade de efetividade solicitada, o LN permite intercambiar unidades de efetividade.
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Exemplo

Armazém - Estoque do item (whwmd215)

armazém Item Estoque disponivel Quantidade aloca- Quantidade disponi-
da do local vel
WHO1 item001 50 0 50

Armazém - Item - Estoque da unidade de efetividade (whwmd216)

armazém Item Unidade de efe- Estoque disponi- Quantidade alo- Quantidade dis-
tividade vel cada dolocal  ponivel
WHO1 item001 1 50 0 50

Estoque rastreado por projeto (whwmd260)

armazém ltem Unidade Projeto Elemento Atividade Estoque Quantida- Quantida-
de efetivi- disponivel de aloca- de disponi-
dade dadolo- vel
cal
WHO1 item001 1 proj1 elem1 acti1 30 0 30
WHO1 item001 1 proj2 elem2 acti2 20 0 20

Linha da ordem de saida (whinh220)

Origemda Ordem Linha Sequén- Item Unidade armazém Quantida- Status
ordem cia de efetivi- de solicita-

dade da
Vendas  SLS000001 10. 1 item001 3 WHO1 40 Aberto

Distribuicao de rastreabilidade da linha da ordem de saida (whinh290)
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Origem Ordem Linha  Sequén- Linhade Projeto Elemen- Ativida- Quanti- Quanti- Requer

da or- cia rastrea- to de dade so- dade data
dem bilidade licitada aconse-
Ihada
Vendas S.S000001 10. 1 10. proj1 elem1 acti1 30 0 10/30/
2011
Vendas S.S000001 10. 1 20 proj2 elem2 acti2 10. 0 11/1/
2011

Transagoes planejadas de estoque (whinp100)

Origem da or- Ordem Linha Sequéncia Linha de ras- Unidade de Quantidade
dem treabilidade efetividade solicitada
Vendas SLS000001 10. 1 10. 3 30

Vendas SLS000001 10. 1 20 3 10.

Gerar aconselhamento de saida

A unidade de efetividade solicitada (3) ndo esta no estoque, assim, outra unidade de efetividade é
aconselhada e a Transagéao planejada de estoque (PIT) é atualizada. O resultado de gerar
aconselhamento de saida:

Infor LN | Guia do usuario para rastreamento de projeto | 79



Armazenamento

Exemplo

Aconselhamento de saida (whinh225)

Origem da Ordem Linha Sequéncia Item Unidade de armazém Quantidade

ordem efetividade aconselha-
da

Vendas SLS000001 10. 1 item001 1 WHO01 40

Armazém - Estoque do item (whwmd215)

armazém Item Estoque disponivel Quantidade aloca- Quantidade disponi-
da do local vel
WHO01 item001 50 40 10.

Armazém - Item - Estoque da unidade de efetividade (whwmd216)

armazém Item Unidade de efe- Estoque disponi- Quantidade alo- Quantidade dis-
tividade vel cada dolocal ponivel
WHO01 item001 1 50 40 10.

Estoque rastreado por projeto (whwmd260)

armazém ltem Unidade Projeto  Elemento Atividade Estoque Quantida- Quantida-
de efetivi- disponivel de aloca- de disponi-
dade da dolo- vel
cal
WHO01 item001 1 proj1 elem1 acti1 30 30 0
WHO01 item001 1 proj2 elem2 acti2 20 10. 10.

Linha da ordem de saida (whinh220)
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Origemda Ordem Linha Sequén- Item Unidade armazém Quantida- Status
ordem cia de efetivi- de solicita-
dade da
Vendas  SLS000001 10. 1 item001 3 WHO1 40 Aconselha-
do

Distribuicado de rastreabilidade da linha da ordem de saida (whinh290)

Origem Ordem Linha  Sequén- Linhade Projeto Elemen- Ativida- Quanti- Quanti- Requer

da or- cia rastrea- to de dade so- dade data
dem bilidade licitada aconse-
Ihada
Vendas S.S000001 10. 1 10. proj1 elem1 acti1 30 30 10/30/
2011
Vendas S.S000001 10. 1 20 proj2 elem2 acti2 10. 10. 11/1/
2011

Distribuicao de rastreabilidade da linha da ordem de saida - Unidades de efetividade aconselha-
das (whinh291)

Origem Ordem Linha Sequén- Linha Unida- Projeto Elemen- Ativida- Quanti- Quanti- Requer

da or- cia de ras- de de to de dade dade data
dem treabili- efetivi- solicita- aconse-
dade dade da Ihada
Vendas SS0001 10. 1 10. 1 proj1 elem1 actit 30 30 10/30/
2011
Vendas SS0001 10. 1 20 1 proj2 elem2 acti2 10. 10. 11/1/
2011
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Transagoes planejadas de estoque (whinp100)

Origem da or- Ordem Linha Sequéncia Linha de ras- Unidade de Quantidade
dem treabilidade efetividade solicitada
Vendas SLS000001 10. 1 10. 1 30

Vendas SLS000001 10. 1 20 1 10.

Quando o aconselhamento de saida ¢ liberado, a expedigao é criada:

Linhas de expedi¢cado (whinh431)

Expedicao Linha Item Unidade de efe- Quantidade ex- Status
tividade pedida
SHP000001 10. item001 1 40 Aberto

Confirmar expedicao
Quando a expedicéo é confirmada:
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Exemplo

Linhas de expedi¢cao (whinh431)

Expedicao Linha Item Unidade de efe- Quantidade ex- Status
tividade pedida
SHP000001 10. item001 1 40 Confirmado

Distribuicao de rastreabilidade da linha de expedigao (whinh428)

Expedigdo Linha Linhade Projeto Elemento Atividade Quantida- Quantida- Requer

rastreabili- de prepa- de expedi- data
dade rada da
SHP000001 10. 10. proj1 elem1 acti1 30 30 10/30/
2011
SHP0O00001 10. 20 proj2 elem2 acti2 10. 10. 11/1/2011

Armazém - Estoque do item (whwmd215)

armazém Item Estoque disponivel Quantidade aloca- Quantidade disponi-
da do local vel
WHO1 item001 10. 0 10.

Armazém - Item - Estoque da unidade de efetividade (whwmd216)

armazém Item Unidade de efe- Estoque disponi- Quantidade alo- Quantidade dis-
tividade vel cada do local ponivel
WHO1 item001 1 10. 0 10.

Estoque rastreado por projeto (whwmd260)

Infor LN | Guia do usuario para rastreamento de projeto | 83



Armazenamento

armazém ltem Unidade Projeto

Elemento Atividade Estoque Quantida- Quantida-

de efetivi- disponivel de aloca- de disponi-
dade da dolo- vel
cal
WHO1 item001 1 proj1 elem1 acti1 0 0 0
WHO1 item001 1 proj2 elem2 acti2 10. 0 10.
Linha da ordem de saida (whinh220)
Origemda Ordem Linha Sequén- Item Unidade armazém Quantida- Status
ordem cia de efetivi- de solicita-
dade da
Vendas  SLS000001 10. 1 item001 3 WHO1 40 Expedido

Distribuigcado de rastreabilidade da linha da ordem de saida (whinh290)

Origem Ordem Linha

Sequén- Linhade Projeto Elemen- Ativida- Quanti- Quanti- Requer

da or- cia rastrea- to de dade so- dade data
dem bilidade licitada aconse-
Ihada
Vendas S.S000001 10. 1 10. proj1 elem1 acti1 30 30 10/30/
201
Vendas S.S000001 10. 1 20 proj2 elem2 acti2 10. 10. 11/1/
2011
Transagoes planejadas de estoque (whinp100)
Origem da or- Ordem Linha Sequéncia Linha de ras- Unidade de Quantidade

dem

treabilidade efetividade solicitada

A transacgéo planejada de estoque (PIT) é removida, pois a linha é expedida.
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Distribuicao de rastreabilidade para ordens de contagem ciclica e
ajuste

A implementagao da funcionalidade de rastreamento de projeto afeta os processos de contagem ciclica
e ajuste devido a variagdes de estoque.

Nota

O campo Com base em mostra como as rastreabilidades de projeto sao geradas:

B para uma linha de ordem de contagem ciclica na sesséo Distribuigcdo de rastreab. de linha
de ordem de contagem ciclica (whinh5107m000)

B para uma linha de ordem de ajuste na sessao Distribuicdo de rastreab. de linha de ordem de
ajuste (whinh5127m000).

Se o rastreamento de projeto for implementado, o LN criara uma linha de distribuicdo de rastreabilidade
antes da ordem de contagem ciclica ou de ajuste ser processada. A linha de distribuigao de
rastreabilidade também pode incluir uma rastreabilidade em branco. A quantidade restante ou a
quantidade total sera, entao, processada como nao rastreada.

Nota

Rastreabilidades em branco ndo sdo permitidas se a caixa de selecdo Rastreabilidade de projeto
necessario estiver selecionada na sessao ltens (tcibd0501m000).

Depois da geragao de ordens de contagem ciclica ou de ajuste, a distribuigdo de rastreabilidade proposta
podera ser gerada somente se 0 armazém nao for de projeto. Para gerar uma distribuigéo de
rastreabilidade para:

®  uma ordem de contagem ciclica, use a sessao Distribuicdo de rastreab. de linha de ordem
de contagem ciclica (whinh5107m000)

®  uma ordem de ajuste, use a sesséao Distribuigcdo de rastreab. de linha de ordem de ajuste
(whinh5127m000).

Se a distribuigao de rastreabilidade nao estiver correta, o processamento da ordem de contagem ciclica
ou ordem de ajuste sera descontinuado e uma mensagem sera exibida. Se a distribuicdo de
rastreabilidade estiver incompleta, o LN criara a distribuigdo de rastreabilidade com os dados restantes,
que serao salvos na:

®m  sessao Distribuicdo de rastreab. de linha de ordem de contagem ciclica (whinh5107m000)
para ordens de contagem ciclica

®  gessao Distribuigcdo de rastreab. de linha de ordem de ajuste (whinh5127m000) para ordens
de ajuste

Nota

Quando as ordens de ajuste forem geradas como parte de outro processo no LN, por exemplo, rejei¢céo
de mercadorias durante a inspecéo, a distribuicdo de rastreabilidade sera criada por esse processo e
processada pelo LN.
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Distribuicao de rastreabilidade - ganhos e perdas

Quando um saldo rastreado é afetado como resultado da contagem ciclica ou de um ajuste de estoque,
o estoque no nivel de rastreabilidade também deve ser ajustado. Um aumento da quantidade em estoque
no nivel da rastreabilidade é chamado de ganho, enquanto uma reducéo da quantidade em estoque é
chamada de perda. Os saldos de ganho e perdas podem ser vistos na sessao Estoque rastreado por
projeto (whwmd2560m000). O estoque rastreado afetado pelo ganho ou perda no estoque também é
registrado. O LN aplica uma sequéncia de prioridade ao atribuir ganhos e perdas as rastreabilidades
de custo do projeto.

Sequéncia de prioridade para ganhos

1. Pararastreabilidades que anteriormente estavam sujeitas a uma perda:

a. Rastreabilidade sem estoque em excesso e sem estoque disponivel para transferir (ATT),
com uma escassez econdmica e em sequéncia da primeira data da necessidade. O LN
considera a quantidade da escassez econdmica.

b. Rastreabilidades sem excesso e sem estoque disponivel para transferéncia e sem uma
caréncia econémica, em ordem alfabética. O LN considera a quantidade total para a
rastreabilidade.

c. Rastreabilidades sem excesso e com estoque disponivel para transferéncia, em ordem
alfabética. O LN considera a quantidade total para a rastreabilidade.

d. Rastreabilidades com excesso (em ordem alfabética). O LN considera a quantidade total
para a rastreabilidade.

e. Estoque associado a uma rastreabilidade em branco.
2. Pararastreabilidades que ndo estavam anteriormente sujeitas a uma perda:

a. Rastreabilidade sem excesso e sem estoque disponivel para transferir, com uma escassez
econdmica e em sequéncia da primeira data da necessidade. O LN considera a quantidade
da escassez econdmica.

b. Rastreabilidades sem excesso e sem estoque disponivel para transferéncia e sem uma
caréncia econémica, em ordem alfabética. O LN considera a quantidade total para a
rastreabilidade.

c. Rastreabilidades sem excesso e com estoque disponivel para transferéncia, em ordem
alfabética. O LN considera a quantidade total para a rastreabilidade.

d. Rastreabilidades com excesso (em ordem alfabética). O LN considera a quantidade total
para a rastreabilidade.

e. Estoque associado a uma rastreabilidade em branco.

Sequéncia de prioridade para perdas

1. Pararastreabilidades que anteriormente estavam sujeitas a um ganho. No caso de
rastreabilidades multiplas, as rastreabilidades sdo selecionadas em ordem alfabética. O LN
verifica se ha rastreabilidades:
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a. Com excesso, o LN considera a quantidade de excesso.

b. Com estoque disponivel para transferir, o LN considera a quantidade de estoque disponivel
para transferir.

c. Sem excesso e sem estoque disponivel para transferir em sequéncia da ultima data da
necessidade e considera a quantidade total da rastreabilidade.

d. Estoque associado a uma rastreabilidade em branco.

2. Rastreabilidades que ndo estavam anteriormente sujeitas a um ganho, o LN verifica
rastreabilidades:

a. Com saldo de estoque em excesso maior que zero e o LN considera a quantidade de
excesso.

b. Com um saldo de estoque disponivel para transferir e o LN considera a quantidade de
estoque disponivel para transferir.

c. Sem excesso e estoque disponivel para transferir em sequéncia da ultima data da
necessidade e o LN considera a quantidade total da rastreabilidade.

d. Estoque associado a uma rastreabilidade em branco.

Transferéncias de rastreabilidade de custo

Transferéncias de rastreabilidade de custo em Armazenamento

A funcionalidade de transferéncia de rastreabilidade de custo permite a transferéncia de custos entre
duas rastreabilidades diferentes, de rastreado para nao rastreado e vice-versa. As transferéncias de
rastreabilidade de custo ndo movem fisicamente o estoque, somente transferem os custos do estoque.
Transferéncias de rastreabilidade de custo sao realizadas dentro do mesmo armazém. Nao é possivel
transferir as mercadorias entre armazéns.

Quando uma transferéncia de rastreabilidade de custo é processada, as alteracbes sao permanentes
(quando o excesso de estoque é movido). Porém, o estoque pode ser transferido de volta.

A rastreabilidade de origem e de destino pode ser estoque nao rastreado (nenhum projeto, elemento
ou atividade preenchido) ou estoque rastreado (pertencente a um projeto, elemento e/ou atividade).
Para uma linha de transferéncia de rastreabilidade de custo, a rastreabilidade de origem ou de destino
deve ser especificada. A transferéncia de rastreabilidade de custo também altera as alocagbes dentro
do estoque - Transferir alocado (da rastreabilidade) e Transferir na ordem (para rastreabilidade).

As transferéncias de rastreabilidade de custo podem ser geradas dessas origens dentro do LN:

®  Planejamento empresarial

®  Aconselhamento de saida

®  Manual

®  Transf. em massa rastr. custo de projeto
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Planejamento empresarial

As transferéncias de rastreabilidade de custo séo criadas no Planejamento empresarial durante as
execugoes de planejamento e podem ser transferidas para Armazenamento pelo usuario ou pelo LN.
As transferéncias de rastreabilidade de custo sdo geradas para gerir faltas, usando a sesséo Estoque
rastreado por projeto (whwmd2560m000), identificadas durante a execugao de planejamento. Quando
vocé processa a transferéncia de rastreabilidade de custo, o custo é transferido da rastreabilidade de
origem para a rastreabilidade de destino. Transagées financeiras séo criadas durante o processamento
da transferéncia de rastreabilidade de custo.

Aconselhamento de saida

As transferéncias de rastreabilidade de custo podem ser criadas para gerir faltas quando o
aconselhamento de saida for gerado. Se ocorrerem faltas, o LN pesquisara uma transferéncia de
rastreabilidade de custo em aberto e a vinculara ao aconselhamento de saida. A transferéncia de
rastreabilidade de custo é processada quando o aconselhamento de saida é separado, ou pode ser
processada manualmente.

Se a escassez nao for atendida, uma transferéncia de rastreabilidade de custo sera criada se houver
estoque em excesso ou disponivel para transferéncia (ATT) para uma rastreabilidade diferente. O
estoque em excesso e o estoque ATT sao transferidos para as rastreabilidades com a escassez de
estoque.

Manual

O LN permite criar manualmente transferéncias de rastreabilidade de custo. Elas ndo s&o criadas por
um processo especifico. E possivel determinar qual estoque rastreado deve ser transferido.

Transf. em massa rastr. custo de projeto

As transferéncias de rastreabilidade de custo em massa sao criadas executando um processo separado
que permite ao usuario transferir todos os estoques em excesso de uma rastreabilidade de origem para
uma rastreabilidade de destino.

Processar transferéncias de rastreabilidade de custo
Ao processar a transferéncia de rastreabilidade de custo, o LN:
1. Verifica o nivel de estoque da rastreabilidade de origem. No caso de estoque insuficiente, a
transferéncia de rastreabilidade de custo ndo é processada.

2. Move a quantidade da transferéncia de rastreabilidade de custo da rastreabilidade de origem
para a rastreabilidade de destino.

3. Cria transacgodes financeiras para a transferéncia de rastreabilidade de custo.
A transferéncia de rastreabilidade de custo pode ser processada de modo manual ou automatico durante

o processo de separacao. O processamento manual pode ser realizado usando uma opg¢ao ou por uma
sessao de lote disponivel em todas as sessdes de transferéncia de rastreabilidade de custo.
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Alteragoes a transferéncia de rastreabilidade de custo

O LN permite modificar a transferéncia de rastreabilidade de custo de todas as origens. No caso de
estoque insuficiente, as transferéncias de rastreabilidade de custo ndo sao processadas. A transferéncia
de rastreabilidade de custo vinculada a um aconselhamento de saida nao pode ser modificada.

No caso de a quantidade da transferéncia de rastreabilidade de custo aumentar e o estoque em excesso
e ATT da rastreabilidade de origem n&o atender mais o requisito, o LN verificara o estoque disponivel
na rastreabilidade de origem. Se houver estoque disponivel, o LN exibird uma mensagem de aviso de
que a transferéncia inclui as mercadorias que nao sdo movidas dos estoques ATT e em excesso. Caso
o estoque nao seja suficiente, o LN exibira uma mensagem de erro.

Alteragoes ao aconselhamento de saida

Se a quantidade aconselhada aumentar no aconselhamento de saida, as transferéncias de rastreabilidade
de custo vinculadas ao aconselhamento de saida também ser&o atualizadas (se houver estoque
suficiente), ou uma nova transferéncia de rastreabilidade de custo sera criada para atender a quantidade
aconselhada.

Exemplo
Aumentar a quantidade aconselhada:

Ao alterar a quantidade aconselhada no aconselhamento de saida de 20 para 25:
Linhas de transferéncia de rastreabilidade de custo (whinh145)

Transferéncia Rastreabilida- Rastreabilida- Quantidade Data necessa- Processado
de rastreabili- de de origem de de destino ria
dade de custo

TRF000001 AAA-01 BBB-02 8 (5+3) 11/30/2011 Nao

O estoque rastreado por projeto:
Estoque rastreado por projeto (whwmd260)

Rastrear na ordem disponi- Alocado Localalo- Excesso Disponi- Transfe- Transfe-

vel cado disponi- vel para réncia réncia na
vel transferir alocada ordem
AAA-01 O 20 10. 12 (10+2) 2 (5-3) 0 8(5+3) O
BBB-02 O 5 10. 13 (10+3) 0 0 0 8 (5+3)

Infor LN | Guia do usuario para rastreamento de projeto | 89



Armazenamento

O aconselhamento de saida é atualizado:
Aconselhamento de saida (whinh225)

Aconselhamento de saida Quantidade aconselhada

1 25 (20+5)

A distribuicao de rastreabilidade de custo da linha de ordem de saida:

Distribuicao de rastreabilidade de custo da linha de ordem de saida (whinh290)

Rastrear Quantidade solici- Quantidade neces- Requer data Quantidade acon-
tada saria selhada

BBB-02 10. 10. 11/30/2011 13 (10+3)

AAA-01 10. 10. 12/01/2011 12 (10+2)

Reduzir a quantidade aconselhada:
Ao alterar a quantidade aconselhada de 20 para 14:

A transferéncia de rastreabilidade de custo:
Linhas de transferéncia de rastreabilidade de custo (whinh145)

Transferéncia Rastreabilida- Rastreabilida- Quantidade Data necessa- Processado
de rastreabili- de de origem de de destino ria
dade de custo

TRFO000001 AAA-01 BBB-02 5 11/30/2011 Nao

A transferéncia de rastreabilidade de custo permanece inalterada, uma vez que a reducéo na quantidade
aconselhada e removida do local alocado com base na data necessaria mais recente.

O estoque rastreado por projeto:
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Estoque rastreado por projeto (whwmd260)

Rastrear Naordem Disponi- Alocado Localalo- Excesso Disponi- Transfe- Transfe-

vel cado disponi- vel para réncia réncia na
vel transferir alocada ordem
AAA-01 O 20 10. 4 5 0 5 0
BBB-02 O 5 10. 10. 0 0 0 5

O aconselhamento de saida é atualizado:
Aconselhamento de saida (whinh225)

Aconselhamento de saida Quantidade aconselhada

1 14 (20-6)

A distribuicao de rastreabilidade de custo da linha de ordem de saida:

Distribuicao de rastreabilidade de custo da linha de ordem de saida (whinh290)

Rastrear Quantidade solici- Quantidade neces- Requer data Quantidade acon-
tada saria selhada

BBB-02 10. 10. 11/30/2011 10.

AAA-01 10. 10. 12/01/2011 4 (10-6)

Dividir a transferéncia de rastreabilidade de custo

Durante a execugao de gerar aconselhamento de saida, se forem identificadas faltas, elas serao supridas
usando as transferéncias de rastreabilidade de custo existentes. Os dois cenarios sao:

® 3 quantidade na transferéncia de rastreabilidade de custo € maior que a quantidade da falta
® g quantidade na transferéncia de rastreabilidade de custo € menor que a quantidade da falta

Se a quantidade de transferéncia de rastreabilidade de custo for maior que a quantidade da falta, a
quantidade total da transferéncia de rastreabilidade de custo nao sera utilizada. Uma nova transferéncia
de rastreabilidade de custo sera criada (com a mesma origem) com uma quantidade igual a quantidade
da falta. Portanto, a quantidade da transferéncia de rastreabilidade de custo original sera reduzida.
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Se a quantidade da transferéncia de rastreabilidade de custo for menor que a quantidade da escassez,
sera necessario atualizar a transferéncia de rastreabilidade de custo com o aconselhamento de saida.
O LN verificara se ha outras transferéncias de rastreabilidade de custo que poderéo ser usadas para
gerir a escassez.

Exemplo
Ponto inicial:

Estoque rastreado por projeto (whwmd260)

Rastrear Naordem Disponi- Alocado Localalo- Excesso Disponi- Transfe- Transfe-

vel cado disponi- vel para réncia réncia na
vel transferir alocada ordem
AAA-01 O 20 10. 0 0 0 10. 0
BBB-02 O 5 10. 0 0 0 0 10.

Uma ordem é criada com seus dados de distribuicdo de rastreabilidade de custo da linha da ordem de
saida:

Distribui¢cao de rastreabilidade de custo da linha de ordem de saida (whinh290)

Rastrear Quantidade solici- Quantidade neces- Requer data Quantidade acon-
tada saria selhada

AAA-01 10. 10. 11/30/2011 0

BBB-02 10. 10. 12/01/2011 4 (10-6)

Essa transferéncia de rastreabilidade de custo esta presente, a origem pode ser Planejamento
empresarial, Manual, Transferéncia de rastreabilidade de custo em massa:

Linhas de transferéncia de rastreabilidade de custo (whinh145)

Transferén- Linha de or- Rastreabili- Rastreabili- Quantidade Data neces- Processado

ciade rastre- dem dade de ori- dade de des- saria

abilidade de gem tino

custo

TRFO00001 10. AAA-01 BBB-02 10. 12/10/2011  Nao
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Conforme os dados, ha uma falta de cinco pegas para a Rastreabilidade BBB-02, que pode ser gerida
com a transferéncia de rastreabilidade de custo TRF000001.

O aconselhamento de saida é criado com estes dados:
Linhas de transferéncia de rastreabilidade de custo (whinh145)

Transferén- Linha de or- Rastreabili- Rastreabili- Quantidade Data neces- Processado

ciade rastre- dem dade de ori- dade de des- saria

abilidade de gem tino

custo

TRF00001 10. AAA-01 BBB-02 5 (10-5) 12/10/2011  Nao
TRF00001 20 AAA-01 BBB-02 5 12/01/2011  Nao

Para a linha 20 da transferéncia de rastreabilidade de custo, a data necessaria foi alterada para
corresponder ao registro de distribuigao de rastreabilidade de custo da linha da ordem de saida.

Para a transferéncia de rastreabilidade de custo TRF000001, a linha 20 do aconselhamento de saida
também é preenchida.

Dentro da tabela de estoque, estes dados s&o atualizados:
Estoque rastreado por projeto (whwmd260)

Rastrear Naordem Disponi- Alocado Localalo- Excesso Disponi- Transfe- Transfe-

vel cado disponi- vel para réncia réncia na
vel transferir alocada ordem
AAA-01 O 20 10. 10. 0 0 10. 0
BBB-02 O 5 10. 10. 0 0 0 10.

Somente o local alocado ¢ alterado, pois a transferéncia de rastreabilidade de custo ja esta presente
antes da criacdo do aconselhamento de saida. Dividir a transferéncia de rastreabilidade de custo nao
afeta as quantidades da Trans. rastreab. de custo de projeto segundo demanda e Trans. rastreab.
de custo de projeto alocada na sessao Estoque rastreado por projeto (whwmd2560m000).
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Capitulo 9
Servigco

Rastreamento do projeto no reparo na oficina

Visualizacao geral

Em Servico, é possivel implementar o rastreamento do projeto no médulo Reparo na oficina. E possivel
rastrear o custo do servigo a um projeto, elemento e/ou atividade.

Para rastrear um projeto, especifique as informagdes de projeto, elemento e/ou atividade para o chamado,
contrato, cotagdo de vendas de manutencgdo, ordens de venda de manuteng¢do ou ordens de trabalho.
Selecione a caixa de selecao Rastreabilidade de projeto necessario na sessao ltens (tcibd0501m000)
caso a definigdo do ID de PCA seja obrigatéria para rastrear um custo do item no projeto.

Inicio da transacéao rastreada

A rastreabilidade ¢ iniciada somente quando € iniciado um processo de negocios para transagdes que
registram custos reais. Por Exemplo Chamados e ordens de venda de manutencéo.

A Conta de custo do projeto € uma conta em que o custo € rastreado. Os custos sao rastreados através
do ID de conta de custo do projeto. E possivel preencher o ID de PCA:

®  |nserindo o ID de PCA ao criar um novo chamado, contrato, cotacado de vendas de manutencéo,
ordem de venda de manutengdo ou ordem de trabalho externa.

m  Especificando o ID de PCA no contrato de servigo. Também é possivel inserir o ID de PCA
manualmente.

Propagacéao da rastreabilidade no processo de reparo na oficina

O ID de PCA e propagado para a transagéo resultante ( Exemplo, do chamado para a MSO para a
Ordem de trabalho). E possivel alterar o ID de PCA até que o status do chamado/contrato/cotagéo de
vendas de manuteng¢ao/ordem de venda de manutencgao/ordem de trabalho seja alterado.
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Propagacéo da rastreabilidade para o contrato de servigo e as linhas de configuragao

Em Servigo, o contrato de servigo pode determinar se o chamado/contrato/cotacéo de vendas de
manutencao/ordem de venda de manutencao/ordem de trabalho vinculado ao contrato de servigo
recuperara o ID de PCA do contrato. Por padrao, as linhas de configuragado recuperam o ID de PCA do
cabecalho do contrato de servigo. Esses IDs de PCA na linha de configuragao s&o propagados para
as linhas de cotagao de vendas de manutengao, linhas de pecas de ordem de venda de manutencéao
e ordens de trabalho.

Nota

E possivel definir o ID de PCA dos contratos de servigo com o status 'Livre' ou 'Ativo'.

Propagacao da rastreabilidade para um chamado

O ID de PCA do chamado é recuperado do cabggalho do contrato de servigo por padrao, caso o chamado
esteja relacionado a um contrato de servico. E possivel especificar ou modificar o ID de PCA caso o
status do chamado seja ‘Livre’. E necessario especificar o motivo da modificagéo.

Se o chamado for resolvido sem ser transferido ( Exemplo para uma ordem de venda de manutencgao
ou ordem de servigo), o chamado podera ser faturado. Os custos sao registrados para as PCAs
correspondentes. O componente de custo é utilizado para identificar o tipo de custo do projeto apropriado
usando o mapeamento de custos na sessdo Mapeamentos de custo (tcmcs0149m000).

Propagacao da rastreabilidade para as cotagdes de vendas de
manutencao

O LN adota como padrao o ID de PCA da linha de cabecalho da cotacdo, de um chamado de servigo,
de uma linha de pecas de ordem de venda de manutengéo ou ordem de trabalho. Se o ID do PCA néo
adotar um padré&o a partir dessas origens, o LN adotara como padr&o o ID da linha de configuragdo do
contrato de servico se o item serializado estiver vinculado a um contrato de servigo. E possivel especificar
ou alterar o ID do PCA caso o status da cotagédo das vendas de manutengao seja "Livre".

Propagacao da rastreabilidade para a ordem de venda de
manutencao

O LN adota como padréo o ID de PCA da ordem de venda de manutengao, do chamado original ou da
cotagao de vendas de manutengao. O ID de PCA da linha de pegas da ordem é adotado como padrao
a partir de um chamado de servigo ou linha de pega de ordem de venda de manutengdo. Se o ID do
PCA nao adotar um padrao a partir dessas origens, o LN adotara como padrao o ID da linha de
configuragéo do contrato de servigo, caso o item serializado esteja vinculado a um contrato de servigo.
E possivel inserir ou alterar o ID do PCA caso o status da cotagéo das vendas de manutengao seja
"Livre".
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Propagacéao da rastreabilidade para a ordem de trabalho referente
a linha de pecas de MSO

Por padrao, o ID de PCA é recuperado da ordem de venda de manutengio. Se o grupo de instalagéo
ou o item estiver vinculado a um contrato de servigo, o ID de PCA sera recuperado da linha de
configuragéao do contrato de servigo. Se o ID do PCA nao adotar um padréo a partir dessas origens, o
LN adotara como padrao o ID da linha de configuragdo do contrato de servigo, caso o item serializado
esteja vinculado a um contrato de servigo. E possivel especificar ou alterar o ID do PCA caso o status
da cotagdo das vendas de manutencao seja "Livre".

Propagacao da rastreabilidade a ordem de trabalho vinculada a ou
originada de uma ordem de venda de manutengao

O LN adota como padréo o ID de PCA da ordem de trabalho (vinculada a/originada de uma ordem de
venda de manutengao) da linha de configuragdo do contrato de servigo, caso o item serializado esteja
vinculado a um contrato de servigo. Se o ID do PCA n&o adotar um padrao a partir dessas origens, o
LN adotara como padrao o ID da linha de configuragdo do contrato de servigo, caso o item serializado
esteja vinculado a contratos de servico. E possivel especificar ou alterar o ID do PCA caso o status da
cotacdo das vendas de manutengao seja "Livre".

Propagacéao da rastreabilidade para a ordem de trabalho de
acompanhamento

Por padrao, o ID de PCA é recuperado da ordem de trabalho que esta se iniciando. Se o grupo de
instalacao ou o item estiver vinculado a um contrato de servico, o ID de PCA sera recuperado da linha
de configuracdo do contrato de servigo. Se o ID do PCA nao adotar um padrao a partir dessas origens,
o LN adotara como padrao o ID da linha de configuragéo do contrato de servigo, caso o item serializado
esteja vinculado a um contrato de servigo. O usuario podera especificar ou alterar o ID de PCA caso o
status da ordem de trabalho seja ‘Livre’.

Propagacao de uma solicitacao de material para o Armazenamento
do LN a partir do reparo na oficina

Quando as ordens de armazém sao geradas de Servigo, para solicitar material de um armazém, o ID
de PCA sera propagado para o Armazenamento somente se a caixa de selegdo Herdar rastreamento
de projeto na sessao Itens (tcibd0501m000) estiver selecionada. O Armazenamento usa o ID de PCA
para realizar registros financeiros no LN Project. O Armazenamento manipula as possiveis transferéncias
de rastreabilidade:
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Exemplo

O Servigo precisa do material B e C para usar no reparo do item A. Para o item B, o Servigo LN solicita
estoque com rastreabilidade. No caso do item C, Servigo solicita material com rastreabilidade, pois o
custo de B e C deve ser relatado ao projeto.

O Armazenamento verifica se ha estoque do item B com o PCA correspondente. Em caso de falta de
estoque, o Armazenamento verifica se as regras de transferéncia se aplicam ao atendimento da
solicitagdo do Servigo LN. O Armazenamento manipula as possiveis transferéncias de rastreabilidade
em segundo plano.

Em relagao ao item C, o processo € o mesmo. O Servigo solicita o material com uma PCA, apesar de
haver um estoque do item C sem rastreabilidade.

Por Exemplo, uma transagcdo de demanda para o item A tem uma rastreabilidade 123 que requer os
materiais B e C. Quando a caixa de selegao Herdar rastreamento de projeto na sessao ltens
(tcibd0501m000) para o Material B for definida como Sim e a do Material C for definida como N&o:

Herdar rastreabilidade Custo rastreado para  Solicitagcao para o arma-
zém

Material B Sim P1E10A10 Rastreie os custos finan-
ceiramente para: Esto-
que de P1E10A10 de:
P1E10A10

Material C Nao P1E10A10 Rastreie os custos finan-
ceiramente para: Esto-
que de P1E10A10 de:
<rastreabilidade vazia>

Ja que o material C ndo tem rastreabilidade no estoque, os custos ainda nao foram rastreados para o
projeto. Entretanto, como o material B ja tem seu custo rastreado para o projeto, n&o sera necessario
registrar o custo novamente no projeto quando o processo de saida real for executado.

Propagacéao da rastreabilidade para gerar ordens de compra

No caso de itens rastreados do projeto, quando ordens de compra sao geradas, o ID de PCA de Servigo
( Exemplo Subcontratagao), é propagado para a Gestao de ordem do LN para gerar a ordem de compra
com a rastreabilidade correspondente. No caso de uma solicitacdo de material do tipo Por meio de
compra, o ID de PCA sera propagado somente se a caixa de selecdo Herdar rastreamento de projeto
na sessao ltens (tcibd0501mO000) estiver selecionada.
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Propagacao da rastreabilidade para registrar horas

Quando as horas sao registradas em Servigo, a PCA é processada para Controle de funcionarios do
LN a fim de registrar horas na ordem de trabalho.

Registrar outros custos ou custos de materiais do estoque de
trabalho

Quando custos reais, outros custos ou custos de materiais do estoque de trabalho sdo definidos em
Servigo, eles sao registrados no PCL. Caso o item esteja definido em relagéo a linha de cobertura de
vendas de manutengao, ele sera usado para identificar o tipo de custo do projeto apropriado. Caso o
item nao esteja definido, o componente de custo sera usado para identificar o tipo de custo do projeto
apropriado usando o mapeamento de custo na sessdo Mapeamentos de custo (tcmcs0149m000).

Propagacao da rastreabilidade para uma linha de cobertura de ordem
de venda de manutencao

Quando as linhas de cobertura de ordem de venda de manutencao sao custeadas, a fatura é criada
no Faturamento do LN. As receitas e os custos sao registrados para as PCAs correspondentes. Caso
o item esteja definido em relagdo a linha de cobertura de vendas de manutengao, ele sera usado para
identificar o tipo de custo do projeto apropriado. Caso o item nao esteja definido, o componente de
custo sera usado para identificar o tipo de custo do projeto apropriado usando o mapeamento de custo
na sessao Mapeamentos de custo (tcmcs0149m000). O Faturamento do LN recebe os IDs de PCA
para os custos reais.
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Capitulo 10
Controle de funcionarios

Distribuicao de custos de horas de ordem de producao
— exemplos

A distribuicdo de rastreabilidade de projeto € usada para dividir as horas de ordem de produgédo em
rastreabilidades de projeto relevantes, levando em conta a quantidade de cada rastreabilidade.

Exemplo 1

Distribui¢ao de rastreabilidade na ordem de produgao:

Rastrear Quantidade
A 2
B 3
C 5

Taxas de operagao:
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Tipo de operagao Taxa de custo ($) Componente de custo
Mé&o de obra 40 LB1

Custos gerais sobre méo de 4 LB2

obra

Maquina 50 MCA1

Custos gerais sobre maquina 10. MC2

Se, para esta ordem de producao, 20 horas de mao de obra e 10 horas de maquina forem inseridas
quando essas horas forem processadas, os custos e as horas serdo recuperados por rastreabilidade

e componente de custo:

Componente LB1 LB2 MC1 MC2
de custo
Rastrear
A $ 160 (4h) US$ 16 $ 100 (2h) US$ 20
(4h) (2h)
B $ 240 (6h) US$ 24 $ 150 (3h) US$ 30
(6h) (3h)
C $ 400 (10h) uUss$ 40 $ 250 (5h) US$ 50
(10h) (5h)
Exemplo 2

Se diferentes tipos de operagao tiverem o mesmo componente de custo, custos e horas serdo agregados.

Taxas de operacao:
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Tipo de operagao

Taxa de custo ($)

Componente de custo

Mé&o de obra 40 LAB
Custos gerais sobre méo de 4 OVH
obra

Maquina 50 MACH
Custos gerais sobre maquina 10. OVH

Se, para esta ordem de producao, 20 horas de mao de obra e 10 horas de maquina forem inseridas
quando essas horas forem processadas, os custos e as horas serdo recuperados por rastreabilidade

e componente de custo:

Componente de LAB MACH OVH
custo
Rastrear
A $ 160 (4h) $ 100 (2h) US$ 36
(4+2=6h)
B $ 240 (6h) $ 150 (3h) US$ 54
(6+3=9h)
C $ 400 (10h) $ 250 (5h) US$ 90
(10+5=15h)
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Capitulo 11
Tomada/Concessao de empréstimos e 1 1
devolucoes

Transferéncias de rastreabilidade de custo -
tomada/concessao de empréstimo e pagamento

Para gerir faltas de estoque rastreado do projeto identificadas durante o processo de saida, € possivel
usar o procedimento de tomada/concesséo de empréstimo e devolugao para transferir temporariamente
o estoque disponivel para transferir (ATT) de outros projetos com minimo impacto de custo a qualquer
um dos projetos.

O processo de tomada/concessao de empréstimo e devolugcao

O processo de tomada/concessao de empréstimo e devolugao constitui a transferéncia temporaria de
estoque entre dois projetos. O LN pode transferir itens rastreados de custo de um projeto, o projeto
concessao de empréstimo, para o outro, o projeto de tomada de empreéstimo, para atender a uma
demanda urgente. Depois de o estoque ser reabastecido, o projeto de tomada de empréstimo transfere
as quantidades de item tomadas emprestadas de volta ao projeto que as emprestou.

Finalizacao e envelhecimento dos manuais

O procedimento de tomada/concessao de empréstimos e devolugdes é realizado automaticamente,
mas é possivel definir um periodo de maturagéo ou intervir manualmente para finalizar o procedimento
antes de a devolugao automatica vencer. A finalizagdo manual é usada para transferéncias de
tomada/concessao de empréstimo individuais e a maturagao € usada para finalizagao coletiva. Finalizagéo
e maturagdo manuais resultam na transferéncia permanente do estoque para o projeto de tomada de
empréstimo e uma compensagao financeira para o projeto de concessao de empréstimo

Aspectos de custo

Os valores do item podem flutuar entre momentos de tomada de empréstimo e devolugao. Para evitar
que o projeto de concessao de empréstimo seja afetado por aumentos de custo, o estoque é pago de
volta ao valor de estoque pelo qual o empréstimo foi feito.
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Rastrear informagdes de tomada/concessao de empréstimo e
devolucao

Varias sessdes oferecem um insight do progresso das transferéncias de tomada/concesséo de
empréstimo e devolugao tanto logistica quanto financeiramente. Essas sessdes ajudam a decidir se as
transferéncias de tomada/concessao de empréstimo devem ser finalizadas manualmente antes de a
devolucao vencer.

Para configurar transferéncias de tomada/concessao de empréstimo
e devolucao

Para usar o procedimento de tomada/concesséo de empréstimo e devolugao e/ou transferéncias de
rastreabilidade de custo permanentes, é preciso definir os parametros necessarios € as regras de
transferéncia.

Para configurar transferéncias de tomada/concesséao
de empréstimo e devolucao

A configuragao de transferéncias de tomada/concessao de empréstimos e devolugdes inclui configuragdes
no nivel de grupo de planejamento e corporativo.

Nota

Antes de configurar transferéncias de tomada/concessao de empréstimos e devolugdes, é preciso
configurar a rastreabilidade de projeto.

1. Nivel da companhia
Na sessdo Parametros de planejamento (cprpd0100m000), selecione a caixa de selegéo
Usar Disponivel para transferir.

2. Nivel da companhia
Na sessdo Parametros de rastreamento de projeto (tcpeg0100m000):
®  selecione a caixa de selecdo Tomada/Concessao de empréstimos e devolugoes para
ativar as transferéncias de tomada/concessao de empréstimos e devolugbes
Na sessdo Regras tranf. rastreab. de custo (tcpeg1100m000), é possivel desativar

transferéncias de tomada/concessao de empréstimo para grupos de planejamento
individuais, projetos, elementos ou atividades

B selecione a caixa de selegao Vencimento para ativar a finalizacdo de transferéncias de
tomada/concessao de empréstimo apos um periodo fixo
®m  defina o Periodo
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®  selecione a caixa de selegdo Registrar as transagoes de tomada/concessao de
empréstimos no projeto se as transag¢des de tomada/concessao de empréstimo e
devolucao precisarem ser exibidas na sessao Transagodes financeiras (tpppc2100m100)

B selecione a caixa de selegado Ignorar regras tranf. rastr. de custo para devolugdes se
as regras de transferéncia ndo deverem ser aplicadas a transferéncias de devolugao.
Para mais informagdes, consulte o a proxima etapa.
3. Nivel do grupo de planejamento
Na sesséo Regras tranf. rastreab. de custo (tcpeg1100m000):
®m  especifique os grupos de planejamento, projetos, elementos ou atividades para os quais
ou dos quais as transferéncias de rastreabilidade de custo devem ser permitidas

®  selecione a caixa de selecao Usar Disponivel para transferir para permitir que o estoque
disponivel para transferir (ATT) seja transferido

®m  especifigue Permanente ou Tomar/Conceder empréstimo no campo Tipo de
transferéncia de rastreabilidade de custo.

Importante

Transferéncias de tomada/concessao de empréstimo sdo geradas se:

®  os parametros e regras de transferéncia estiverem definidos
®m o estoque Disponivel para transferir (ATT) estiver presente para um ou mais projetos

® O projeto concedente do empréstimo em potencial pode ter o empréstimo devolvido antes
de a demanda original vencer.

Porém, é possivel ignorar os lead times de reabastecimento do projeto de concessao de
empréstimo selecionando a caixa de sele¢ao Ignorar horizonte firme para ATT para
transferéncia durante saida na sessao Parametros de rastreamento de projeto
(tcpeg0100mO000).

Se houver mais de um projeto disponivel do qual tomar estoque emprestado, o LN selecionara o projeto
com a ultima data de demanda. Isso é feito para evitar escassez ao projeto concedente do empréstimo.

Porém, se outros projetos tiverem estoque em excesso, o LN primeiro cria transferéncias permanentes.
Se nenhum dos projetos para os quais a configuragao permita transferéncias de rastreabilidade de
custo tiver estoque ATT ou em excesso suficiente, o LN criara um relatério de escassez de estoque.

O processo de tomada/concessao de empréstimo e
devolucao

O processo de tomada/concessao de empréstimo e devolugao constitui a transferéncia temporaria de
estoque entre dois projetos. O LN pode transferir itens rastreados de custo de um projeto, o projeto
concessao de empréstimo, para o outro, o projeto de tomada de empréstimo, para atender a uma
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demanda urgente. Depois de o estoque ser reabastecido, o projeto de tomada de empréstimo transfere
as quantidades de item tomadas emprestadas de volta ao projeto que as emprestou.

Transferéncias de tomada/concessao de empréstimo sdo geradas se:

®m  os parametros e regras de transferéncia estiverem definidos
®m o estoque Disponivel para transferir (ATT) estiver presente para um ou mais projetos

® O projeto concedente do empréstimo em potencial pode ter o empréstimo devolvido antes
de a demanda original vencer.

Porém, & possivel ignorar os lead times de reabastecimento do projeto de concessdo de
empréstimo selecionando a caixa de selegao Ignorar horizonte firme para ATT para
transferéncia durante saida na sessao Parametros de rastreamento de projeto
(tcpeg0100mO0O00).

Se houver mais de um projeto disponivel do qual tomar estoque emprestado, o LN selecionara o projeto
com a ultima data de demanda. Isso é feito para evitar escassez ao projeto concedente do empréstimo.

Porém, se outros projetos tiverem estoque em excesso, o LN primeiro cria transferéncias permanentes.
Se nenhum dos projetos para os quais a configuragao permita transferéncias de rastreabilidade de
custo tiver estoque ATT ou em excesso suficiente, o LN criara um relatério de escassez de estoque.

Tomada/concessao de empréstimo

As vezes, incidentes, como danos infligidos durante a movimentagdo para a area da doca, provocam

escassez de estoque logo antes da expedi¢do. Portanto, quando um item para uma rastreabilidade de
projeto recebe baixa do estoque para atender a uma ordem, e o processo de saida detecta uma escassez,
a transferéncia de tomada/concessao de empréstimo é automaticamente criada para transferir estoque
de outro projeto para compensar a escassez. O projeto que tomou o estoque emprestado pode, entao,
dar baixa nos itens para atender a ordem.

A transferéncia de tomada/concessao de empréstimo é criada somente se as condigbes descritas
anteriormente se aplicarem.

O LN cria a transferéncia de tomada/concessao de empréstimo junto com os registros de devolugao
durante a criacao do aconselhamento de saida. A transferéncia de tomada/concessao de empréstimo
€ realizada imediatamente. Depois de o projeto de tomada de empréstimo ser reabastecido com novos
itens, o LN realiza uma transferéncia de devolugdo com base nos registros de devolugéao.

Devolucao

O projeto concedente do empréstimo € reabastecido por uma devolugéo que transfere a quantidade
de estoque tomada emprestada de volta ao projeto de concesséo de empréstimo. O LN cria e realiza
uma transferéncia de devolugao apods o projeto de tomada de empréstimo ser reabastecido, por exemplo,
apos receber uma ordem de reabastecimento criada pelo mecanismo de planejamento do Planejamento
empresarial.

A ordem de reabastecimento do Planejamento empresarial é baseada nos lead times de reabastecimento
do projeto de tomada de empréstimo e no estoque presente apds a baixa, menos o estoque tomado
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emprestado. O mecanismo de planejamento ndo considera o estoque tomado emprestado. O mecanismo
de planejamento nao cria ordens de reabastecimento para projetos de concessao de empréstimo, pois
esses projetos sao reabastecidos pelas transferéncias de devolugéo dos projetos de tomada de
empréstimo.

Nota

Ajuste positivo ou ordens de contagem ciclica ndo acionarao transferéncias de devolugéo.

Para um projeto de tomada de empréstimo, varias devolugdes pendentes para varios projetos de
concessao de empréstimo podem estar presentes. Depois do recebimento de itens rastreados por
projeto ser confirmado, o LN verifica se ha devolugdes pendentes.

Se encontradas, o LN primeiro cria uma transferéncia de devolugéo para o projeto de concesséao de
empréstimo com a primeira data de demanda. Isso acontece porque a demanda mais urgente deve ser
atendida primeiro.

Devolugdes parciais

Se a quantidade recebida for menor que a quantidade tomada emprestada, o LN processa uma devolucao
parcial para o projeto de concessao de empréstimo. A quantidade devolvida ainda pendente € atendida
depois de o projeto de tomada de empréstimo ter recebido uma ou mais ordens de reabastecimento
consecutivas. Essas devolugdes de acompanhamento sdo distinguidas pelos numeros em sequéncia
mais altos.

Finalizacao e envelhecimento dos manuais

O procedimento de tomada/concessao de empréstimos e devolugdes é realizado automaticamente,
mas é possivel definir um periodo de maturagéo ou intervir manualmente para finalizar o procedimento
antes de a devolucao automatica vencer. A finalizagdo manual é usada para transferéncias de
tomada/concessao de empréstimo individuais e a maturagao € usada para finalizagao coletiva. Finalizagéo
e maturagdo manuais resultam na transferéncia permanente do estoque para o projeto de tomada de
empréstimo e uma compensagao financeira para o projeto de concessao de empréstimo

Os itens tomados emprestados nao séo devolvidos ao projeto de concessao de empréstimo. Os itens
tomados emprestados e seu valor sdo adicionados ao estoque do projeto de tomada de empréstimo
como descrito em Exemplo, mas de modo permanente. A devolugdo € uma compensagao puramente
financeira para o projeto de concessao de empréstimo.

Motivos para finalizar concessées/tomadas de empréstimo manualmente ou por maturagao:

®  adiferenca do valor de estoque entre 0 momento da tomada de empréstimo e a devolucao
(prevista) é desprezivel

®  empréstimos pendentes sao finalizados depois de um periodo de acordo com a politica.
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Impacto

A consequéncia da maturagao ou da finalizagdo manual € que o projeto de concessao de empréstimo
nao é reabastecido pelo projeto de tomada de empréstimo €, como resultado, ha uma escassez de
estoque. O projeto de concessao de empréstimo deve agora pedir novamente (com urgéncia) o estoque
faltando, frequentemente a um custo maior que teria sido incorrido pela devolugao automatica. Além
disso, essa nova escassez também pode acionar novas transferéncias de rastreabilidade de custo do
projeto.

Finalizar o procedimento de concessao/tomada de empréstimo enquanto uma ordem de fornecimento
esta presente pode resultar em estoque em excesso para a rastreabilidade de custo do projeto de
tomada de empréstimo. Porém, o Planejamento empresarial pode identificar esse excesso previsto e
alocar o recebimento esperado a outra demanda. Se nenhuma ordem de fornecimento estiver presente
ao finalizar uma transferéncia de tomada/concesséo de empréstimo, o Planejamento empresarial
identificara a escassez do projeto de concessao de empréstimo e criara novas ordens de fornecimento
— em um estagio bem posterior.

Finalizagao manual

Para finalizar uma transferéncia de tomada/concessao de empréstimo individual, na sessao
Tomada/Concesséao de empréstimo (whinh1146m000) ou Tomada/Concesséo de empréstimo
(whinh1646m000), selecione a transferéncia relevante e selecione Finalizar usando o menu adequado.
Vocé &, entao, solicitado a especificar um motivo.

Vencimento

E possivel usar a sessdo Venc. transf. de rastreab. custo de tom./conc. empr. (whinh1246m000) para
finalizar um intervalo de transferéncias de tomada/concesséo de empréstimo.

Aspectos de custo de transferéncias de
tomada/concessao de empréstimos e devolucdes

Quando uma transferéncia de tomada/concessao de empréstimo é realizada, o valor do estoque é
transferido do projeto de concessao de empréstimo para o projeto de tomada de empréstimo. A
transferéncia de devolugéo retorna o valor de estoque ao projeto de concessao de empréstimo. Os
itens transferidos sédo avaliados com relag&o ao valor de estoque do projeto de concessao de empréstimo
e o projeto de tomada de empréstimo. O valor do estoque de ambos os projetos € determinado pelo
meétodo de avaliagdo de estoque usado.

Os valores do item podem flutuar entre momentos de tomada de empréstimo e devolugado. Para evitar
que o projeto de concessao de empréstimo seja afetado por aumentos de custo, o estoque é pago de
volta ao valor de estoque pelo qual o empréstimo foi feito.
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O estoque de concesséao e tomada de empréstimo ndo tem impacto sobre os custos do projeto. Para
o projeto de concessao de empréstimo, o estoque dado emprestado é devolvido ao valor original. Para
o projeto de tomada de empréstimo, a diferenga entre o valor de devolugao e o valor de reabastecimento
€ langada em Compromissos e custos de projeto/custos de WIP, e ndo nos custos do projeto. As
transferéncias de tomada/concessao de empréstimos e devolugbes sao transagdes nao faturaveis.

Aspectos de custo de transferéncias de empréstimo
tomado

Uma transferéncia de empréstimo tomado n&o afeta o valor de estoque por item do projeto de concesséao
de empréstimo, mas o estoque dado emprestado agregado é subtraido do valor do estoque total. O
estoque total do projeto de tomada de empréstimo é aumentado com o valor do estoque tomado
emprestado agregado. O valor por item & afetado somente se o valor do item do estoque tomado
emprestado for diferente do valor do item do projeto de tomada de empréstimo.

Exemplo

O método de avaliagéo de estoque € MAUC por projeto.

O projeto A tem quatro itens no estoque, cada um com um valor de 20. Portanto, o valor total € 80. O
projeto A toma emprestado quatro itens com um valor total de 40 para atender a uma necessidade de
produgdo por encomenda de oito itens. O valor total do estoque do projeto A € agora de 120 e o valor
por item é de 15. No momento em que a transferéncia de empréstimo é realizada, os oito itens recebem
baixa no chao de fabrica e nenhum item é deixado no estoque.

Aspectos de custo de devolucdes

O estoque tomado emprestado é devolvido ao valor em que foi emprestado.

O estoque de concesséo e tomada de empréstimo ndo tem impacto sobre os custos do projeto. Para
o projeto de concessao de empréstimo, o estoque dado emprestado € devolvido ao valor original. Para
o projeto de tomada de empréstimo, a diferenga entre o valor de devolugéo e o valor de reabastecimento
€ langada em Compromissos e custos de projeto/custos de WIP, e ndo nos custos do projeto. As
transferéncias de tomada/concessao de empréstimos e devolugdes sao transacdes nao faturaveis.

Exemplo

O método de avaliagéo de estoque € MAUC por projeto.

O projeto A tomou quatro itens emprestados do projeto B ao valor de 10 cada. Os itens tomados
emprestados, enquanto isso, receberam baixa para atender a uma necessidade de producao por
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encomenda, de modo que nao resta estoque. Entéo, o projeto A é reabastecido com quatro itens. Os
itens se tornaram menos dispendiosos: o valor por item agora € de 30. Apds o reabastecimento, o valor
do estoque do projeto A é de 4 * 30 = 120. A transferéncia de devolugao &, entéo, realizada. Os itens
tomados emprestados sao devolvidos ao projeto B ao valor de 40, o que equivale ao valor ao qual eles
foram tomados emprestados. O estoque do projeto A se torna 0. A diferencga entre o valor de
reabastecimento e o valor devolugao (120-40=80) € registrada em Compromissos e custos de
projeto/custos de WIP do projeto A.

Para o projeto de concessao de empréstimo, o resultado da devolugéo € que o valor total do estoque
€ o valor por item s&o novamente o mesmo de antes de o estoque ter sido dado emprestado.

Nota

No caso de partial paybacks, os valores das parcelas podem diferir.

Aspectos de custo da maturacio ou da finalizagao
manual

Os itens tomados emprestados nao séo devolvidos ao projeto de concesséo de empréstimo. Os itens
tomados emprestados e seu valor sdo adicionados ao estoque do projeto de tomada de empréstimo
como descrito em Exemplo, mas de modo permanente. A devolugdo € uma compensagao puramente
financeira para o projeto de concessao de empréstimo.

As compensagdes financeiras sao necessarias porque, por exemplo, os pagamentos sao feitos ao
fornecedor do projeto de concesséo de empréstimo antes de a transferéncia de tomada de empréstimo
ser finalizada.

Rastrear transferéncias de tomada/concessao de
emprestimos e devolugoes

Varias sessdes oferecem um insight do progresso das transferéncias de tomada/concesséao de
empréstimo e devolugao tanto logistica quanto financeiramente. Essas sessdes ajudam a decidir se as
transferéncias de tomada/concessao de empréstimo devem ser finalizadas manualmente antes de a
devolucgao vencer.

B asessao de detalhes de Linhas de trans. rastreab. de custo de projeto (whinh1145m000)
exibe informagdes gerais sobre as transferéncias de tomada/concessédo de empréstimos e
devolucdes

B as sessOes Tomada/Concessao de empréstimo (whinh1146m000) e Tomada/Concesséao de
empréstimo (whinh1646m000) exibem detalhes mais especificos de tomada/concesséo de
empréstimo e devolucao
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a sessao Devolugdes (whinh1148m000) exibe detalhes de devolugao essa sessio € acessada
da sessédo Tomada/Concessao de empréstimo (whinh1646m000)

informacgdes historicas sédo fornecidas nas sessdes Trans. rastr. custo proj. - Histérico
Tomada/Concessao de empréstimo (whinh1596m000) e Trans. rastreab. de custo de projeto
- Hist. linhas de devolugao (whinh1598m000)

a sessao Transagdes de integracao (tfgld4582m000) exibe as transagdes de integragéo
financeira geradas de transferéncias de tomada/concessao de empréstimos e devolugdes

a sessao Transagdes financeiras (tpppc2100m100) exibe as transagdes de custo do projeto
geradas de transferéncias de tomada/concessao de empréstimos e devolugdes. Os seguintes
tipos de langamento estao relacionados a transferéncias de tomada/concessao de empréstimos

e devolucgdes:

Tipo de langamento

Descrigao

Conceder empréstimo

O valor do estoque dado emprestado, uma entrada
para o projeto de concessao de empréstimo.

Tomar empréstimo

O valor do estoque tomado emprestado, uma entra-
da para o projeto de tomada de empréstimo.

Resultado da devolugao

A diferenga entre o valor do estoque tomado em-

prestado e o estoque que o projeto de tomada de
empréstimo recebeu em uma ordem de reabasteci-
mento, que sera usado para devolver ao projeto de
concessao de empréstimo.

Estorno de empréstimo concedido

O valor do estoque que o projeto de tomada de
empréstimo paga de volta ao projeto de concessao
de empréstimo, da perspectiva do projeto de con-
cessao de empréstimo.

Estorno de empréstimo tomado

O valor do estoque que o projeto de tomada de
empréstimo paga de volta ao projeto de concesséao
de empréstimo, da perspectiva do projeto de toma-
da de empréstimo.

Nota

Para exibir transacdes de tomada/concessao de empréstimo na sessao Transacgdes financeiras
(tpppc2100m100), selecione a caixa de selegdo Registrar as transagoes de tomada/concessao de
empréstimos no projeto na sessao Parametros de rastreamento de projeto (tcpeg0100m000).
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Exemplos de transacgdes de integracao para
transferéncias de tomada/concessao de empréstimos
e devolucao

a sessao Transagobes de integracao (tfgld4582m000) exibe as transagdes de integragéo financeira
geradas de transferéncias de tomada/concessao de empréstimos e devolugdes

Nos exemplos a seguir, o projeto A é o de tomada de empréstimo, enquanto o B é o de concessédo de
empreéstimo.

O método de avaliagado de estoque € MAUC por projeto.

Transferéncia de tomada/concessao de empréstimo

O projeto A toma quatro itens emprestados com um valor total de 40.

Em cada um dos exemplos a seguir, o0 Obj. comercial € uma transagao de estoque.

Tipodoc. D/C Grupo de recon- Projeto Valor Descricao
integracao ciliagao
Rastreabili- D Provisdao Provi- B 40 A transferéncia de tomada/
dade de cus- de toma- séo concessao de empréstimo da
to de transfe- da/con- de perspectiva do projeto de
réncia/con- cessdo  ces- concessao de empréstimo.
cessao de deem- sao
empréstimo préstimo/ de
1 em-
présti-
mo
C Estoque/ Esto- B 40
1 que
Transferén- D Estoque/ Esto- A 40 A transferéncia de tomada/
cia de rastre- 1 que concessdo de empréstimo da
abilidade de
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custo/toma- perspectiva do projeto de to-
da de em- mada de empréstimo.
préstimo
C Acumulo Provi- A 40
de toma- séo
da/provi- de
sao/2 em-
présti-
mo to-
mado

Transferéncia de devolucao

O projeto A tomou quatro itens emprestados do projeto B ao valor de 10 cada. Os itens tomados
emprestados, enquanto isso, receberam baixa para atender a uma necessidade de producao por
encomenda, de modo que nao resta estoque. Entao, o projeto A é reabastecido com quatro itens. Os
itens se tornaram menos dispendiosos: o valor por item agora € de 30. Apds o reabastecimento, o valor
do estoque do projeto A é de 4 * 30 = 120. A transferéncia de devolucgao €, entao, realizada. Os itens
tomados emprestados sao devolvidos ao projeto B ao valor de 40, o que equivale ao valor ao qual eles
foram tomados emprestados. O estoque do projeto A se torna 0. A diferencga entre o valor de
reabastecimento e o valor devolugao (120-40=80) é registrada em Compromissos e custos de
projeto/custos de WIP do projeto A.

Tipo doc.in- D/C Grupo de recon- Projeto Valor Descrigao
tegracao ciliagao
Estornode D Acumulo Provi- A 40 A transferéncia de devolugao
tomada de de toma- sao da perspectiva do projeto de
empréstimo/ da/provi- de tomada de empréstimo.
transferéncia sdo/2 em-
de rastreabili- présti-
dade de cus- mo to-
to mado
C Estoque/ Esto- A 40

1 que
Resultado D Estoque/ Esto- A -80 A diferenga entre o valor do
da transfe- 1 que estoque tomado emprestado
réncia de e o valor do estoque que o
rastreabilida- projeto de tomada de emprés-
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de de custo/

timo recebeu em uma ordem

devolucao de reabastecimento, que sera
usado para devolver ao projeto
C Transito Tran- A -80 de concess&o de empréstimo.
tempora- sito
rio/1 de in-
terim
Resultado D WIPdo WIP A 80 O resultado da devolugao regis-
dos custos projeto/1 do trado para o WIP do projeto.
do projeto e proje-
comprometi- to
mentos/devo-
lucdo
C Trénsito Tran- A 80
tempora- sito
rio/1 de in-
terim
Transferén- D Estoque/ Esto- B 40 A transferéncia de devolugao
cia de rastre- 1 que da perspectiva do projeto de
abilidade de concessao de empréstimo.
custo/estor-
no de con-
cessao de
empréstimo
C Acumulo Provi- B 40
de toma- sao
da/provi- de
sao/1 ces-
sdo
de
em-
présti-
mo

Finalizacdo por meio de maturag¢ao ou intervencao manual

Os itens tomados emprestados nao séo devolvidos ao projeto de concessao de empréstimo. Os itens
tomados emprestados e seu valor sdo adicionados ao estoque do projeto de tomada de empréstimo
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como descrito em Exemplo, mas de modo permanente. A devolugao € uma compensagao puramente

financeira para o projeto de concessao de empréstimo.

Tipo doc. in- D/C Grupo de re- Projeto Valor Descrigao
tegracao conciliagao
Estornode D Acumulo Provi- A 40 A transferéncia de devolugao
tomada de de toma- séo da perspectiva do projeto de
empréstimo/ da/provi- de tomada de empréstimo.
transferéncia sdo/2 em-
de rastreabili- présti-
dade de cus- mo to-
to mado
C Estoque/ Esto- A 40
1 que
Transferén- D Estoque/ Esto- B 40 A transferéncia de devolucgao
cia de rastre- 1 que da perspectiva do projeto de
abilidade de concesséo de empréstimo.
custo/estor-
no de con-
cessao de
empreéstimo
C Acumulo Provi- B 40
de toma- sdo
da/provi- de
s&o/1 ces-
séo
de
em-
présti-
mo
Rastreabilida- D Transito Tran- B 40 A baixa do estoque dado em-
de de transfe- tempora- sito prestado tornado permanente.
réncia de rio/1 de in-
custo/baixa terim
C Estoque/ Esto- B 40
1 que
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Transferén- D Estoque/ Esto- B O recebimento do estoque to-
cia de rastre- 1 que mado emprestado tornado per-
abilidade de manente.
custo/recebi-
mento
C Transito Tran- A
tempora- sito
rio/1 de in-
terim
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Capitulo 12
Discriminacao de custo

Discr. custos

No caso de projetos que envolvem a produgdo ou o servigo de um item (como o servigo de reparo na
oficina), o usuario deve monitorar os custos de unidade em varios niveis.

As divisdes de custos fornecem um método flexivel para visualizar um detalhamento dos custos de
unidade em vérios niveis em um WBS de projeto. E possivel usar divisdes de custos para mover os
custos de unidade das rastreabilidades superiores de demanda para outros niveis de WBS do projeto.
Também é possivel identificar outros tipos de custo especificos, como mao de obra, material,
subcontratacao e assim por diante, para redirecionar os custos de unidade para os outros niveis de
WBS.

E possivel registrar as divisdes de custo para:

®  Fabricagdo: para os componentes da Lista de materiais (BOM) do item
®m  Servigo: para a Estrutura as-built do item de servigo

O Infor LN permite criar as diversas divisdes de custo para um projeto. Quando vocé cria uma divisdo
de custos em um nivel especifico no WBS de um projeto, todos os niveis inferiores da BOM herdam
os vinculos de WBS da divisao de custo, a menos que haja outra divisdo de custos no nivel inferior da
estrutura da BOM.

Exemplo

Um projeto PRJ001, com o elemento E e a atividade A, envolve a produgéo do Item final com os
seguintes componentes da lista de materiais (BOM):

Montagem
Subconjunto 1 e subconjunto 2
Comp. prod. 1, Comp. prod. 2, Comp. prod. 3 e Comp. prod. 4

||
|
|
®  Comp. compra 1 e comp. compra 2
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Rastr. de demanda orig.

PRJ001,E10, A100 ftem final
Montagem
Quebra de ==, =1
s p s
Quebra de | - T
preco de custo 2 ﬁgg“;’ ' ﬁﬁg"; r ﬁ.?g% ]

PR.J001, E10, A105
Quebra de preco de custo 3
—— PRJO01, E10, A110

[ PurComp [ Pur Gomp
1 2

Quebra de preco de custo 4
PRJOOM. E10. A115

A distribuigao de rastreabilidade para o projeto fica, inicialmente, no nivel do item de demanda superior
(neste exemplo, no Item final).

As divisbes de custo s&o criadas nos seguintes niveis:

®  Divisao de custos 1 - no subconjunto 1
®  Divisao de custos 2 - no comp. prod. 1
®  Divisao de custos 3 - no comp. prod. 2
®  Divisao de custos 4 - no comp. compra 2

E possivel coletar e visualizar os custos de unidade para:

u Comp. prod. 1 na Divisao de custos 2 (vinculada a rastreabilidade PRJ001, E10, A105) em
vez da Divisao de custos 1 (vinculada a rastreabilidade PRJ001, E10, A101) ja que a Divisao
de custos 1 é substituida pela Divisao de custos 2, de nivel inferior.

u Comp. prod. 2 na Divisao de custos 3 (vinculada a rastreabilidade PRJ001, E10, A110) em
vez da Divisdo de custos 1 (vinculada a rastreabilidade PRJ001, E10, A101).

®  Comp. compra 1 na Divisado de custos 2 (vinculada a rastreabilidade PRJ001, E10, A105), ja
que nao ha divisao de custos criada no Comp. compra 1.

®  Comp. compra 2 na Divisao de custos 4 (vinculada a rastreabilidade PRJ001, E10, A115).

No caso do Subconjunto 2, Comp. prod. 3 e Comp. prod. 4, é possivel visualizar a divisao de custos
de unidade no nivel de item superior de demanda (o Item final vinculado a rastreabilidade (PRJ001,
E10, A100)).

Pré-requisitos para criar divisdes de custos

O Infor LN permite criar divisbes de custo para projetos somente se a caixa de verificagao Discriminagao
de custo na segdo Comps. software implementados (tccom0100s000) estiver selecionada.

Nao é possivel criar divisdes de custo para projetos do tipo Interno e Modelo.
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E necessario especificar o elemento/atividade para criar divisdes de custo para um projeto. As atividades
usadas para criar divisdes de custo devem ser do tipo Conta de controle ou Pacote de trabalho.

Configurar divisdes de custo

Use a segéao Discriminagdes de custos (tppdm3600m000) para criar/configurar divisbes de custos para
os custos de materiais e recursos da producdo, material de reparo do depdsito de servigo, mao de obra
e outros custos para o projeto.

Nota

Também é possivel criar divisdes de custos para projetos em branco com o cédigo de projeto nao
especificado no campo Projeto na segéo Discriminagdes de custos (tppdm3600m000). No entanto, é
necessario especificar o elemento padrdo ou uma atividade padrao.

Critérios de pesquisa para divisdes de custos

Os critérios de pesquisa que o Infor LN segue para divisdes de custos:
1. As divisbes de custos definidas para os recursos de producgéo para o projeto especifico.
2. Asdivisdes de custos configuradas para os recursos de produgao para um projeto em branco.
3. Asdivisbes de custos configuradas para o material de produgao para o projeto especifico.
4. Asdivisbes de custos configuradas para o material de produgao para um projeto em branco.

A sequéncia de pesquisa hierarquica aplicavel a produgao (material e recursos):

Tipo de produ- | Il i v \")
¢ao

Producao - ma- ltem princi- Grupode somente oltem somente oitem do Compo- Grupo de

terial pal/item do itens/item principal nente da BOM item
componente principal
da BOM

Producéo - re- ltem princi- Item princi- Centro de traba- Tipo de custo/item principal
cursos pal/roteiro/ pal/roteiro Iho
operacdes

Nota

1. No caso do material de producéo, € possivel usar as opgdes Importar grupos de itens e
Importar componentes para configurar a divisao de custos para diversos grupos de itens e
itens de componentes do item principal.
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2. No caso dos recursos de produgéo, é possivel usar as opgdes Importar operagées e Importar
centros de trabalho para configurar a divisdo de custos para diversas operagdes de roteiro
e centros de trabalho.

A sequéncia de pesquisa hierarquica aplicavel ao reparo do depdsito de servigo:

Tipo de servi- | | ]l v \")

co

Servigo reparo Grupo de Grupo de Item de servico Item serializado (item) Numero de

oficina Material item de servi- instalagdo (item principal) série do item
co

Servigo reparo Roteiro mes- Opgao de Atividades de re- Tarefa

oficina MdO  tre roteiro feréncia

Servigo reparo Grupo de Item Nivel de tipo de custo para ferramentas, subcontratagéo e
oficina Outros item outros custos.

Nota

1. No caso do material do reparo do depésito de servico, é possivel usar as opc¢des Importar
grupos de itens de servigo e Importar grupos de instalagao para configurar a divisdo de
custos para varios grupos de itens de servi¢o e grupos de instalagao.

2. No caso da mao de obra do reparo do depdsito de servico, € possivel usar a op¢ao Importar
roteiros mestres para configurar a divisdo de custos para varios roteiros mestres.

3. No caso de outros reparos do depésito de servico, € possivel usar a op¢cdo Importar grupos
de itens para configurar a divisdo de custos para varios grupos de itens.

Copiar divisdes de custos

O Infor LN permite copiar manualmente a divisdo de custos para um projeto de destino usando a opgao
Copiar para outro projeto no menu Referéncias da secao Discriminagdes de custos (tppdm3600m000).
A janela Copiar para outro projeto € aberta, e nela vocé pode especificar o projeto de destino. Também
€ possivel usar a caixa de verificacdo Substituir divisoes de custos existentes para substituir as
divisdes de custos existentes no projeto de destino, se houver.

Nota

A caixa de verificagao Substituir divisdes de custos existentes ndo € exibida quando vocé usa a
opcao Copiar para outro projeto a partir das secoes MMT.

O Infor LN permite copiar a divisdo de custos:
®  de um projeto existente para um novo projeto

122 | Infor LN | Guia do usuario para rastreamento de projeto



Discriminagao de custo

B de um modelo para um novo projeto
B de um projeto existente para um projeto modelo
B de um projeto existente para outro projeto existente

Remover divisdes de custos vazias
Use Remover rastreabilidades de custo vazias na segao Discriminagdes de custos (tppdm3600m000)

para excluir as linhas de divisdo de custos que n&o estéo vinculadas a uma rastreabilidade de projeto
(elemento/atividade).

Divisoes de custo em Planejamento empresarial e
Fabricacao

Em Fabricagao, o custo de um projeto é absorvido por uma conta de projeto. Com divisdes de custo,
é possivel modelar contas de projeto dedicadas para itens e operagdes especificos. E possivel definir
divisbes de custo no nivel mais baixo, como o cddigo do item ou roteiro e operagdo, ou em um nivel
genérico, como grupo de item, conjunto, tipo de operagao ou centro de trabalho.

E possivel especificar divisdes de custo para recursos de producéo e materiais na sessao Discriminacdes
de custos (tppdm3600mO000). Quando é criada uma ordem de produgéo, o Planejamento empresarial
pesquisa divisdes de custo que podem ser aplicadas a nova ordem de produgéo.

Divisdes de custo na lista de material

Divisdes de custo substituem uma distribuicao de rastreabilidade de projeto de ordens de fornecimento
reais e movem os custos relacionados para diferentes niveis WBS no mesmo projeto.

As divisbes de custo sdo usadas para atribuir e rastrear custos no Projeto. Em uma lista de material
multinivel, as divisdes de custo podem ser somadas em diferentes niveis. Essas divisdes de custo sédo
indicadas por codigos de rastreabilidade de projeto de nivel inferior para os componentes, que sédo
diferentes da rastreabilidade de projeto do item pai. Os custos sdo movidos da rastreabilidade de projeto
principal para rastreabilidades que coletam tipos especificos de custos, como m&o de obra, material,
subcontratacao ou custos de maquina. Na BOM, é possivel aplicar divisbes de custo a roteiros,
operagdes, centros de trabalho ou tipos de custo. E possivel aplicar varias divisdes de custo a uma
BOM ao mesmo tempo.

DivisOes de custo para itens nao rastreados

Se a caixa de selecao Discriminagao de custo estiver selecionada na sessdo Comps. software
implementados (tccom0100s000), para poder aplicar divisdes de custo aos itens, estes deverao ter
uma distribuicdo de rastreabilidade de projeto vinculada.
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E possivel aplicar divisdes de custo a itens néo rastreados. Se o item & néo rastreado, a caixa de
selecado Herdar rastreamento de projeto da sessao ltens (tcibd0501m000) determina como a
distribuigdo de rastreabilidade de um projeto é vinculada a esses itens. Se esta caixa de controle estiver
selecionada, o item é tratado como rastreado e uma distribuicao de rastreabilidade sera gerada para
ele. Se esta caixa de controle estiver limpa, e nenhuma divisdo de custo é encontrada para o item nao
rastreado durante a criagao, por exemplo, dos materiais estimados, as rastreabilidades de projeto do
cabecalho da ordem s&o copiadas para a distribuigdo de rastreabilidade de projeto do item ndo rastreado.
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Status de SFC Tipo de custo Acgao

Planejado Operacoes Adicionar uma nova operacao ou
copiar uma existente.

Alterar o centro de trabalho em
uma operagao (nao de subcontra-
tagdo) no caso de quebra de
magquina ou falta de recursos.

Alterar um centro de trabalho do
tipo Subcontratagao no caso de
quebra de maquina ou falta de
recursos.

Alterar o centro de trabalho do
tipo Subcontratagao para De
propriedade da companhia.

Material Acrescentar um material.

Alterar o material de um item pa-
ra outro.

Liberado Operagoes Acrescentar uma operagao ou
copiar uma existente.

Alterar o centro de trabalho do
tipo Subcontratacao para De
propriedade da companbhia.

Alterar o centro de trabalho do
tipo Subcontratacao para De
propriedade da companbhia.

Material Acrescentar um material.

Alterar um material.

Esta tabela mostra as agdes apds as quais ocorre uma pesquisa de divisao de custo ou a rastreabi-
lidade de projeto do cabegalho da ordem é copiada:

Nota

Se uma operagao com o status Planejado for excluida, todas as rastreabilidades de projeto serdo
removidas.
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Explosoes de custos do rastreamento do projeto no
reparo na oficina

A funcionalidade de explosao de custos permite coletar custos em niveis diferentes da Explosao fisica
referentes ao Reparo na oficina para redirecionar os custos da rastreabilidade do projeto para o contrato
de servigo para outra rastreabilidade de projeto.

Configurar as explosdes de custos para o reparo na oficina

As discriminagdes de custos devem ser definidas na sessao Discriminagdes de custos (tppdm3600m000)
para linhas de material, mao de obra e outros recursos para reparo na oficina.

Criar ordem de trabalho da linha de manutencao de pecas de MSO

Quando uma MWO é criada a partir de uma MSO e discriminag¢des de custos sao definidas na sessao
Discriminagdes de custos (tppdm3600m000), o LN identifica as discriminagdes de custos existentes e
as implementa na rastreabilidade de projeto para as linhas de material, linhas de m&o de obra e outras
linhas. As rastreabilidades do projeto sdo adotadas como padrdo na sequéncia a seguir:

1. Se o projeto é definido no cabegalho da MWO e a caixa de selegdo Discriminagao de custo
esta selecionada na sessao Comps. software implementados (tccom0100s000), o Elemento
e a Atividade adotam como padrao os valores da sess&o Discriminagdes de custos
(tppdm3600m000) com base nos dados da linha de material ( Discriminagao de custos -
Servigo reparo oficina material (tppdm3103m000)), mao de obra ( Discriminagao de custos -
Servigo reparo oficina méo de obra (tppdm3104m000)) e outros recursos (sessdes
Discriminagao de custos - Servigo reparo oficina outros (tppdm3105m000)). O LN identifica
discriminagdes de custos existentes e segue uma hierarquia para implementa-las nas
rastreabilidades de projeto para as linhas de material, linhas de mao de obra e outras linhas.
Quando uma explosao de custos se aplica a linha de material, m&o de obra ou outros custos,
a Orig. rastr. proj. é definida como Discrim. de preco de custo. Para obter mais informacgdes,
consulte Hierarquia e caminho de pesquisa da explosédo de custos de servigo (p. 129).

2. Se a caixa de selegao Discriminagao de custo nao estiver selecionada na sessao Comps.
software implementados (tccom0100s000), o Elemento e a Atividade adotardo como padrao
os valores da sessao Ordens de trabalho (tswcs2100m000). O campo Orig. rastr. proj. €
definido como Demanda superior.

Nota

B Quando uma Ordem de trabalho de manutengao (MWO) é criada a partir de uma Ordem de
venda de manutencéo (MSO) - os dados de linha de manutencao de pecgas e rastreamento
(projeto, elemento, atividade) no cabegalho da ordem de trabalho serdo adotados como padrao
a partir da linha de manutencao de pecas.

B Quando a MWO é criada a partir de uma linha de manutengao de MSO, e uma atividade de
referéncia ou um roteiro mestre € definido na linha de manutengao de pegas ou as linhas de
recursos sao definidas manualmente, todo o material, mao de obra, ferramentas e outras
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linhas de necessidade vinculadas a atividade de referéncia sao copiados para as linhas de
recursos da atividade da ordem de trabalho.

Atualizar os dados de rastreabilidade na linha de manutencao de pegcas da MSO

Se os dados de rastreabilidade de projeto forem alterados na Linha de manutengao de pegas da MSO
e uma Ordem de trabalho de manutencgao ja tiver sido criada antes do recebimento da pega principal
para reparo na Linha de manutencao de pecas da MSO, as alteragdes na Linha de manutengéo de
pecas da MSO atualizardo automaticamente o rastreamento do projeto no cabegalho da MWO
relacionada e nas linhas de recursos da MWO.

Nota

Ap6s a geracgao da Linha de recebimento da MSO, os dados de rastreabilidade ndo poderao ser
modificados.

Planejar ordem de trabalho

Se a caixa de selegao Estoque rastr. projeto estiver marcada na sessao Ordens de trabalho
(tswcs2100m000), para dar baixa do item principal no armazém, os dados de rastreabilidade de projeto
serao transferidos para Armazenamento para processamento e sera criada uma ordem de armazém
com uma linha de saida.

Se a caixa de selegao Estoque rastr. projeto estiver marcada na sessao Ordens de trabalho
(tswecs2100m000), para criar as transagdes de estoque planejado para o recebimento do item principal
ou para cada linha de material (com Tipo de entrega definido como Do armazém, Do kit, Para armazém
ou Por meio de compra na sessédo Recursos de material de ordem de trabalho (tswcs4110m000)), as
rastreabilidades de projeto do cabegalho da MWO serao transferidas para Armazenamento.

A caixa de selegédo Estoque rastr. projeto ndo € marcada na sesséo Ordens de trabalho
(tswcs2100m000) para os itens (a serem baixados do armazenamento) que ndo sao de rastreabilidade
de projeto. A rastreabilidade do projeto também nao € aplicavel ao processamento da transagao planejada
de estoque para esses itens.

Se a caixa de selegao Estoque rastr. projeto estiver marcada na sessao Ordens de trabalho
(tswcs2100m000), para verificar a disponibilidade do estoque dedicado do projeto ao realizar a verificagéo
de ATP, as rastreabilidades de projeto da linha de recursos de material de ordem de trabalho seréo
utilizadas.

Nota
Ao planejar a MWO, o LN verifica a validade das rastreabilidades de projeto. Caso uma rastreabilidade
nao seja valida, uma mensagem de erro € exibida.

Liberar ordem de trabalho

Se a caixa de selegao Estoque rastr. projeto estiver marcada na sessao Ordens de trabalho
(tswecs2100m000), no momento da liberagdo de uma ordem de trabalho, a transacao de estoque
planejado da ordem de trabalho sera atualizada e linhas de saida de armazém seréo criadas para o
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material necessario. As rastreabilidades do projeto das linhas de material sdo transferidas para o
armazenamento.

Registrar custos reais da ordem de trabalho

As transacoes financeiras sao criadas quando materiais reais, mao de obra ou outros custos séo
registrados nas linhas de recursos da ordem de trabalho. Os dados de rastreabilidade do projeto também
sao adotados como padrao a partir da linha de recurso da ordem de trabalho. Quando os custos reais
sao registrados e a linha de custo é rastreada, os custos sdo langados no Projeto. Para uma nova linha
de mao de obra criada, a MWO ¢é rastreada no projeto e a caixa de selegao Discriminagao de custo
€ marcada na sessdo Comps. software implementados (tccom0100s000). Os dados de rastreabilidade
adotados como padrao sao os da sessao Discriminagdes de custos (tppdm3600m000). Quando nao
sao definidas discriminacdes de custos, sdo adotados por padrao os dados de rastreabilidade da sesséo
Ordens de trabalho (tswcs2100m000). Para novas linhas de recursos reais, 0 mecanismo padréo de
rastreabilidade do projeto, descrito acima, € aplicavel.

Subcontratar atividade de ordem de trabalho

Quando vocé subcontrata uma atividade de ordem de trabalho, uma linha de outros recursos da ordem
de trabalho com o Tipo de custo definido como Subcontratagcao é criada na sessédo Outros recursos
de ordem de trabalho (tswcs4130m000). A rastreabilidade do projeto é adotada como padrao a partir
da explosao de custos aplicavel ou do cabecalho da MWO para a ordem de compra criada para a
subcontratagéo.

Criar ordem de trabalho relacionada

Quando é criada uma MWO para a transferéncia de departamento, os dados de rastreabilidade do
projeto da MWO existente devem ser transferidos para a nova MWO relacionada. Quando vocé cria
uma MWO relacionada que é transferida dentro do mesmo departamento (cenario de
desmontagem/montagem), a rastreabilidade de projeto e a origem de rastreabilidade de projeto da linha
de recurso de material na sessdo Recursos de material de ordem de trabalho (tswcs4110m000) séo
adotadas como padrao na nova MWO relacionada.

Fechar ordem de trabalho

Ao fechar uma ordem de trabalho, é criada uma ordem de armazém para receber o item reparado no
armazém novamente. Linhas de entrega de devolugéo sao criadas para entregas de armazém que nao
s&o totalmente consumidas. O mecanismo de padrdes da rastreabilidade do projeto padrao, descrito

acima, é aplicavel.

Publicar ordem de trabalho no historico

Ordens de trabalho canceladas e fechadas sao lancadas no historico. Os dados de rastreabilidade do
projeto também séo copiados.
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Adicionar custos adicionais de linha de cobertura da MSO

Quando vocé adiciona manualmente uma linha de cobertura para os custos adicionais, as rastreabilidades
do projeto sao adotadas como padrao a partir do cabegalho da MSO ou das linhas as quais a linha de
cobertura esta vinculada.

Nota

Se a linha de cobertura estiver vinculada a uma linha de manutencao de pecas e a caixa de selecao
Discriminagao de custo estiver marcada na sessdo Comps. software implementados (tccom0100s000),
serao adotados como padrao o elemento e a atividade da sessao Discriminagao de custos - Servico
reparo oficina outros (tppdm3105m000), sobrescrevendo os dados de rastreabilidade de projeto adotados
como padrao a partir da linha/cabecgalho da MSO.

Custear a linha de cobertura da MSO

Quando o Status da MSO ou de linhas de cobertura individuais € definido como Custeado na sessao
Ordens de vendas de manutengao (tsmsc1100m000), linhas de fatura sdo criadas e a rastreabilidade
de projeto das linhas de cobertura é transferida para Faturamento.

Hierarquia e caminho de pesquisa da explosao de custos de servico

O projeto, o elemento e a atividade sao recuperados da sessao Discriminagdes de custos
(tppdm3600m000). O LN segue a hierarquia dos varios tipos de custo, com base nos atributos a seguir.

Linhas de recursos de material Discriminagao de custos - Servigo reparo oficina material
(tppdm3103m000).

Grupo de instalagao do cabegalho da MWO

Item do cabecgalho da MWO (item principal)

Item da linha de material

OO

Numero de série do item de linha de material
5. Projeto do item de linha de material

Veja a seguir a ordem de pesquisa aplicada:

Item e numero de série da linha de material
Item principal e item da linha de material
Item da linha de material

Grupo de instalagao e item principal

Item principal

o9k wbd-=

Grupo de instalagao
7. Grupo de itens de servico

Linhas de recursos de mao de obra Discriminagéo de custos - Servigo reparo oficina méo de obra
(tppdm3104m000).
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Db

Roteiro mestre da atividade de MWO ao qual a linha de mao de obra esta vinculada
Opcgdes de roteiro da atividade de MWO ao qual a linha de mao de obra esta vinculada
Atividade de referéncia da linha de mao de obra

Tarefa da linha de m&o de obra

Projeto da linha de mao de obra

Veja a seguir a ordem de pesquisa aplicada:

a s~ wDh-=

Tarefa e atividade de referéncia

Tarefa

Atividades de referéncia

Roteiro mestre, opcao de roteiro e atividade de referéncia
Roteiro mestre e opgao de roteiro

Roteiro mestre

Outras linhas de recursos Discriminagéo de custos - Servigo reparo oficina outros (tppdm3105m000).

5.

hoODd=

Tipo de custo (ferramentas/subcontratagao/outros)
Grupo de itens do item de linha de custo

ltem

Numero de série

Projeto da linha de custo

Veja a seguir a ordem de pesquisa aplicada:

Se o tipo de custo for ferramentas

1.
2,

Item (de ferramenta) e numero de série (de ferramenta)
Item (de ferramenta)

Se o tipo de custo for subcontratagao

1.
2.

Item

Grupo de item

Se o tipo de custo for outro

1.
2.

Item

Grupo de item
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atividade

A menor parte da estrutura de atividade utilizada para um orgamento escalado no tempo. Uma entidade
usada para representar uma parte do projeto em uma estrutura de atividade.

O LN distingue os seguintes tipos de atividade:

Elemento WBS

Conta de controle
Pacote de trabalho
Pacote de planejamento
Etapa

Ver: estrutura de atividade

ATT
Ver: disponivel para transferir (ATT) (p. 132)

backflushing

A baixa automatica de materiais de estoque, ou a contabilidade das horas gastas na fabricagao de um
item, com base no uso tedrico e na quantidade do item relatado como completo.

catalogo de compra

Identifica itens que podem ser comprados. Um catalogo de compra é definido como uma categoria
principal e uma categoria de compra.

conta de controle

O unico tipo de atividade que pode ser vinculado a estrutura analitica da organizagdo. Nesse nivel, é
possivel atribuir a responsabilidade funcional pelo trabalho e pelos custos. Vocé pode detalhar tarefas
de curta duragdo em contas de controle e usa-las para a execugao do projeto.
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controle de custo

O método que o LN usa para controlar os custos do projeto.

O controle de custo envolve:

B Registrar os custos reais em relagdo aos custos esperados inseridos no orgamento.

u Emitir relatérios sobre diferengas entre orgamento, previséo, custos registrados e progresso.
Se um elemento ou atividade usar o controle de custo, os custos esperados do elemento
individual, tal como foram inseridos no orgamento do projeto, serao transferidos para o
orcamento de controle. Se um elemento ou uma atividade nao usar o controle de custo, seus
custos or¢ados serao agregados ao elemento seguinte, de nivel mais alto, na estrutura do
orcamento ao qual o controle de custo é aplicado.

disponivel para transferir (ATT)

Estoque fisico alocado a demanda de rastreabilidade de custo de projeto em particular, mas néo
necessario ainda. Portanto, o estoque esta disponivel para outras rastreabilidades de custo de projeto,
desde que seja reabastecido em tempo para atender a demanda original.

Abreviacdo: ATT

divisdes de custo

S&o usadas para dividir e redirecionar custos relacionados a um projeto, para rastreabilidades de projeto
vinculadas a atributos especificos, como itens, grupos de itens ou centros de trabalho. Os custos do
projeto ndo estdo mais vinculados somente a rastreabilidade de projeto de maior demanda, mas estao
distribuidos em rastreabilidades de nivel mais baixo para os atributos especificados (divisbes), o que
melhora a gestao de projeto.

elemento
A menor parte de uma estrutura de elemento. O elemento é usado para definir a estrutura de trabalho
do projeto, permitindo sua realizagao.

estoque de seguranca

O estoque pulmao necessario para suprir flutuagdes de demanda e lead time de entrega. Em geral, o
estoque de seguranga é uma quantidade de estoque planejado para estar no estoque para protegéo

contra flutuagdes na demanda ou no fornecimento. No contexto da programagao de produgédo mestre,
o estoque de segurancga é o estoque adicional e a capacidade planejada como prote¢ao contra erros
de previsao e alteragdes de curto prazo na reserva.

estrutura analitica do trabalho

A camada superior da estrutura da atividade. A WBS pode consistir em uma hierarquia de atividades
do tipo de elemento WBS.

Abreviacao: WBS
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estrutura as-built

A estrutura de um produto que € realmente construida, incluindo os numeros de série.

estrutura de atividade

Estrutura hierarquica que organiza e define o escopo total do projeto. Cada nivel representa uma
definicdo cada vez mais detalhada de um projeto de trabalho. Ao contrario da estrutura de elemento,
a estrutura de atividade ¢é orientada ao tempo de atividade.

estrutura do elemento

A estrutura de elementos hierarquica, em arvore, multinivel e com varios pais que pode ser a base de
um or¢camento.

excesso de estoque

Estoque para o qual ndo ha demanda presente. Por exemplo, estoque em excesso pode resultar de
quantidades de ordem fixas quando a quantidade recebida exceder a demanda presente.

O estoque em excesso pode estar:
®  disponivel
fisicamente presente no armazém
= Naordem
presente nos recebimentos programados ou planejados

grupo de planejamento

Um grupo de planejamento é usado para segregacgao no planejamento de demanda e fornecimento
especificos do projeto. Regras de agrupamento e regras de transferéncia de custos podem ser definidas
no nivel do grupo de planejamento para controlar o comportamento de planejamento de fornecimento
de itens rastreados do projeto dentro do grupo de planejamento, bem como com outros grupos de
planejamento.

Nota
Um projeto pode ser atribuido somente a um grupo de planejamento.

licenga de exportacao

Uma licenga requerida pelas autoridades antes de vender e/ou expedir os itens (alta tecnologia,
classificada ou potencialmente perigosos) que sao regulamentados por lei. Itens que requerem essa
licenga tém restricbes aplicadas a eles no Planejamento empresarial. O fornecimento de itens que
necessitam de licenga de exportagao ou itens contendo um item com licenga de exportagado pode ser
agrupado somente com o fornecimento para o mesmo projeto. Ha restrigdes similares para regras de
transferéncia de custo.
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linha de resposta

Uma resposta a uma solicitagdo de linha de cotagao, que inclui a proposta do licitante para a Linha da
SC. Uma proposta oferece bens ou servigos por um determinado prego e termos de vendas, e pode
ser considerada uma oferta de venda.

lista de material (BOM)

Uma lista de todas as pecgas, matérias-primas e subconjuntos que entram em um item fabricado,
mostrando a quantidade de cada pega necessaria para fazer o item. A BOM mostra a estrutura do
produto em nivel unico de um item fabricado.

lista de material multinivel

Uma BOM que lista os subcomponentes dos componentes, e eventuais subcomponentes.

Na BOM multinivel, o produto final esta no nivel zero.

material fornecido pelo cliente

Um item fornecido pelo cliente sendo usado como material na produ¢do de um item final para o mesmo
cliente.

média moével de custo unitario (MAUC)

Um método de avaliacédo de estoque para fins de contabilidade.

MAUC é o valor médio para cada unidade do estoque atual. Para cada novo recebimento, o MAUC é
atualizado.

menu Visualizacdes, Referéncias o A¢des

Os comandos sao distribuidos através de menus Visualizagoes, Referéncias e Agoes ou exibidos
como botdes. Em liberacdes anteriores do LN e da Ul da web, esses comandos estavam localizados
no menu Especifico.

meétodo de avaliagao de estoque

Um método para calcular o valor do estoque.

O estoque ¢ avaliado ao seu preco fixo ou ao seu preco de recebimento real. Porque o valor do estoque
pode mudar com o tempo, a idade do estoque precisa ser indicada. No LN, os seguintes métodos de
avaliacao de estoque estéo disponiveis:

Método de avaliagao
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motivo

Uma descrigéo padronizada definida pelo usuario do motivo para uma decisao ou escolha em particular.
Um tipo de motivo determina para que fim vocé pode usar esse motivo.

Para incluir informacdes adicionais sobre uma agao, é possivel selecionar e inserir um motivo de uma
lista. O LN também pode imprimir o motivo no relatério relevante.

motivo da alteracao

O motivo que pode ser atribuido a um documento de compra alterada (linha) ou documento de vendas
(linha).

oportunidade

Usado por um vendedor para registrar e monitorar informagdes sobre vendas relacionadas a um parceiro
de negdcios para fins de venda de um produto ou servigo ao parceiro de negocios.

orcamento

1) Uma estimativa de custo comercial no estagio de pré-produgao de projetos. 2) Um plano que inclui
uma estimativa de custos e receitas futuros relacionados as atividades esperadas.

ordem de armazenamento geral

Uma ordem de armazenamento gerada durante a criagdo de uma programagao push ou uma
programacao de produgdo e que contém:

®  um numero de posi¢do e um numero de sequéncia de zero
B Um item conforme definido na programagao de compra ou programacgao de produgao.

®  uma quantidade de ordem igual a quantidade definida na linha do contrato de compra Se for
baseada em uma programacao de produgéo, a quantidade de ordem da ordem geral sera
baseada na quantidade especificada no campo Quant. transferida da sessao Lista de
trabalhos (tirpt4602m000).
Data de entrega planejada e data de recebimento planejado vazias.

®  uma selegao de lote definida como Qualquer.

ordem de distribuicao planejada

Uma ordem no Planejamento empresarial para um fornecedor interno ou uma companhia irma entregar
uma quantidade de um item.

ordem de reposig¢ao

Uma ordem do cliente ndo atendida ou entrega parcial em uma data posterior. Uma demanda por um
item cujo estoque é insuficiente para atendé-la.
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pacote de trabalho

Um tipo de atividade. Vocé pode detalhar tarefas de curta duragdo em pacotes de trabalho e usa-las
para a execugdo do projeto.

pagamentos parcelados do fornecedor

Pagamentos distribuidos que sao feitos por clientes a fornecedores ao longo de um periodo de tempo.
Com pagamentos parcelados, os clientes podem fazer pagamentos para um item antes ou depois de
o item ser de fato recebido. O fluxo de fatura do item é separado do fluxo de mercadorias.

Abreviacao: SSP

programagao push

Uma lista de necessidades distribuidas no tempo, geradas por um sistema de planejamento central,
como Planejamento empresarial ou Projeto, que € enviada ao fornecedor. Programagdes push contém
tanto uma previs&o para o prazo mais longo quanto ordens reais para o curto prazo.

Uma programacgéo push pode usar um dos seguintes tipos de liberagao:

®m  Liberagao de material: somente liberagdes de material sdo enviadas. A expedic¢ao é realizada
com base nas necessidades Firme e Imediata na liberacdo de material

®  Programacao de expedicao: liberagdes de material e programacdes de expedi¢do sao
enviadas. A expedicao é realizada com base nas necessidades Firme e Imediata na
programacao de expedicdo. A liberacdo de material somente envia dados de previsao

®  Somente programacao de expedigdo: somente programacgdes de expedi¢gdo sdo enviadas.
A expedigéo é realizada com base nas necessidades Firme e Imediata na programacgéao de
expedigdo. Nenhum dado de previsao é enviado ao fornecedor.

projeto

Um empreendimento com o objetivo especifico a ser alcangado dentro do tempo prescrito e das limitagdes
financeiras, atribuido para definigdo ou execugao.

rastreabilidade

Uma combinagao de projeto/orgamento, elemento e/ou atividade, que é usada para identificar custos,
demanda e fornecimento para um projeto.

reconhecimento da receita

Em um determinado contrato, o reconhecimento da receita € o processo que leva ao calculo (e,
posteriormente, ao langamento no livro-razao) da receita total agregada estimada, com base no progresso
do contrato.

136 | Infor LN | Guia do usuario para rastreamento de projeto



Glossario

relacédo de pai/filho

Termo genérico para indicar elementos pai e filho em qualquer estrutura de varios niveis. Por exemplo,
essa relagdo é usada para companhias, contas financeiras, dimensdes, familias de produtos, clientes,
fornecedores.

relagdes de fornecimento

Um link de distribuicdo entre um agrupamento de armazém de fornecimento e um agrupamento de
recebimento. Os agrupamentos envolvidos podem estar no mesmo local ou em locais diferentes.

O Planejamento empresarial usa relagdes de fornecimento para planejamento de distribui¢cdo: as
relacoes de fornecimento representam caminhos de fornecimento validos para itens ou grupos de item
especificos. E possivel especificar relacdes de fornecimento no nivel de itens individuais, mas também
em niveis mais gerais.

As relagdes de fornecimento também determinam os custos de fornecimento, as regras de tamanho
do lote e outros parametros.

SSP

Ver: pagamentos parcelados do fornecedor (p. 136)

subconjunto

Um produto intermediario de um processo de producdo que ndo € armazenado nem vendido como um
produto final, mas é passado para a préxima operagao.

Para fins de subcontratagdo, um fabricante pode enviar um subconjunto a um subcontratante para
realizar um trabalho no subconjunto. Esse subconjunto tem seu préprio cédigo de item definido nos
Dados basicos do item.

Ap0s o trabalho ser concluido, o subcontratante envia o subconjunto de volta ao fabricante. Além disso,
esse subconjunto retrabalhado tem seu proprio cédigo de item definido nos Dados basicos do item.

subcontratagao

Permitir que outra companhia (subcontratante) realize trabalho em um item. Esse trabalho talvez diga
respeito a totalidade do processo de produgao ou somente a uma ou mais das operacdes do processo
de producéo.

subcontratagdo da operacéao

O trabalho em uma ou mais operagdes no processo de produgdo de um item é terceirizado para um
subcontratante.

subcontratagao de item

Todo o processo de produgéo de um item é terceirizado para um subcontratante.
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tipo de elemento

Uma forma de distinguir elementos do projeto. Um projeto com o método de faturamento

Fatura de progresso pode conter dois tipos de elementos: diretos e indiretos. Se o progresso for
superior a 100%, os elementos diretos poderao ter um progresso de mais de 100%. Elementos indiretos
nunca podem ter um progresso de mais de 100%.

transagoes planejadas de estoque

As mudangas esperadas nos niveis de estoque devido a ordens planejadas para itens.

transferéncia de armazém

A ordem de armazém para mover um item entre armazéns.

A transferéncia de armazém consiste em uma ordem de armazenamento de transacao de estoque do
tipo Transferéncia.

unidade de efetividade

Um numero de referéncia, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do
projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade.

unidade suplementar

Uma unidade extra em que a quantidade de mercadorias deve ser relatada para a declaragao intrastat
da UE. A principal unidade de relatério € o quilograma em todos os casos. Para algumas mercadorias,
a unidade de relatdrio deve ser usada como pares (de calgados etc.), litros, cabegas ou animais (para
gado) ou metros quadrados. Quantidades de mercadorias para as quais quilogramas nao se aplicam
sao relatadas somente na unidade suplementar.

WBS

Ver: estrutura analitica do trabalho (p. 132)
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